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ВВЕДЕНИЕ 

Порядок определения стоимости строительства объектов инфраструктуры 
железнодорожного транспорта и других объектов ОАО «РЖД» с применением 
отраслевой сметно-нормативной базы ОСНБЖ-2001 (далее - Порядок) разработан 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, на 
основе государственных методических и нормативных документов сметно-
нормативной базы ценообразования в строительстве 2001 года, а также 
отраслевых нормативных документов, учитывающих особенности строительства 
объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта. 

Порядок является отраслевым сметно-нормативным документом. Его 
положения дополняют и конкретизируют требования государственных 
методических и нормативных документов, введенных в действие Министерством 
регионального развития Российской Федерации (далее - Минрегион России), 
Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству 
(далее - Госстрой). 

Положения государственных методических документов, не связанные со 
спецификой отрасли, в Порядке, как правило, не приводятся. 

Положения Порядка могут быть изменены и дополнены в связи с изменением 
действующих нормативно-правовых и методических документов в сфере 
ценообразования и сметного нормирования, а также иных государственных и 
отраслевых документов. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий Порядок предназначен для определения сметной стоимости 
строительства новых, реконструкции, расширения, технического перевооружения 
(модернизации) действующих объектов инфраструктуры железнодорожного 
транспорта, а также других объектов ОАО «РЖД», не относящихся к 
инфраструктуре железнодорожного транспорта (жилищного, коммунального, 
социального назначения и т.д.) (далее - строительство объектов) на территории 
Российской Федерации. 

Положения Порядка распространяются на работы по капитальному ремонту 
зданий и сооружений инфраструктуры железнодорожного транспорта и других 
объектов ОАО «РЖД» с учетом особенностей, отраженных в соответствующих 
методических и нормативных документах. 

Положения Порядка не распространяются на строительство объектов 
инфраструктуры железнодорожного транспорта за рубежом. 

1.2. Под инфраструктурой железнодорожного транспорта понимается 
технологический комплекс, включающий в себя: 

- железнодорожные пути общего пользования и другие сооружения; 
- железнодорожные станции; 
-- устройства электроснабжения; 
- сети связи; 
- системы сигнализации, централизации и блокировки; 
- информационные комплексы; 
- систему управления движением; 
- иные, обеспечивающие функционирование этого комплекса здания, 

строения, сооружения, устройства и оборудование. 
1.3. Порядок подлежит использованию всеми предприятиями и 

организациями (в т. ч. зарубежными) - участниками инвестиционного процесса, 
независимо от источников финансирования, ведомственной принадлежности и 
форм собственности при строительстве объектов инфраструктуры 
железнодорожного транспорта и других объектов ОАО «РЖД» на территории 
Российской Федерации. 

1.4. Порядок разработан на основе следующих законодательных, 
нормативных и методических документов: 

- Налоговый кодекс Российской Федерации; 
- Трудовой кодекс Российской Федерации; 
- Федеральный закон № 18-ФЗ «Транспортный устав железных дорог 

Российской Федерации» (принят Государственной Думой Российской Федерации 
24.12.2002); 



- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 
№ 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их 
содержанию»; 

- Методика определения стоимости строительной продукции на территории 
Российской Федерации (МДС 81-35.2004); 

- Порядок разработки сметных нормативов, подлежащих применению при 
определении сметной стоимости объектов капитального строительства, 
строительство которых финансируется с привлечением средства федерального 
бюджета (утвержден приказом Госстроя от 4 декабря 2012 г. № 75/ГС); 

- другие действующие методические и нормативные документы по вопросам 
ценообразования и сметного нормирования в строительстве, введенные в 
действие Минрегионом России, Госстроем; 

- распоряжения ОАО «РЖД» и письма Департамента капитального 
строительства по отдельным вопросам определения сметной стоимости строи­
тельства объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта и других 
объектов ОАО «РЖД». 



2. СОСТАВЛЕНИЕ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

2.1. Состав разрабатываемой сметной документации 

2.1.1. Состав разрабатываемой сметной документации в зависимости от 
стадии проектирования, а также источники обоснования сметной стоимости 
строительства приводятся в таблице 1. 

Таблица 1 
Состав разрабатываемой сметной документации 

Стадия 
проектирования 

Проектная 
документация 

Рабочая 
документация 

Исполнительная 
документация 

Наименование сметной документации 

Пояснительная записка. Локальные 
сметные расчеты (сметы) по видам работ. 

Сметные расчеты на отдельные виды 
работ и затрат согласно ПОС. Сметы на 
проектные и изыскательские работы на 

разработку проектной и рабочей 
документации. Объектные сметные 
расчеты (сметы). Сводные сметные 
расчеты стоимости строительства 

(ремонта)*. Сводка затрат стоимости 
строительства. Ведомость сметной 

стоимости объектов и работ по охране 
окружающей среды. 

Локальные сметы. Объектные сметы. 
Сметы на проектные и изыскательские 

работы на разработку рабочей 
документации. Сметные расчеты на 

отдельные виды работ и затрат. 
Сопоставительная ведомость стоимости 
строительства по проектной и рабочей 

документации. Пояснительная записка к 
сопоставительной ведомости. 

Исполнительный сводный сметный расчет 
стоимости строительства по 

дополнительному заданию заказчика. 

Обоснование стоимости 
строительства 

Укрупненные показатели 
стоимости по работам, 

затратам, объектам, 
утвержденные в 

установленном порядке. 
Ведомости объемов работ, 

ПОС. 
Показатели стоимости 

конструктивных элементов, 
видов работ, объектов-

аналогов ранее 
запроектированных и 

построенных. 
Ведомости объемов работ на 
основании рабочих чертежей. 
Спецификации материалов, 
изделий и оборудования; 

ПОС. 

Накопительная ведомость 
стоимости фактически 

выполненных объемов работ. 
Локальные и объектные сметы разрабатываются, если заданием на 

проектирование предусмотрена одновременная разработка проектной и рабочей 
документации. 

В необходимых случаях, определяемых заказчиком проектирования, сметная 
документация, разрабатываемая в составе проектной документации, должна быть 
дополнена ведомостями расчета текущей стоимости строительства, ведомостями 
сметной стоимости групп объектов строительства по собственникам 
(балансодержателям) по формам, рекомендованным Департаментом капитального 
строительства. 



2.1.2. Сметная документация разрабатывается в соответствии с настоящим 
Порядком и Номенклатурой сводного сметного расчета стоимости строительства 
объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта и других объектов 
ОАО «РЖД» (далее - Номенклатурой), приведенной в приложении № 3. 

2.1.3. Сметная документация нумеруется в следующем порядке. 
Нумерация смет производится с учетом перечня глав и разделов сводного 

сметного расчета, в соответствии с Номенклатурой. 
Для линейных объектов строительства нумерация локальных сметных 

расчетов (локальных смет) при формировании объектного сметного расчета 
(объектной сметы) производится с учетом нумерации разделов, где 
определенному номеру раздела в Номенклатуре соответствует один и тот же для 
всех железнодорожных строек вид объекта: Раздел 2 - Земляное полотно 
железнодорожных путей; Раздел 3 - Искусственные сооружения на 
железнодорожных путях и т.д. 

Для объектов строительства отдельных зданий и сооружений, являющихся 
титульными для данной стройки, нумерация локальных сметных расчетов (смет) 
при формировании объектного сметного расчета (сметы) производится без учета 
нумерации разделов 2 - 7 главы 2 Номенклатуры. 

Номер локального сметного расчета (локальной сметы) состоит из 5-и групп 
цифр: № XX - XX - X - XX - XX: 

где 
- первые две цифры соответствуют этапу строительства; 
- вторые две цифры - номеру главы сводного сметного расчета; 
- третья цифра соответствует номеру раздела; 
- четвертые две цифры - порядковый номер объектного сметного расчета 

(объектной сметы); 
- пятые две цифры - означают порядковый номер локального сметного 

расчета (локальной сметы) в данном объектном сметном расчете (объектной 
смете). 

Например: № 01-02-3-01-12. 
Нумерация объектных сметных расчетов (смет) при формировании 

сводного сметного расчета производится в соответствии с Номенклатурой, при 
этом необходимо соблюдать очередность записи, указанную в разделах главы 
сводного сметного расчета. Номера объектных сметных расчетов (смет) при такой 
системе нумерации не включают в себя последние две цифры, соответствующие 
номерам локальных сметных расчетов (смет). Например: № 01-02-3-01. 

В тех случаях, когда стоимость объекта определена по одной локальной 
смете, объектная смета не составляется (п.4.34 МДС 81-35.2004). При этом роль 
объектной сметы выполняет локальный сметный расчет (смета). Например: 
№01-02-3-00-01. 
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Если отсутствует: 
этап строительства - первая группа цифр - 00; 
раздел главы сводного сметного расчета - третья группа цифр - 0; 
объектная смета - четвертая группа цифр - 00. 
Позиции сводного сметного расчета стоимости строительства должны 

иметь ссылку на номер сметного расчета или на соответствующие нормативные 
источники. При отсутствии работ и затрат, предусматриваемых соответствующей 
главой и разделом, эти глава и раздел пропускаются без изменения нумерации 
последующих глав и разделов. 

При разработке рабочей документации к номеру смет добавляется буква «Р». 
В случае составления на стадии «Проектная документация» по замечаниям 
экспертизы измененных объектных (локальных) сметных расчетов (смет)», 
производится замена сметы с обозначением откорректированной сметы буквой 
«К». 

На стадии «Рабочая документация» в нумерации откорректированных смет 
указывается буква «И»: Hi, И2 и т.д. При этом объектная смета заменяется 
полностью, а локальная смета (первичная) является неизменной. Все изменения 
учитываются в дополнительной локальной смете в разделах: «исключить», 
«добавить». Производить полную замену одной локальной сметы на другую 
допускается при 100% изменении ранее выданной сметы. К ней составляется 
гюяснительная записка, указывающая причины изменения. 

Результаты расчета общей стоимости и итоговые суммы в сметной 
документации приводить следующим образом: 

- в локальных сметных расчетах (сметах) итоги по позициям и суммарные 
итоговые цифры округляются до целых рублей; 

- в объектных сметных расчетах (сметах) итоговые цифры из локальных 
сметных расчетов (смет) показываются в тысячах рублей с округлением до двух 
знаков после запятой; 

- в сводных сметных расчетах стоимости строительства или ремонта (сводках 
затрат) итоговые суммы из объектных сметных расчетов (смет) показываются в 
тысячах рублей с округлением до двух знаков после запятой; 

- в расчете прогнозных цен итоговые суммы показываются в тысячах рублей 
с округлением до двух знаков после запятой. 

Аналогично приводятся результаты вычислений и итоговые данные в 
расчетах стоимости строительства. 

В состав сметной документации входит пояснительная записка. 
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2.2. Уровень цен, в котором составляется сметная документация 

2.2.1. Сметная документация на строительство объектов составляется: 
- в базисном уровне цен - по состоянию на 1 января 2000 года; 
- в текущем уровне цен - на дату (месяц (квартал), год), ближайшую к 

дате представления документов (заявления) в экспертизу; 
- в прогнозном уровне цен - на весь период строительства. 

2.2.2. Сметная стоимость строительства определяется базисно-индексным 
методом. Базисно-индексный метод определения сметной стоимости 
предусматривает составление сметных расчетов (смет) в базисном уровне цен с 
использованием единичных расценок и системы индексов изменения сметной 
стоимости. 

2.2.3. При подготовке сметных расчетов (смет) в текущем уровне цен 
применяются индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных 
работ, сметной стоимости оборудования, сметной стоимости проектных и 
изыскательских работ, сметной стоимости пусконаладочных работ и прочих работ 
и затрат. 

2.2.4. В зависимости от источника финансирования текущая сметная 
стоимость определяется применением: 

- индексов, утверждаемых ОАО «РЖД», для объектов, финансируемых за 
счет средств ОАО «РЖД» (отраслевые индексы); 

- индексов, рекомендуемых к применению Минрегионом России, для 
объектов, финансируемых с привлечением средств федерального бюджета 
(федеральные индексы). 

Система индексов изменения сметной стоимости представлена схемой, 
приведенной в приложении № 6. 

2.2.5. Индексы изменения стоимости состоят из целых чисел и двух знаков 
после запятой. 

Порядок пересчета сметной стоимости из базисного уровня цен в текущий 
уровень цен с применением индексов изменения сметной стоимости 
регламентируется отдельными нормативными документами, утвержденными 
ОАО «РЖД». 

2.2.6. Для учета уровня цен периода строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитального строительства, применяются 
коэффициенты прогнозной инфляции к текущей сметной стоимости. 
Коэффициенты прогнозной инфляции рассчитываются и доводятся для 
применения Департаментом капитального строительства, в соответствии с 
прогнозными показателями инфляции, устанавливаемыми Министерством 
экономического развития Российской Федерации (Минэкономразвития России). 

Расчет прогнозной стоимости в составе проектной документации 
осуществляется проектной организацией согласно приложению №7. 
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2.2.7. Для планирования инвестиций (капитальных вложений) и оценки 

эффективности использования средств, направляемых на капитальные вложения и 
подготовки технико-экономических показателей в задании на проектирование 
объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта, могут применяться в 
текущем уровне цен отраслевые или государственные укрупненные сметные 
нормативы: нормативы цены строительства и нормативы цены конструктивных 
решений. 

Отраслевые нормативы цены строительства (ОНЦСЖ) и нормативы цены 
конструктивных решений (ОНЦКРЖ), Государственные нормативы цены 
строительства (НЦС) и нормативы цены конструктивных решений (НЦКР) 
разрабатываются ежегодно в текущем уровне цен (на начало года) и 
утверждаются распоряжениями ОАО «РЖД» и приказами Минрегиона России 
соответственно. 

Сметные расчеты на строительство объектов капитального строительства в 
текущем уровне цен, выполняемые с использованием НЦС, НЦКР, ОНЦС и 
ОНЦКРЖ, составляются с учетом положений «Методических рекомендаций по 
применению государственных сметных нормативов - укрупненных нормативов 
цены строительства различных видов объектов капитального строительства 
непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры», утвержденных 
приказом Минрегиона России от 4 октября 2011 года № 481 
(с учетом дополнений и изменений). 

2.3. Сметно-иормативная база, используемая при составлении 
сметной документации 

2.3.1. Сметная документация на строительство объектов инфраструктуры 
железнодорожного транспорта и других объектов ОАО «РЖД», независимо от их 
назначения (производственного, жилищного, коммунального и др.) и источников 
финансирования, составляется на основе отраслевой сметно-нормативной базы 
ОСНБЖ-2001, введенной в действие с 1 июня 2011 г. распоряжением 
ОАО «РЖД» от 1 июня 2011 г. № 1199р «О переходе на новую отраслевую 
сметно-нормативную базу ОАО «РЖД» для определения сметной стоимости 
строительства». 

ОСНБЖ-2001 также может применяться для составления сметной 
документации при строительстве объектов других отраслей народного хозяйства 
и промышленности. 

Отраслевые сметные цены и единичные расценки, входящие в состав 
ОСНБЖ-2001, утверждены распоряжением ОАО «РЖД» от 31 января 2011 г. 
№ 178р «Об утверждении отраслевых сметных нормативов» (с учетом 
изменений). 

2.3.2. Отраслевая сметно-нормативная база (ОСНБЖ-2001) разработана на 
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основе государственных сметных нормативов в базисном уровне цен по 
состоянию на 01.01.2000 и включает в себя следующие отраслевые сметные цены 
и единичные расценки: 

- Отраслевые сметные цены на материалы, изделия и конструкции 
(ОССЦЖ-2001), части 1-5; 

- Отраслевые сметные цены на перевозки грузов для строительства 
(ОССПЖ-2001); 

- Отраслевые сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 
автотранспортных средств (ОСЭМЖ-2001); 

- Отраслевые единичные расценки на строительные и специальные 
строительные работы (ОЕРЖ-2001), части 1-47; 

- Отраслевые единичные расценки на монтаж оборудования 
(ОЕРЖм-2001), части 1-40; 

- Отраслевые единичные расценки на ремонтно-строительные работы 
(ОЕРЖр-2001), разделы 51-69; 

- Отраслевые единичные расценки на пусконаладочные работы 
(ОЕРЖп-2001), части 1-9, 16; 

- Отраслевые единичные расценки на капитальный ремонт оборудования 
(ОЕРЖмр-2001), части 1,2; 

- Отраслевые единичные расценки на капитальный ремонт объектов 
железнодорожного транспорта (ОЕРЖкр-2001), части 1-4; 

- Отраслевые отпускные цены на оборудование (ОСОЦЖо-2001). 
Перечень отраслевых сметных цен и единичных расценок, входящих в 

состав ОСНБЖ-2001, с указанием шифровых обозначений отдельных документов 
и наименованиями частей отраслевых сметных цен и единичных расценок 
приводится в приложении № 1. 

2.3.3. Сметные нормативы ОСНБЖ-2001 дифференцированы по 
территориальным районам и подрайонам Российской Федерации. 
Территориальные районы и подрайоны с входящими в них республиками, краями 
и областями, а также районные коэффициенты к оплате труда, учтенные 
отраслевыми единичными расценками, приводятся в приложении № 2. 

В том случае, если строительство объекта предусматривается на территории 
нескольких территориальных районов (подрайонов) Российской Федерации, в 
составе проекта должны выделяться участки строительства соответственно 
территориальным районам (подрайонам). Сметная документация на 
строительство каждого участка разрабатывается с использованием 
соответствующих нормативов ОСНБЖ-2001. 

2.3.4. Сметные нормативы ОСНБЖ-2001 учитывают отраслевые условия 
строительства объектов, в том числе линейных, в соответствующих районах и 
подрайонах Российской Федерации, в том числе уровень оплаты труда рабочих и 



машинистов, сложившиеся источники поставки строительных материалов и 
оптимальные транспортные схемы по их доставке, другие отраслевые 
особенности строительства в данном регионе. 

«Привязка» отраслевых сметных нормативов к конкретному 
местоположению стройки, как правило, не производится, за исключением 
отдельных дополнительных видов затрат, обусловленных проектом на 
строительство, определяемых в соответствии с общими положениями, 
исчислением объемов работ, приложениями к отраслевым сметным ценам и 
единичным расценкам, а также настоящим Порядком. 

2.3.5. В случаях когда в составе ОСНБЖ-2001 отсутствуют необходимые 
единичные расценки, а также отсутствуют нормативы на аналогичные виды 
работ, которые можно было бы использовать «применительно», или технология 
работ и потребность в ресурсах существенно отличаются от предусмотренных в 
ГЭСН-2001, должны разрабатываться соответствующие сметные нормативы, 
которые подлежат согласованию и утверждению в порядке, установленном 
приказом Госстроя от 4 декабря 2012 г. № 75/ГС. 

2.3.6. Отраслевые единичные расценки ОЕРЖ-2001 также включают в себя 
расценки, разработанные на основе отраслевых элементных сметных норм, 
утвержденных в установленном порядке распоряжениями ОАО «РЖД», но не 
вошедших до настоящего времени в состав федеральной сметно-нормативной 
базы ФСНБ-2001 в полном объеме, в том числе: Отдел 03 «Работы при 
модернизации (обновлении) и капитальном ремонте контактных сетей на 
железнодорожном транспорте» ОЭСНм-2001 Сборника № 20 «Оборудование 
сигнализации, централизации, блокировки и контактной сети на 
железнодорожном транспорте», ОЭСНкр-2001 Сборник № 1 «Искусственные 
сооружения». Сборник № 2 «Энергетическое хозяйство», Сборник № 3 «Земляное 
полотно» и др. 

При составлении сметной документации следует руководствоваться 
отраслевыми элементными сметными нормами, до момента их внесения в состав 
ФСНБ-2001 и утверждения Минрегионом России, Госстроем. 

2.4. Составление локальных, объектных сметных расчетов (смет) и 
сводных сметных расчетов стоимости строительства 

2.4.1. Порядок применения отраслевых единичных расценок на 
строительные и специальные строительные, ремонтно-строительные работы, 
монтаж оборудования, пусконаладочные работы, капитальный ремонт 
оборудования, а также капитальный ремонт объектов железнодорожного 
транспорта приведен в «Общих положениях», «Исчислениях объемов работ», 
«Приложениях» к соответствующим частям единичных расценок, настоящем 
Порядке и других действующих методических документах. 
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2.4.2. Локальные сметные расчеты (сметы) разрабатываются на виды 
строительных и монтажных работ (строительных конструкций, систем и сетей 
инженерно-технического обеспечения) с учетом оборудования; пусконаладочные 
работы; проектно-изыскательские работы; отдельные виды работ и затрат по 
форме образцов приложения № 2 МДС 81-35.2004. 

2.4.3. Сметная стоимость, определяемая локальными сметными расчетами 
(сметами) включает прямые затраты, накладные расходы и сметную прибыль. 

В локальном сметном расчете (смете), составленном на вид или комплекс 
работ здания или сооружения, на здание или сооружение в целом, производится 
группировка данных в разделы по отдельным конструктивным элементам здания 
или сооружения, видам работ и устройств в соответствии с технологической 
последовательностью выполнения работ. 

2.4.4. Объектные сметные расчеты (сметы) разрабатываются на объекты 
строительства по форме образца № 3 приложения № 2 МДС 81-35.2004. 

Объектные сметные расчеты (сметы) должны быть разработаны на полный 
перечень объектов строительства, входящих в стройку, по которым подготовлена 
проектная документация. 

2.4.5. Сметная стоимость в объектных сметных расчетах (сметах) 
определяется на основании данных локальных сметных расчетов (смет) на 
строительные и монтажные работы (строительные конструкции; системы и сети 
инженерно-технического обеспечения) с учетом оборудования; пусконаладочные 
работы; отдельные виды работ и затрат. 

2.4.6. В объектные сметные расчеты (сметы) из локальных сметных 
расчетов (смет) переносятся данные о расчетных измерителях, средствах на 
оплату труда (графа 9) и показателях единичной стоимости работ 
(конструктивных решений) (графа 10). 

Итогом объектного сметного расчета является сметная стоимость объекта 
капитального строительства. 

2.4.7. Сводный сметный расчет стоимости на строительство 
разрабатывается по образцу №1 приложения №2 МДС 81-35.2004, с 
распределением сметных затрат по главам в соответствии с Номенклатурой, 
приведенной в приложении № 3. 

Для объектов капитального ремонта жилых домов, объектов коммунального 
и социально-культурного назначения в составе сводного сметного расчета 
средства рекомендуется распределять по 9 главам, в соответствии с положениями 
п. 4.74 МДС 81-35.2004. 

Если задание на проектирование утверждается: 
- отдельно на каждый этап строительства, то сводный сметный расчет 

составляется на этот отдельный этап. В составе последнего этапа строительства 
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представляется сводная ведомость затрат всех этапов строительства по форме 
приложения № 13; 

- в целом на объект капитального строительства с выделением этапов, то 
сводный сметный расчет составляется на объект капитального строительства в 
целом, а сметная стоимость работ и затрат, подлежащих осуществлению на 
каждом этапе строительства, оформляется в отдельную ведомость, составляемую 
применительно к форме сводного сметного расчета или сводный сметный расчет 
составляется на каждый отдельный этап. По всем этапам или представляемой на 
утверждение группе этагюв составляется сводная ведомость затрат строительства 
по форме приложения №13. 

В случаях, когда наряду с объектами производственного назначения 
разрабатывается проектно-сметная документация на объекты жилищно-
гражданского и другого назначения, необходимо составлять сводку затрат, 
определяющую стоимость строительства по объектам капитального 
строительства. Сводка затрат оформляется по форме приложения № 12. 

2.4.8. Локальные и объектные сметные расчеты (сметы) должны 
составляться в определенной последовательности, переходя от мелких к более 
крупным элементам строительства: конструктивное решение или вид работ и 
затрат, сметные расчеты на монтаж оборудования (локальные сметные расчеты) 
—» объект капитального строительства - здание или сооружение (объектные 
сметные расчеты) —> этап строительства (сводный сметный расчет) —> 
строительство в целом (сводный сметный расчет). 

2.4.9. Порядок оформления сметной документации (локальных и 
объектных сметных расчетов (смет), сводных сметных расчетов (смет), 
ведомостей и др.) в двух уровнях цен регламентируется отдельными 
документами, утвержденными ОАО «РЖД». 

2.5. Определение величины накладных расходов и сметной прибыли 

2.5.1. При определении сметной стоимости строительства накладные 
расходы и сметная прибыль определяются от фонда оплаты труда рабочих-
строителей (монтажников), пусконаладочного персонала и машинистов (ФОТ) в 
следующем порядке. 

2.5.1.1. В базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2000 г. накладные 
расходы и сметная прибыль определяются: 

- по укрупненным нормативам накладных расходов по основным видам 
строительства (прил. 3 к Методическим указаниям по определению величины 
накладных расходов в строительстве МДС 81-33.2004 и таблице 1 к 
Методическим указаниям по определению величины накладных расходов в 
строительстве, осуществляемом в районах Крайнего Севера и местностях, 
приравненных к ним МДС 81-34.2004); 
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- по нормативам накладных расходов по видам строительно-монтажных 

работ (прил. 4 к МДС 81-33.2004 и МДС 81-34.2004); 
- по нормативам накладных расходов по видам ремонтно-строительных 

работ (прил. 5 к МДС 33.2004 и МДС 81-34.2004); 
- по общеотраслевым нормативам сметной прибыли в составе сметной 

стоимости строительно-монтажных работ в размере 65%; ремонтно-строительных 
работ - 50% (п. 2.1 и п. 2.2 Методических указаний по определению величины 
сметной прибыли в строительстве МДС 81-25.2001); 

- по рекомендуемым нормативам сметной прибыли по видам строительных 
и монтажных работ (прил. 1 к письму Росстроя от 18 ноября 2004 г. 
№ АП-5536/06); 

- по рекомендуемым нормативам сметной прибыли по видам ремонтно-
строительных работ (приложение 2 к письму Росстроя от 18 ноября 2004 г. 
№ АП-5536/06). 

При составлении сметной документации в базисном уровне цен для 
организаций, работающих по упрощенной системе налогообложения, к 
укрупненным нормативам накладных расходов по видам строительства или по 
видам строительных, монтажных, ремонтно-строительных, а также 
пусконаладочных работ применяется коэффициент 0,7. 

2.5.1.2. В текущем уровне цен (с 01.01.2011) накладные расходы и сметная 
прибыль определяются по соответствующим нормативам, указанным в п. 2.5.1.1, 
с применением понижающих коэффициентов 0,85 к нормативам накладных 
расходов и 0,8 к нормативам сметной прибыли: 

-ко всем видам работ без исключения, если строительство ведется за счет 
средств ОАО «РЖД»; 

-ко всем видам работ, за исключением работ по строительству: мостов, 
тоннелей, метрополитенов, атомных станций, объектов по обращению с 
облученным ядерным топливом и радиоактивными отходами, если строительство 
осуществляется с привлечением средств федерального бюджета (письмо Госстроя 
России от 27.11.2012г. № 2536-ИП/12/ГС). 

Организации, работающие по упрощенной системе налогообложения, 
должны применять понижающие коэффициенты к нормативам накладных 
расходов (0,85) и сметной прибыли (0,8). Одновременно, к нормативам накладных 
расходов применяется коэффициент 0,94 (в связи с выходом Федерального закона 
от 28 декабря 2010 г. № 432-ФЗ); к нормативам сметной прибыли - коэффициент 
0,9. 

При составлении сметной документации в текущем уровне цен для 
организаций, работающих по упрощенной системе налогообложения, 
коэффициент 0,7 к укрупненным нормативам накладных расходов по видам 
строительства или по видам строительных, монтажных, ремонтно-строительных. 
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а также пусконаладочных работ не применяется. 

При исчислении накладных расходов и сметной прибыли в текущем уровне 
цен сохраняется действие всех примечаний к прил. 4 МДС 81-33.2004 и 
МДС 81-34.2004, прил. 1 и 2 к письму Росстроя от 18 ноября 2004 г. 
№АП-5536/06. 

В случае применения нескольких понижающих коэффициентов к 
нормативам накладных расходов и сметной прибыли округление нормативов до 
целых чисел производится после применения всех коэффициентов. 

2.5.2. При определении текущей сметной стоимости строительства в 
зависимости от вида применяемых индексов изменения стоимости необходимо 
учитывать следующий порядок: 

- при использовании индексов изменения стоимости по статьям затрат -
нормативы накладных расходов и сметной прибыли принимаются с учетом 
понижающих коэффициентов 0,85 и 0,8 соответственно; 

- индексами изменения стоимости СМР в целом учтены понижающие 
коэффициенты 0,85 к нормативам накладных расходов и 0,8 к нормативам 
сметной прибыли и дополнительно не начисляются. 
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3. ОСОБЕННОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ЗАТРАТ 

3.1. Учет надбавок к оплате труда работников, не учтенных 
отраслевыми единичными расценками 

3.1.1. В отраслевых единичных расценках учтена, дифференцированная по 
регионам Российской Федерации, среднеотраслевая величина оплаты труда 
рабочих-строителей и машинистов (ФОТ). 

Среднеотраслевая величина оплаты труда включает в себя районные 
коэффициенты к оплате труда Кр, установленные на федеральном уровне для 
административных центров, краев и областей Российской Федерации, 
компенсационные выплаты, связанные с режимом и условиями труда, а также 
стимулирующие доплаты и надбавки (премии, вознаграждения и т.п.), носящие 
систематический (постоянный) характер. 

В регионах Российской Федерации, где районный коэффициент к оплате 
труда, установленный на федеральном уровне, равен 1,0, среднеотраслевая оплата 
труда составляет: 

- 1600 руб. в месяц для рабочего-строителя 4-го среднего квалификационного 
разряда; 

- 1760 руб. в месяц для машиниста со средним тарифным разрядом 4,3. 
3.1.2. Отраслевые единичные расценки подлежат корректировке в части 

оплаты труда рабочих, в случае, если объект строительства находится в районе, 
для которого на федеральном уровне установлен коэффициент Kpi, отличный от 
учтенного единичными расценками Кр. Для корректировки следует применять 
поправочный коэффициент Кп, определенный как отношение Крь установленного 
для данного района строительства, и Кр, учтенного единичными расценками: 

Кр ' 
Поправочный коэффициент Кп, с округлением до двух знаков после 

запятой, применяется к итоговым показателям оплаты труда рабочих в целом по 
локальному сметному расчету (локальной смете) до начисления накладных 
расходов и сметной прибыли. 

Размеры районных коэффициентов к оплате труда рабочих, установленные 
на федеральном уровне законодательными актами Российской Федерации, 
постановлениями Правительства Российской Федерации, а также нормами 
бывшего Союза ССР в части, не противоречащей законодательству Российской 
Федерации, которые необходимо учитывать в сметной документации при 
определении стоимости строительства объектов, приведены в приложении № 5. 

3.1.3. В отраслевых единичных расценках в составе средств на оплату 
труда рабочих и машинистов не учтены: 



18 
- надбавки, предусмотренные законодательством Российской Федерации за 

непрерывный стаж работы в районах Крайнего Севера и местностях, 
приравненных к ним, а также в других районах с тяжелыми природно-
климатическими условиями (южные районы Восточной Сибири и Дальнего 
Востока), оплата дополнительных отпусков и проезда в отпуск лиц, работающих 
в указанных районах; 

- надбавки за вахтовый метод работы; 
- надбавки за подвижной и разъездной характер работ. 
Указанные надбавки в базисном уровне цен дополнительно не 

начисляются и учитываются в текущем уровне цен при формировании 
индексов на оплату труда рабочих в конкретном регионе. 

3.2 Порядок учета затрат, связанных с условиями 
производства работ 

3.2.1.1. Отраслевые единичные расценки разработаны на основе 
государственных элементных сметных норм ГЭСН-2001, ГЭСНр-2001, 
ГЭСНм-2001, ГЭСНмр-2001, ГЭСНп-2001. Учитывая, что сметные нормы 
разработаны на основе принципа усреднения с минимизацией расхода всех 
необходимых ресурсов (п. 2.1 МДС 81-35.2004), единичные расценки в сторону 
их уменьшения не корректируются. 

3.2.1.2. Внесение изменений в отраслевые единичные расценки в части 
состава и расхода материальных, технических и трудовых ресурсов не 
допускается, в том числе в случаях, когда проектной документацией 
предусмотрено: 

- использование типоразмерных групп машин и автотранспортных средств, не 
учтенных в ГЭСН-2001 и соответствующих единичных расценках, но 
принципиально не меняющих технологические и организационные схемы 
производства работ; 

- использование машин и автотранспортных средств, отличающихся от 
учтенных в ГЭСН-2001 и соответствующих единичных расценках, но 
принципиально не меняющих технологические и организационные схемы 
производства работ; 

- использование машин и автотранспортных средств импортного 
производства, имеющих аналоги отечественного производства; 

- выполнение работ вручную и (или) с использованием средств малой 
механизации, а ГЭСН-2001 и соответствующими единичными расценками учтено 
применение машин и автотранспортных средств; 

- применение материальных ресурсов, отличающихся от учтенных 
ГЭСН-2001 и соответствующими единичными расценками, но принципиально не 
меняющие технологические и организационные схемы производства работ и не 
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снижающие эксплуатационные характеристики, принятые в проектной 
документации. 

3.2.1.3. При подборе отраслевых единичных расценок для определения 
сметной стоимости строительства следует руководствоваться принципом 
максимального совпадения технологии производства работ, принятой в 
технической документации, и состава работ, приведенного в соответствующих 
элементных сметных нормах. 

3.2.1.4. Отраслевыми единичными расценками предусмотрено 
производство работ в нормальных (стандартных) условиях, не осложненных 
внешними факторами. 

3.2.1.5. При определении сметной стоимости строительства объектов к 
отраслевым единичным расценкам могут применяться коэффициенты, 
учитывающие условия производства работ и усложняющие факторы, 
предусмотренные проектной документацией. 

Указанные коэффициенты приведены в «Общих положениях» 
и «Приложениях» к частям отраслевых единичных расценок, а также 
в приложении № 4. 

Коэффициенты, приведенные в приложении № 4, не распространяются на 
отраслевые единичные расценки, которыми предусмотрено выполнение работ в 
условиях, аналогичных перечисленным в указанном приложении. 

3.2.1.6. При составлении локальных сметных расчетов (смет) 
одновременное применение более трёх коэффициентов, учитывающих условия 
производства работ и усложняющие факторы, не допускается. 

3.2.2. Производство работ в условиях движения поездов 

3.2.2.1. Отраслевые единичные расценки, в «Общих положениях» к частям 
которых не оговорены условия их применения в случае производства работ в 
условиях движения поездов, допускается корректировать с учетом следующих 
положений. 

При производстве работ в условиях движения поездов по пути, на котором 
ведутся работы, или по путям, смежным с ним с нормальными междупутьями, а 
также на междупутьях и в пределах до 4 м от оси крайнего пути соответствующие 
отраслевые единичные расценки корректируются (если иное не оговорено 
«Общими положениями» тех или иных частей отраслевых единичных расценок) 
применением к показателям норм затрат труда, оплате труда рабочих-строителей 
(монтажников), затратам на эксплуатацию строительных машин, включая оплату 
труда машинистов, коэффициентов, приведенных в таблице 2. 

Коэффициенты таблицы 2 применяются также в случаях, когда изделия и 
конструкции, монтируемые крановым оборудованием, в проектном положении 
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хотя бы частично попадают в зону движения поездов. При этом коэффициенты 
применяются к объему всей монтируемой конструкции. 

Коэффициенты применяются и за пределами указанной выше зоны к 
работам, которые, по требованиям действующих инструкций, в период 
прохождения поездов должны быть прекращены. 

Таблица 2 

№ 
пп 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Число поездов, 
проходящих по 
путям в сутки: 

14-18 
19-36 
37-54 
55-72 
73-90 
91-108 
109-126 

127 и более 

Коэффициенты 

для участков пути 
со скоростями 

движения до 140 
км/ч 

1,05 
1,10 
1,15 
1,20 
1,30 
1,40 
1,50 
1,60 

для участков 
пути со 

скоростным и 
высокоскоростным 

движением 

1,05 
1,10 
1,15 
1,25 
1,35 
1,45 
1,60 

-

для участков 
со скоростным и 

высокоскоростным 
движением 
ж.-д. линии 

Санкт-Петербург -
Москва 

1,05 
1,10 
1,20 
1,30 
1,40 
1,50 
1,70 

-

3.2.2.2. Применение коэффициентов, связанных с производством работ в 
условиях движения поездов, должно быть обосновано проектом организации 
строительства (HOC). 

3.2.2.3. Одновременное применение коэффициентов, учитывающих 
производство работ в условиях движения поездов и в стесненных условиях, при 
выполнении работ на перегоне, за исключением работ по модернизации 
(обновлению) и капитальному ремонту контактных сетей, не допускается. 

3.2.3. Производство работ в «окно» 

Технологическое «окно» - время, в течение которого прекращается 
движение поездов по перегону, отдельным железнодорожным путям перегона или 
железнодорожной станции для производства ремонтно-строительных работ. 

3.2.3.1. Применение поправочных коэффициентов, связанных с 
производством работ в «окно», к показателям норм затрат труда, оплате труда 
рабочих-строителей (монтажников), затратам на эксплуатацию строительных 
машин, включая оплату труда машинистов, допускается только к отраслевым 
единичным расценкам, в «Общих положениях» к частям которых оговорены 
возможность и условия их применения. 
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3.2.3.2. При определении сметной стоимости работ в «окно», если в «Общих 
положениях» к частям отраслевых единичных расценок не оговорена конкретная 
продолжительность «окна», поправочные коэффициенты применяются только при 
его продолжительности до 8 часов. При этом, упомянутые коэффициенты 
применяются лишь на работы, которые могут быть завершены в течение 
предоставленного «окна» и не препятствуют возобновлению движения поездов на 
данном участке после окончания «окна» указанной продолжительности. 

3.2.3.3. В сметной документации на работы по реконструкции и 
капитальному ремонту объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта, 
связанных непосредственно с движением поездов, допускается учитывать 
особенности производства работ в «окно» в ночное время суток только на 
работы: верхнее строение пути, контактная сеть, устройства сигнализации, 
централизации и блокировки. 

Необходимость производства работ в «окно» в ночное время суток, 
из-за сложной поездной обстановки и невозможности предоставления «окна» в 
дневное время, должна быть регламентирована нормативными документами 
ОАО «РЖД», разрешающими проведение в ночное время суток конкретных видов 
указанных работ, и оговорена в задании на проектирование. 

На стадии «Проектная документация» указанные затраты следует 
предусматривать в объектных сметных расчетах, до начисления лимитированных 
затрат, в виде лимита средств, в следующих размерах: 

- при выполнении работ по контактной сети - 10 % от сметной стоимости 
монтажных работ без учета стоимости материалов, не учтенных расценками; 

- при выполнении работ по устройствам сигнализации, централизации и 
блокировки - 5 % от сметной стоимости монтажных работ без учета стоимости 
материалов, не учтенных расценками; 

- при выполнении работ по верхнему строению пути - 2 % от сметной 
стоимости строительных работ без учета стоимости материалов, не учтенных 
расценками. 

На стадии «Рабочая документация», если определено конкретное 
количество «окон», предоставляемых в ночное время суток, в соответствующих 
отраслевых единичных расценках к показателям норм затрат труда, оплате труда 
рабочих-строителей (монтажников) и затратам на эксплуатацию строительных 
машин, включая оплату труда машинистов, следует применять коэффициенты 
таблицы 3. 

Таблица 3 

№ пп 

1 
2 

Продолжительность «окна» в 
ночное время, ч: 

2 
свыше 2 до 4 

Коэффициент 

3,0 
2,0 1 
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3.2.4. Порядок учета поправочных коэффициентов в базисном уровне цен 
к единичным расценкам на строительные и специальные строительные работы, 

применяемые для определения сметной стоимости 
работ по реконструкции и капитальному ремонту объектов, 

аналогичных технологическим процессам в новом строительстве 

3.2.4.1. При определении в сметной документации затрат на реконструкцию 
и капитальный ремонт объектов приоритетным является применение расценок 
ОЕРЖ-2001 части 46 «Работы при реконструкции зданий и сооружений», 
ОЕРЖр-2001 разделов 51-69 «Ремонтно-строительные работы», ОЕРЖмр-2001 
частей 1 и 2, ОЕРЖкр-2001 частей 1-4. 

3.2.4.2. В случае отсутствия необходимых отраслевых единичных расценок 
на работы по реконструкции и капитальному ремонту объектов, аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве (в т. ч. возведение новых 
конструктивных элементов), сметные затраты следует определять по отраслевым 
единичным расценкам на строительные и специальные строительные работы с 
применением следующих коэффициентов: 

- 1,15 - к затратам труда (оплате труда) рабочих-строителей; 
- 1,25 - к затратам на эксплуатацию машин, включая оплату труда 

машинистов. 
3.2.4.3. Положения, изложенные в п. 3.2.4.2., не распространяются на 

отраслевые единичные расценки: 
- части 46 «Работы при реконструкции зданий и сооружений»; 
- на монтаж оборудования, ремонтно-строительные, пусконаладочные 

работы, капитальный ремонт оборудования, капитальный ремонт объектов 
железнодорожного транспорта; 

- на строительные и специальные строительные работы по разборке 
(демонтажу) строительных конструкций, систем и сетей инженерно-технического 
обеспечения; 

- на строительные и специальные строительные работы и монтаж 
оборудования, используемые при определении сметных затрат по разборке 
(демонтажу) строительных конструкций, систем и сетей инженерно-технического 
обеспечения и оборудования. 

3.2.5. Учет сметных затрат на демонтаж (разборку) строительных 
конструкций, систем и сетей инженерно-технического обеспечения и 

оборудования 

3.2.5.1. Сметные затраты на демонтаж (разборку) строительных 
конструкций, систем и сетей инженерно-технического обеспечения могут быть 
определены по расценкам: 
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- на демонтаж (разборку) ОЕРЖ-2001 части 46 «Работы при реконструкции 
зданий и сооружений», на ремонтно-строительные работы и строительные и 
специальные строительные работы; 

- на строительные и специальные строительные работы на монтаж 
(устройство) строительных конструкций, систем и сетей санитарно-технического 
назначения с применением понижающих коэффициентов, приведенных в «Общих 
положениях» и «Приложениях» к соответствующим частям единичных расценок 
или п. 3.2.5.2 Порядка, без учета стоимости материальных ресурсов. 

3.2.5.2. Коэффициенты к нормам затрат труда, оплате труда рабочих, 
к затратам на эксплуатацию машин, включая оплату труда машинистов, в 
зависимости от вида разбираемых строительных конструкций, систем и сетей 
санитарно-технического назначения принимаются в размерах: 

а) при демонтаже (разборке) сборных бетонных и железобетонных 
строительных конструкций - 0,8; 

б) то же, сборных деревянных конструкций - 0,8; 
в) то же, внутренних систем санитарно-технического назначения 

(водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, вентиляции и 
кондиционирования) - 0,4; 

г) то же, наружных сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и 
газоснабжения -0,6; 

д) то же, металлических конструкций - 0,7; 
е) то же, прочих конструкций, не предусмотренных в п.п. а - д - 0,5. 

Сметные затраты на вспомогательные материальные ресурсы (электроды, 
кислород технический газообразный, проволоку сварочную легированную и т.п.) 
в локальных сметных расчетах (локальных сметах) принимаются по проектным 
данным. 

3.2.5.3. Сметные затраты на демонтаж оборудования могут быть 
определены: 

- по единичным расценкам на демонтаж оборудования; 
- с использованием единичных расценок на монтаж оборудования с 

применением понижающих коэффициентов, приведенных в «Общих 
положениях», «Приложениях» к соответствующим частям единичных расценок на 
монтаж оборудования или п. 3.2.5.4 Порядка, без учета стоимости материальных 
ресурсов. 

3.2.5.4. Коэффициенты к показателям норм затрат труда, оплате труда 
рабочих, к затратам на эксплуатацию машин, включая оплату труда 
машинистов, в зависимости от назначения демонтируемого оборудования 
составляют: 
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а) оборудование, пригодное для дальнейшего использования, со снятием с 
места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с 
целью длительного или кратковременного хранения - 0,7; 

б) то же, без надобности хранения (перемещается на другое место установки 
и т.п.) - 0,6; 

в) оборудование, не пригодное для дальнейшего использования, 
(предназначено в лом) с разборкой и резкой на части - 0,5; 

г) то же, без разборки и резки - 0,3. 
Сметные затраты на вспомогательные материальные ресурсы (электроды, 

кислород технический газообразный, проволоку сварочную легированную и т.п.) 
в локальных сметных расчетах (сметах) принимаются по проектным данным. 

3.2.5.5. Коэффициенты, приведенные в п. 3.2.5.2 и п. 3.2.5.4 учитывают 
условия демонтажа (разборки) строительных конструкций, систем и сетей 
инженерно-технического обеспечения и оборудования в незакрепленном 
состоянии, освобожденных от заделки в стены и другие конструкции. 

При наличии строительных конструкций, систем и сетей инженерно-
технического обеспечения и оборудования, находящихся в закрепленном 
состоянии, дополнительные затраты, связанные с пробивкой и заделкой борозд, 
ниш, гнезд в существующих конструкциях, следует учитывать в локальных 
сметных расчетах на основании технической документации по соответствующим 
сметным нормам. 

3.2.5.6. В тех случаях, когда технической документацией при производстве 
демонтажных работ установлена необходимость устройства лесов для поддержки 
демонтируемых (разбираемых) строительных конструкций, систем и сетей 
инженерно-технического обеспечения и оборудования, дополнительные сметные 
затраты по установке и разборке поддерживающих лесов надлежит учитывать в 
локальных сметных расчетах по соответствующим единичным расценкам. 

3.2.5.7. Отраслевые единичные расценки предусматривают вертикальное и 
горизонтальное перемещение материальных ресурсов, оборудования и 
строительного мусора, получаемых при демонтаже (разборке) строительных 
конструкций, систем и сетей инженерно-технического обеспечения и 
оборудования, до места их складирования на строительной площадке на 
расстояния, приведенные в «Общих положениях» к соответствующим единичным 
расценкам. 

3.2.5.8. В случаях, когда при разборке (демонтаже) строительных 
конструкций, систем и сетей инженерно-технического обеспечения в 
соответствии с проектными решениями образуются материалы, изделия и 
оборудование пригодные для повторного применения (возвратные материалы), за 
итогом локальных сметных расчетов (смет) и сводного сметного расчета 
справочно приводятся возвратные суммы (приложение № 8). Данные суммы 
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показываются за итогом локальных сметных расчетов (смет) и сводного сметного 
расчета отдельной строкой под названием «в том числе возвратные суммы». 

3.3. Порядок определения сметных цен на материальные ресурсы и 
учет транспортных расходов по доставке строительных материалов 

3.3.1. Отраслевыми сметными ценами на материалы, изделия и конструкции 
(ОССЦЖ-2001) учтены транспортные расходы, включая стоимость погрузочно-
разгрузочных работ, в том числе: 

- по материалам, имеющим значимый удельный вес при выполнении 
специализированных видов и комплексов работ, кроме материалов верхнего 
строения пути железных дорог колеи 1520 мм, - затраты по доставке от заводов-
изготовителей железнодорожным транспортом до станции назначения и от 
станции назначения до приобъектного склада (места производства работ) 
автомобильным транспортом на расстояние до 30 км; по материалам верхнего 
строения пути железных дорог колеи 1520 мм - затраты по доставке 
железнодорожным транспортом до звеносборочной базы (рельсосварочного 
предприятия) или ближайшей от стройки железнодорожной станции; 

Указанные материалы приведены в ОССЦЖ-2001 с единой отпускной 
ценой по регионам Российской Федерации, и, как правило, имеют код со знаком 
«*». 

- по материалам общестроительного характера - затраты по доставке от баз 
(складов) организаций-подрядчиков (поставщиков), ст. назначения железных 
дорог до приобъектного склада строительства (места производства работ) 
автомобильным транспортом на расстояние до 30 км. 

Стоимости балластных материалов и фунта дренирующего для устройства 
верхнего строения пути и земляного полотна железных дорог (коды со знаком 
«*») представлены в ОССЦЖ-2001 только отпускными ценами. 

Отпускные цены указанных материалов учитывают все затраты, связанные 
с их доставкой до станции отправления, включая затраты по подаче и уборке 
вагонов, а также погрузку в подвижной состав. 

В случае доставки грунта дренирующего из карьера автомобилями-
самосвалами к отпускной цене указанного материала следует применять 
коэффициент 0,6. 

3.3.2. Отпускные цены материалов, применяемых при выполнении 
специализированных видов и комплексов работ, определены по 
средневзвешенным ценам основных заводов-изготовителей (поставщиков) 
франко-станция отправления и включают в себя затраты по доставке материалов 
до ж.-д. станции, в том числе затраты по подаче и уборке вагонов, стоимость 
выполнения погрузочных работ и т.д. 
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Отпускными ценами материалов общестроительного характера учтены 

средневзвешенные цены поставщиков и усредненные расстояния доставки 
материалов до баз организаций-подрядчиков (поставщиков). 

3.3.3. Учет в локальных сметных расчетах (сметах) дополнительных затрат 
по доставке материалов от приобъектного склада непосредственно до места 
производства работ не допускается. 

Исключение составляют материалы верхнего строения пути железных дорог 
колеи 1520 мм (пункт 3.3.4), а также материалы, перечисленные в пунктах 3.3.5 и 
3.3.6. 

3.3.4. Затраты на транспортировку материалов верхнего строения пути для 
поэлементной укладки (разборки), звеньев рельсошпальной решетки, блоков 
стрелочных переводов, глухих пересечений, а также рельсовых плетей от 
звеносборочной базы (рельсосварочного предприятия), учитываются 
дополнительно по данным ОССПЖ-2001. 

3.3.5. Дополнительные затраты при перевозке материалов автомобильным 
транспортом на расстояние свыше 30 км от станций железных дорог, баз 
подрядчиков или поставщиков допускается учитывать только по материалам 
общестроителыюго характера разделов 4.03, 4.04, 4.07, 4.08, 4.09, 4.10, 4.13 
ОССЦЖ-2001. Основанием для учета дополнительных затрат должна являться 
фактическая транспортная схема, принятая в соответствии с ПОС и согласованная 
заказчиком. 

3.3.6. Учет в сметной документации дополнительных транспортных затрат 
по доставке нерудных материалов при строительстве искусственных сооружений, 
земляного полотна и укреплении откосов производится по данным таблицы 
приложения № 14 ОССПЖ-2001 только при расстоянии перевозки 
железнодорожным транспортом свыше 100 км, определенного на основании ПОС 
по согласованной заказчиком транспортной схеме. 

3.3.7. Затраты на дополнительную транспортировку материалов (сверх 
учтенных сметными ценами), оговоренные в пунктах 3.3.4, 3.3.5 и 3.3.6, 
определяются по данным ОССПЖ-2001 и учитываются непосредственно в 
локальных сметных расчетах (сметах) на соответствующие виды строительно-
монтажных работ отдельной строкой в графе «Эксплуатация машин - всего». 

3.3.8. Затраты на транспортировку материалов хоппер-дозаторами и 
думпкарами допускается учитывать только при определении сметных цен 
балластных материалов и грунта дренирующего для устройства верхнего 
строения пути и земляного полотна железных дорог. 

3.3.9. Сметные цены на балластные материалы и грунт дренирующий для 
устройства верхнего строения пути и земляного полотна железных дорог 
(представленные в ОССЦЖ-2001 только отпускными ценами, коды со знаком 
«*») определяются путем калькулирования на основании их отпускных цен, а 
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также транспортных затрат до мест производства работ без начисления 
заготовительно-складских расходов и учитываются в локальных сметных 
расчетах (сметах) в графе «Материалы». 

Объёмный вес (плотность) - насыпная масса указанных материалов, а также 
нерудных материалов при строительстве искусственных сооружений, земляного 
полотна и укреплении откосов принимается в соответствии с порядком, 
изложенным в приложении № 14 настоящего Порядка. 

3.3.10. Определение транспортных затрат по доставке балластных 
материалов и грунта дренирующего производится по данным ОССПЖ-2001 и в 
соответствии с положениями настоящего Порядка. 

В частности, при определении затрат по доставке балластных материалов и 
грунта дренирующего хоппер-дозаторами и думпкарами от станции отправления 
(затраты по доставке указанных материалов от карьера до станции отправления 
учтены их отпускными ценами) непосредственно на место производства работ 
следует руководствоваться приложением 16 и п. 1.5.20 (приложения 17 и 18) 
ОССПЖ-2001. 

Затраты по доставке грунта дренирующего из карьера до места 
производства работ автомобилями-самосвалами определяются по табл. 03-21 и в 
соответствии с п. 1.3.12 ОССПЖ-2001. 

При этом, расстояние перевозки от карьера до места производства работ не 
должно превышать 200 км. 

3.3.11.1. В сметной документации учет затрат на промежуточное (сезонное) 
складирование балластных материалов и грунта дренирующего допускается при 
обосновании ПОС в случае невозможности доставки указанных материалов 
непосредственно в путь в полном объеме. 

Объем балластных материалов (от общего объема, необходимого для 
выполнения работ), подлежащих промежуточному складированию, не должен 
превышать: 

- при новом строительстве: для станций - 50%, для перегонов - 20%; 
- при реконструкции - не более 40%). 
Места складирования должны быть расположены на подъездных путях 

необщего пользования станции назначения, ближайшей по пути следования к 
месту производства работ, или в непосредственной близости от нее. 

3.3.11.2. Транспортные расходы по доставке балластных материалов и 
грунта дренирующего от карьера до мест промежуточного (сезонного) 
складирования определяются исходя из вида подвижного состава: 

- при новом строительстве - платформами (полувагонами) по данным 
таблицы 05-01 ОССПЖ-2001; 
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- при реконструкции - как правило, хоппер-дозаторами или думпкарами по 
данным приложения 16 ОССПЖ-2001; в отдельных случаях - платформами 
(полувагонами) по данным таблицы 05-01 ОССПЖ-2001. 

3.3.11.3. Затраты на промежуточное (сезонное) складирование балластных 
материалов и грунта дренирующего принимаются по нормативам: 

для балластных материалов независимо от вида железнодорожного 
подвижного состава, которым он доставляется до мест складирования -
12,10 руб./т; 

для грунта дренирующего: 
- с последующей его доставкой до места производства работ 

автомобилями-самосвалами: 
• при его доставке до мест складирования платформами 

(полувагонами) - 6,43 руб./т; 
• при его доставке до мест складирования думпкарами - 5,28 руб./т; 

- с последующей его доставкой до места производства работ думпкарами 
независимо от вида железнодорожного подвижного состава, которым он 
доставляется до мест складирования - 8,10 руб./т. 
Указанные нормативы учитывают полный комплекс работ, связанных со 

складированием, в том числе подачу и уборку вагонов, погрузо-разгрузочные 
работы, работу на отвале и т.д., и рассчитаны с учетом накладных расходов и 
сметной прибыли рабочих и машинистов. 

В регионах, где установлены на федеральном уровне районные 
коэффициенты к оплате труда рабочих и машинистов, к затратам по 
складированию балластных материалов и грунта дренирующего применяются 
поправочные коэффициенты, приведенные в приложении 13 ОССПЖ-2001. 

3.3.11.4. Транспортные расходы балластных материалов и грунта 
дренирующего от мест складирования до места производства работ 
железнодорожным транспортом, в случае, если места складирования 
расположены на станции назначения или на расстоянии до 50 км от станции 
назначения, определяются в соответствии с положениями п. 1.5.20 ОССПЖ-2001. 

3.3.11.5. Транспортные расходы по доставке грунта дренирующего от места 
складирования до места производства работ, в случае его перевозки 
автомобилями-самосвалами, определяются на расстояние не более 100 км 
по табл. 03-21 с учетом положений п. 1.3.12 ОССПЖ-2001. При этом, место 
складирования должно являться перевалочной базой для погрузки грунта 
дренирующего на автомобиль-самосвал. 

3.3.11.6. В исключительных случаях, на основании исходных данных 
заказчика, когда место промежуточного складирования удалено от ближайшей к 
месту производства работ станции назначения на расстояние свыше 50 км из-за 
невозможности использования подъездных путей ближайшей станции или при их 
отсутствии, допускается учитывать затраты на перевозку железнодорожным 
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транспортом от мест промежуточного складирования до станции назначения по 
данным приложения 16 ОССПЖ-2001: 

- балластных материалов хоппер-дозаторами независимо от вида 
строительства; 

- грунта дренирующего думпкарами при реконструкции, строительстве 
вторых, третьих и т.д. железнодорожных путей и расширении станций. 

Затраты по доставке балластных материалов и грунта дренирующего от 
станции назначения до места производства работ учитываются в соответствии с 
положениями п. 1.5.20 ОССПЖ-2001. 

3.3.12. В приложении № 14 настоящего Порядка приведены примеры 
определения в локальных сметных расчетах (сметах) и калькуляциях сметной 
стоимости балластных материалов и грунта дренирующего для устройства 
верхнего строения пути и земляного полотна, а так же учета дополнительных 
затрат (сверх учтенных сметными ценами) по доставке железнодорожным 
транспортом нерудных материалов при строительстве искусственных 
сооружений, земляного полотна и укреплении откосов. 

3.3.13. В отраслевых единичных расценках не учтены затраты по погрузке, 
вывозке материальных ресурсов, оборудования и строительного мусора, 
получаемых при демонтаже (разборке) строительных конструкций, систем и сетей 
инженерно-технического обеспечения и оборудования. Эти затраты в локальных 
сметных расчетах определяются по ОССПЖ-2001 исходя из массы мусора и 
расстояний от строительной площадки до места складирования (согласно данным 
проектной документации). 

3.3.14. В случае отсутствия в проектной документации необходимых 
данных о массе разбираемых строительных конструкций, систем и сетей 
инженерно-технического обеспечения и оборудования, объемная масса 
строительного мусора может быть принята по следующим показателям: 

- при разборке бетонных конструкций - 2400 кг/м^; 
- при разборке железобетонных конструкций - 2500 кг/мЗ, 
- при разборке конструкций из кирпича, камня, отбивке штукатурки 

и облицовочной плитки, а также разборке асфальтобетонных конструкций -
1800кг/мЗ; 

- при разборке конструкций деревянных и каркасно-засыпных - 600 кг/мЗ; 
- при выполнении прочих работ по разборке (кроме работ по разборке 

металлоконструкций и оборудования) - 1200 кг/мЗ. 
Объемные массы строительного мусора от разборки строительных 

конструкций приведены из их учета в плотном теле конструкций. Масса 
разбираемых металлоконструкций и оборудования принимается по проектным 
данным. 



3.4. Определение стоимости материальных ресурсов, не учтенных 
отраслевыми единичными расценками 

3.4.1. В локальных сметных расчетах (сметах) дополнительному учету 
подлежит стоимость материальных ресурсов, не учтенных отраслевыми 
единичными расценками ОЕРЖ-2001, ОЕРЖм-2001, ОЕРЖкр-2001. По 
строительным работам стоимость материальных ресурсов, не учтенных 
единичными расценками, учитывается отдельной строкой, следующей за 
расценкой. По монтажу оборудования стоимость материальных ресурсов, не 
учтенных единичными расценками на монтаж оборудования, приводится в 
отдельном разделе сметы. 

3.4.2. Расход и (или) тип, марка неучтенных материалов должны 
приниматься по проекту, а при отсутствии данных в проекте - по расчету или по 
данным объектов-аналогов. Расход материалов определяется с учетом 
трудноустранимых потерь и отходов, определяемых по действующим нормам в 
соответствии с «Правилами разработки и применения нормативов 
трудноустранимых потерь и отходов материалов в строительстве» 
(РДС 82-202-96), а также по нормам отходов материалов, приведенным в 
«Приложениях» к ОЕРЖм-2001. 

3.4.3. Сметная стоимость неучтенных материалов принимается в базисном 
уровне цен на основании ОССЦЖ-2001. 

3.4.4. При отсутствии тех или иных материалов в ОССЦЖ-2001 и 
невозможности подбора материала-аналога их сметная стоимость определяется в 
текущем уровне цен (на дату составления сметной документации) с пересчетом в 
базисный уровень цен с использованием соответствующего индекса изменения 
стоимости (индекс на материалы конкретного вида работ или индекс изменения 
стоимости СМР), 

При пересчете сметной стоимости работ, рассчитанной в базисном уровне 
цен в текущий уровень цен, стоимость указанных материалов определяется с тем 
же индексом. 

Обоснованием сметной стоимости материалов в текущем уровне являются 
цены их приобретения (отпускные цены заводов-изготовителей (поставщиков) без 
НДС) с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов. 

Транспортные расходы при определении базисной стоимости материалов 
методом «обратного счета» определяются по данным ОССПЖ-2001 или 
принимаются в размере 3 %> от отпускных цен указанных материалов. 

Цены приобретения материалов с учетом доставки до приобъектного склада 
(места производства работ) должны подтверждаться обосновывающими 
документами (прайс-листами и т.д.). Документы должны быть ближайшими к 
дате составления сметной документации, с расшифровкой включенных в 
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стоимость затрат (отпускная цена с учетом тары; транспортные расходы и т.д.), 
согласованы заказчиком и приложены к сметной документации в 
сброшюрованном виде. 

Если в документах, являющихся основой для определения стоимости 
конкретных материалов, отсутствует расшифровка затрат (транспортные, 
заготовительно-складские расходы и др.), то данные цены учитываются как 
сметные и все затраты по доставке этих материалов в сметную документацию не 
включаются. 

Подтверждающие документы по определению текущих цен, 
представляются заказчиком в ОАО «Институт экономики и развития транспорта» 
для определения сметной стоимости материальных ресурсов в базисном уровне 
цен и включения их в ОССЦЖ-2001. 

Заготовительно-складские расходы учитываются в процентном отношении 
от стоимости материалов франко-место производства работ в следующих 
размерах: 
- строительные материалы (кроме металлоконструкций) - 2%); 
- металлические конструкции - 0,75%). 

3.5. Разграничение материальных ресурсов, используемых при 
монтаже оборудования, на материалы, учитываемые в сметной 

стоимости монтажных работ, и оборудование 

3.5.1. В отраслевых единичных расценках на монтаж оборудования 
ОЕРЖм-2001 учтены затраты на материалы, перечень и расход которых 
приведены в соответствующих таблицах ГЭСНм-2001. 

3.5.2. В ОЕРЖм-2001 не учтены материальные ресурсы, расход и (или) 
тип, марка которых зависят от проектных решений, например: кабели, провода, 
трубы и др. Перечень указанных материалов приводится в «Общих положениях» 
или «Приложениях» к ОЕРЖм-2001. 

Расход и стоимость таких материальных ресурсов в локальных сметных 
расчетах (сметах) должны определяться в порядке, изложенном в п. 3.4. 

В случае, если отдельные материальные ресурсы, указанные в «Общих 
положениях» или в «Приложениях» к ОЕРЖм-2001, также приводятся в 
номенклатуре Отраслевых отпускных цен на оборудование ОСОЦЖо-2001, то эти 
материальные ресурсы при составлении локальных сметных расчетов (смет) 
учитываются как материалы. 

3.5.3. Материалы и изделия производственно-технического назначения, не 
приведенные в таблицах ГЭСНм-2001 и не включенные в перечни неучтенных 
материалов в составе «Общих положений» или «Приложений» к ОЕРЖм-2001, 
следует относить к оборудованию. 
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В приложении № 9 приводится Перечень материально-технических 
ресурсов, не подлежащих включению в сметную стоимость строительно-
монтажных работ и учитываемых как оборудование. 

3.6. Определение сметной стоимости оборудования 

3.6.1. В сметной документации на строительство объектов учитывается 
сметная стоимость оборудования, предусмотренного проектом. 

3.6.2. Сметная стоимость оборудования определяется в соответствии с 
положениями, приведенными в МДС 81-35.2004, раздел «Определение стоимости 
оборудования, мебели, инвентаря», с учетом приводимых ниже положений. 

Составляющими сметной стоимости оборудования являются: 
- отпускные цены на оборудование, включающие затраты на запасные части 

(запасное имущество и принадлежности), обеспечивающие работу оборудования 
на период гарантийного срока его эксплуатации, а также затраты на тару, 
упаковку и реквизит; 
- транспортные расходы по доставке оборудования до приобъектного склада; 
- заготовительно-складские расходы; 
- расходы на оплату услуг посреднических организаций; 
- другие затраты, относимые на стоимость оборудования, перечень которых 

приведен в МДС 81-35.2004. 
Затраты по доставке оборудования от приобъектного склада до места его 

монтажа учтены отраслевыми единичными расценками на монтаж оборудования 
ОЕРЖм-2001 и дополнительному учету в сметной документации не подлежат 
(независимо от дальности транспортировки). 

Стоимость программного обеспечения, устанавливаемого на заводе-
изготовителе, входит в состав отпускной цены оборудования. 

Стоимость адаптации программного обеспечения оборудования 
учитывается отдельным локальным сметным расчетом (сметой), включенным 
подчиненной строкой после локального сметного расчета (сметы) на монтаж 
оборудования. 

Затраты на адаптацию программного обеспечения включаются в объектный 
сметный расчет (смету) в графу 6, 

3.6.3. Сметная стоимость оборудования в базисном уровне цен 
формируется на основе Отраслевых отпускных цен на оборудование 
ОСОЦЖо-2001, а при их отсутствии определяется в порядке, изложенном ниже. 

3.6.4. Транспортные расходы по доставке оборудования (по номенклатуре 
ОСОЦЖо-2001) от завода-изготовителя до приобъектного склада исчисляются в 
процентах от отпускных цен оборудования и принимаются по данным таблиц 4а и 
46 в зависимости от способа его доставки. 
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Таблица 4а 

№ 
пп 

1 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Виды оборудования 

2 
Оборудование автоматики и 
телемеханики (кроме светофоров, 
шкафов релейных и 
транспортабельных модульных 
комплексов) 

Светофоры и шкафы релейные 

Транспортабельные модульные 
комплексы 

Оборудование контактной сети 

Оборудование электросвязи 

Оборудование тяговых подстанций 
и линейные устройства тягового 
электроснабжения (кроме 
трансформаторов типа ТМ и 
комплектных трансформаторных 
подстанций) 

Трансформаторы типа ТМ 

Комплектные трансформаторные 
подстанции 

Оборудование физической защиты 
объектов 

Другие виды оборудования по 
номенклатуре ОСОЦЖо-2001 

Транспортные расходы в % 
от отпускных цен на оборудование 

при расстоянии ж.-д. перевозки, км: 

до 500 

3 
0,80 

2,40 

1,20 

0,40 

0,20 

0,50 

2,00 

1,00 

0,40 

0,60 

свыше 500 
до 1000 

4 
1,10 

3,60 

2,50 

0,60 

0,20 

0,70 

3,20 

1,40 

0,60 

0,80 

свыше 1000 
до 2000 

5 
1,70 

4,40 

3,70 

0,80 

0,30 

0,90 

4,50 

2,30 

0,80 

1,30 

свыше 2000 
до 3000 

6 
2,40 

6,00 

4,40 

1,20 

0,40 

1,25 

6,00 

3,20 

1,20 

1,70 

Таблица 46 

№ 
пп 

1 
1 

Виды оборудования 

2 
Оборудование автоматики и 
телемеханики (кроме светофоров, 
шкафов релейных и 
транспортабельных модульных 
комплексов) 

Транспортные расходы в % 
от отпускных цен на оборудование 

при перевозке автотраиспортом, км: 

до 50 

3 
0,30 

свыше 50 
до 100 

4 
0,40 

свыше 100 
до 200 

5 
0,60 

свыше 200 
до 300 

6 
0,80 
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№ 
пп 

1 
2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Виды оборудования 

2 
Светофоры и шкафы релейные 

Транспортабельные модульные 
комплексы 
Оборудование контактной сети 

Оборудование электросвязи 

Оборудование тяговых подстанций 
и линейные устройства тягового 
электроснабжения (кроме 
трансформаторов типа ТМ и 
комплектных трансформаторных 
подстанций) 
Трансформаторы типа ТМ 

Комплектные трансформаторные 
подстанции 
Оборудование физической защиты 
объектов 
Другие виды оборудования по 
номенклатуре ОСОЦЖо-2001 

Транспортные расходы в % 
от отпускных цен на оборудование 

при перевозке автотранспортом, км: J 

до 50 

3 
0,90 

0,50 

0,07 

0,01 

0,10 

0,80 

0,60 

0,07 

0,20 

свыше 50 
до 100 

4 
1,30 

0,70 

0,10 

0,01 

0,15 

1,20 

0,90 

0,10 

0,25 

свыше 100 
до 200 

5 
1,90 

1,10 

0,15 

0,015 

0,20 

1,90 

1,30 

0,15 

0,40 

свыше 200 
до 300 

6 
2,50 

1,30 

0,20 

0,02 

0,25 

2,50 

1,70 

0,20 

0,55 

Транспортные расходы, определенные для транспортабельных модульных 
комплексов, распространяются на все виды транспортабельных модулей. 

Приведенные в таблице 4а величины транспортных расходов учитывают 
затраты по доставке оборудования железнодорожным транспортом от завода-
изготовителя (поставщика) до станции назначения и от станции назначения 
автотранспортом до приобъектного склада с учетом стоимости подачи и уборки 
вагонов, погрузо-разгрузочных работ и т.д.; в таблице 46 - автомобильным 
транспортом от завода изготовителя до приобъектного склада с учетом затрат по 
его возможной перевалке. 

Транспортные расходы по доставке оборудования носят усредненный 
характер и корректировке не подлежат. 

При определении сметных цен на оборудование расстояние его перевозки 
до приобъектного склада определяется от ближайшего завода-изготовителя 
(поставщика). 

3.6.5. Стоимость оборудования, сформированная в базисном уровне цен 
по ОСОЦЖо-2001, пересчитывается в текущий уровень цен применением 
индексов изменения сметной стоимости оборудования, утверждаемых 
распоряжением ОАО «РЖД» на соответствующий период. 
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Сметная стоимость оборудования, отсутствующего в ОСОЦЖо-2001, 
определяется как отношение текущей сметной стоимости оборудования и индекса 
на оборудование, ежеквартально сообщаемого Минрегионом России по строке 
«Транспорт». 

Пересчет в текущий уровень цен базисной стоимости оборудования, 
определенной указанным образом, осуществляется с применением того же 
индекса. 

При этом обоснованием текущей стоимости оборудования являются: 
протоколы Комиссии ОАО «РЖД» по ценам, итоги конкурсных торгов 
предыдущих периодов и прайс-листы основных заводов-изготовителей 
(поставщиков). Указанные обосновывающие документы должны быть 
надлежащим образом оформлены (содержать дату, информацию о комплекте 
поставки, порядок учета НДС и т.д.) и согласованы с заказчиком. 

Транспортные расходы принимаются в зависимости от вида оборудования 
по данным таблиц 4а, 46 или определяются отдельным расчетом по данным 
ОССПЖ-2001 (в том числе величина железнодорожного тарифа по табл. 05-03), 
исходя из массы и габаритов перевозимого оборудования. 

3.6.6. Стоимость импортного (поставляемого зарубежными 
производителями) оборудования, отсутствующего в ОСОЦЖо-2001, определяется 
в соответствии с положениями пункта 4.25 МДС 81-35.2004. 

Стоимость импортного оборудования определяется на основании 
контрактной цены с учетом расходов по доставке оборудования до границы и 
таможенному оформлению, других расходов, связанных с закупкой, 
транспортировкой и реализацией оборудования. 

Текущая стоимость импортного оборудования в сметной документации 
должна быть указана в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ РФ, действующему на 
дату принятия грузовой таможенной декларации к таможенному оформлению. 

Пересчет стоимости импортного оборудования из текущего уровня цен в 
базисный уровень осуществляется «обратным счетом» в соответствии с порядком, 
изложенном в пункте 3.6.5. 

3.6.7. Если в документах, являющихся основой для определения 
стоимости конкретного вида оборудования, отсутствует расшифровка затрат 
(транспортные, заготовительно-складские расходы и др.), то данные цены 
учитываются как сметные и все затраты по доставке этого оборудования до 
приобъектного склада в сметную документацию не включаются. 

Подтверждающие документы текущей стоимости оборудования 
специализированного назначения (договора, контракты, протоколы конкурсных 
комиссий, прайс-листы, счета-фактуры и т.п.) для определения стоимости 
оборудования в базисном уровне цен и включения в ОСОЦЖо-2001 
представляются заказчиком в ОАО «Институт экономики и развития транспорта». 
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3.6.8. Заготовительно-складские расходы во всех случаях учитываются в 

размере 1,2 % от стоимости оборудования франко-приобъектный склад. 
3.6.9. Затраты на шефмонтаж, относящиеся на стоимость оборудования, 

определяются в соответствии с положениями Указаний по применению 
федеральных единичных расценок на монтаж оборудования МДС 81-37.2004 и 
учитываются при составлении сметной документации только для сложного 
оборудования с целью обеспечения правильности его сборки и нормальной 
работы в период эксплуатации. 

3.6.10. Затраты на входной контроль, натурные и стендовые проверки 
оборудования, в том числе СЦБ, при составлении сметной документации не 
учитываются. 

3.7. Определение затрат на первоначальное оснащение производственных 
зданий и сооружений инструментом и инвентарем 

3.7.1. Под первоначальным оснащением производственных зданий и 
сооружений объектов инфраструктуры инструментом и инвентарем следует 
понимать оснащение одним комплектом полного набора инструмента, 
производственного и хозяйственного инвентаря в номенклатуре и количестве, 
обеспечивающих ввод объекта в эксплуатацию в соответствии с принятыми 
проектными решениями и технико-экономическими показателями производства. 

При этом в набор включаются инструмент, производственный и 
хозяйственный инвентарь для единовременного обеспечения ими рабочих мест, 
персонала и бытовых помещений, а также для разового формирования 
оперативного запаса режущего инструмента. 

3.7.2. К затратам на первоначальное оснащение вводимых объектов 
инфраструктуры не относятся затраты на приобретение специализированных 
средств измерений, испытаний и контроля оборудования, в том числе 
оборудования СЦБ, осуществляемые за счет средств деятельности 
эксплуатируемых объектов. 

3.7.3. К инструменту относится нормализованный и специальный 
производственный инструмент: контрольно-измерительный, режущий, слесарно-
монтажный, вспомогательный и др. 

3.7.4. К производственному инвентарю относятся предметы, 
непосредственно не участвующие в производственном процессе, но 
способствующие его осуществлению: стеллажи, шкафы и сейфы для хранения 
материалов, полуфабрикатов и готовых изделий, инструмента и т.п.; верстаки, 
столы и тумбочки под приборы, стулья для оснащения рабочих мест, тележки 
транспортные и другие аналогичные по назначению предметы. 

3.7.5. К хозяйственному инвентарю относятся предметы оборудования 
конторских и бытовых помещений производственных зданий, а также предметы. 
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необходимые для обеспечения нормальных условий труда в производственных 
помещениях: шкафы, сейфы, полки для хранения документов, письменные столы, 
стулья, кресла, табуреты, вешалки, шкафы для одежды; приборы для уборки 
помещений, урны для мусора и т.п.; противопожарный инвентарь; средства 
безопасности (резиновые сапоги, коврики, рукавицы и т.п.) и другие аналогичного 
назначения предметы. 

3.7.6. В сметной документации затраты на первоначальное оснащение 
отдельных вводимых объектов инструментом, производственным и 
хозяйственным инвентарем определяются на основании укрупненных нормативов 
затрат на приобретение инструмента, производственного и хозяйственного 
инвентаря для вновь возводимых производственных зданий и сооружений, 
приведенных в таблице 1 приложения № 10. 

Укрупненные нормативы затрат на приобретение инструмента и инвентаря 
определены в руб. в базисном уровне цен на 01.01.2000 без НДС (с учетом затрат 
на тару, упаковку, реквизит, транспортных и заготовительно-складских расходов), 
на каждое здание (сооружение), а также на 1 мЗ строительного объёма и 
приводятся раздельно на: 

- производственный инвентарь; 
- инструмент (для объектов тягового электроснабжения); 
- хозяйственный инвентарь. 
Нормы оснащения помещений производственных зданий и сооружений 

основным инструментом и инвентарем (таблицы 2 и 3 приложения 10) приведены 
в количественном выражении по каждой позиции номенклатуры инструмента и 
инвентаря. 

Укрупненные нормативы затрат на приобретение инструмента и инвентаря 
(таблица 1 приложения 10) соответствуют наборам инструмента и инвентаря, 
приведенным в таблицах 2 и 3, учитывающим характер и технологию работ, 
осуществляемых предприятиями, численность рабочих и служащих. 

3.7.7. Затраты на приобретение инструмента и инвентаря для зданий и 
сооружений, не предусмотренных укрупненными нормативами затрат, допускается 
принимать по аналогии с близкими по назначению и объему зданиями. 

Для зданий, по которым укрупненные нормативы не приведены и не могут 
быть приняты по аналогам, затраты на приобретение инструмента и инвентаря 
определяются по данным конкретных проектов. 

3.7.8. Укрупненные нормативы затрат на инструмент и инвентарь 
установлены для вновь возводимых производственных зданий. При 
реконструкции и расширении существующих производственных зданий затраты 
определяются по имеющимся укрупненным нормативам или в соответствии с п. 
3.7.7. и только на увеличивающийся объем зданий. 

3.7.9. Укрупненные нормативы разработаны для зданий с набором 



помещений, предусмотренных типовыми проектами. В случае необходимости 
внесения изменений по конкретным объектам в части наименования отдельных 
помещений (изменение функционального назначения), по сравнению с 5Д1тенными в 
типовых проектах, укрупненные нормативы не применяются и сметная документация 
составляется в соответствии с положениями п. 3.7.7. 

3.7.10. Укрупненные нормативы предусматривают затраты на инструмент, 
оснащение которым связано с производственной деятельностью, осуществляемой 
непосредственно в зданиях. 

3.7.11. Цены, приведенные в каталогах цен на инструмент, 
производственный и хозяйственный инвентарь (таблица 4 и 5 приложения № 10) 
и учтенные укрупненными нормативами затрат, определены с учетом стоимости 
тары, транспортных и заготовительно-складских расходов, без учета НДС. 

Надбавки к приведенным ценам инструмента и инвентаря вводить не 
допускается. 

3.7.12. Укрупненными нормативами затрат на приобретение 
инструмента и инвентаря не учтены: станочное оборудование, подъемно-
транспортные средства, электрический инструмент, электроизмерительные и 
другие приборы, компьютерная и офисная техника. Кроме того, не учтены 
инструменты и инвентарь, оснащение которыми производственных зданий и 
сооружений зависит от особенностей технологических операций и требует 
привязки к конкретным условиям. Номенклатуру и количество инструмента и 
инвентаря при этом следует определять и учитывать в составе сметной 
документации по данным конкретных проектов. 

3.7.13. Затраты на инструмент и инвентарь производственных зданий 
учитываются в объектных сметах: 

- в графе 6 «Оборудование, мебель и инвентарь» - затраты на инструмент и 
производственный инвентарь; 

- в графе 7 «Прочие затраты» - затраты на хозяйственный инвентарь. 
3.7.14. Порядок учета затрат на инструмент и инвентарь производственных 

зданий и сооружений, состав указанных статей, а также укрупненная 
номенклатура инструмента и инвентаря приводятся на схеме 1 приложения № 10. 

Не допускается включение одних и тех же позиций инструмента или 
инвентаря (стеллажи, верстаки и т.п.) в локальную смету на приобретение 
технологического оборудования объекта и в локальную смету на приобретение 
инструмента или инвентаря того же объекта. 

3.7.15. Для пересчета сметной стоимости инструмента и инвентаря из 
базисного уровне цен в текущий используется индекс изменения сметной 
стоимости инструмента и инвентаря, утверждаемый ОАО «РЖД» на 
соответствующий период. 



39 
3.8. Определение затрат на первоначальное оснащение 
общественных и административных зданий инвентарем 

3.8.1. В сметной документации на строительство общественных и 
административных зданий должны учитываться затраты на первоначальное 
оснащение указанных зданий производственным и хозяйственным инвентарем. 

3.8.2. К производственному инвентарю общественных и 
административных зданий относятся предметы производственного назначения, 
которые создают условия для осуществления и облегчения технологических 
операций: рабочие столы, верстаки, оборудование, способствующее 
осуществлению мер по охране труда, шкафы, стеллажи и т.п. 

К хозяйственному инвентарю относятся: конторская и другая мебель и 
предметы обстановки (столы, стулья, шкафы, вешалки, гардеробы и т.п.); 
предметы хозяйственного и служебного назначения и убранства помещений; 
противопожарный инвентарь и т.п. 

3.8.3. Затраты на первоначальное оснащение общественных и 
административных зданий производственным и хозяйственным инвентарем 
определяются в локальной смете на основании потребности (номенклатуры и 
количества предметов инвентаря) и сметной стоимости инвентаря в базисном 
уровне цен (с учегом затрат на тару, упаковку, транспортные и заготовительно-
складские расходы, без НДС). 

Для определения сметной стоимости производственного и хозяйственного 
инвентаря следует использовать данные таблицы 5 приложения №. 10. 

3.8.4. Затраты на первоначальное оснащение общественных и 
административных зданий инвентарем, рассчитанные в локальной смете, 
учитываются в объектных сметах в графе 6 «Оборудование, мебель и инвентарь». 

3.8.5. Порядок учета затрат на инвентарь общественных и 
административных зданий, состав указанной статьи затрат, а также укрупненная 
номенклатура инвентаря приводятся на схеме 2 приложения № 10. 

3.8.6. Для пересчета сметной стоимости инвентаря из базисного уровня 
цен в текущий используется индекс изменения сметной стоимости инструмента и 
инвентаря, утверждаемый ОАО «РЖД» на соответствующий период. 
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3.9. Определение дополнительных затрат на электроэнергию при 
использовании передвижных электростанций 

3.9.1. Дополнительные затраты на электроэнергию при использовании на 
объектах строительства передвижных электростанций определяются на основании 
расчета по данным ПОС и учитываются в локальных сметах отдельной строкой. 

Исходными данными для расчета дополнительных затрат по локальной 
смете являются: мощность (кВт), количество ПЭС и коэффициент их 
использования (принимается в размере 0,8); стоимость электроэнергии, учтенная 
отраслевыми единичными расценками; стоимость эксплуатации передвижной 
электростанции соответствующей мощности; расход электроэнергии для 
производства работ. 

В соответствии с ПОС, в сметной документации определяются только виды 
и объемы строительно-монтажных работ, производство которых осуществляется с 
применением ПЭС. 

3.9.2 Стоимость электроэнергии, отпускаемой энергосистемой России, 
учтенная отраслевыми единичными расценками по регионам Российской 
Федерации, приведена в табл. 5. 

Таблица 5 

Код ресурса 

1 

411-0041 

411-0042 

Наименование 
материалов, изделий и 

конструкций 

2 

Электроэнергия 

Элек-фоэнергия 

Единица 
измерения 

3 

кВт-ч 

1000 
кВт-ч 

Цены по районам и подрайонам на 01.01.2000 г., руб. 

ш 
4 

0,40 

Vl-a 

14 
0,46 

IX-a 

24 

0,23 

ш 
4 

400,00 

Vl-a 

14 

457,11 

IX-a 

24 

228,56 

I-a 

5 
0,45 

VI-б, e 

15 
0,44 

IX-6 

25 

0,31 

I-a 
5 

448,78 

VI-6, e 

15 

433,65 

IX-6 

25 

309,03 

1-6 

6 
0,45 

VI-B, Д 

16 

0,42 

IX-B 

26 

0,23 

1-6 

6 

448,78 

VI-B, Д 

16 

421,16 

IX-B 

26 

228,56 

1-B,r 

7 

0,51 

Vl-r 

17 
0,44 

IX-r, Д, 
e 
27 

0,23 

I-B,r 

7 

513,27 

Vl-r 

17 

433,65 
IX-r, Д, 

e 
27 

228,56 

1-Д 

8 

0,44 
Vll-a, 

6 
18 

0,47 

X-a 
28 

0,22 

1-Д 

8 

440,78 

Vn-a, 
6 
18 

465,74 

X-a 

28 

219,04 

Il-a 

9 

0,44 

Vll l-a 

19 
0,42 

X-6 

29 

0,22 

Il-a 

9 

440,78 

Vll l-a 

19 

421,16 

X-6 

29 

219,04 

II-6 

10 

0,49 , 

vni-6 
20 

0,55 

X-B,r 

30 

0,27 

II-6 

10 

488,46 

VIII-6 

20 

549,94 

X-B,r 

30 

271,15 

Ill-a 

11 
0,40 

VIII-B 

21 
0,47 

Xl-a 

31 

0,50 

Ill-a 

11 

396,45 

Vlll-B 

21 

463,68 

Xl-a 

31 

497,97 

IV-a, 6 

12 
0,47 

Vlll-r, 
e 
22 

0,47 

XI-6 

32 

0,50 

IV-a, 6 

12 

465,10 

Vlll-r , 
e 
22 

463,68 

XI-6 

32 

497,97 

V 

13 
0,40 

VIII-д 

23 
0,55 

XI-B, r 

33 

0,50 

V 

13 I 

396,45 1 

VlII-д 

23 

549,94 1 

XI-B, г 

33 

497,97 1 

3.9.3 Расход электроэнергии, необходимой для производства 
соответствующего вида строительно-монтажных работ принимается по 
показателям расхода электроэнергии (кВт-ч) на 1 млн. руб. сметной стоимости 
строительно-монтажных работ, независимо от источника получения 
электроэнергии, в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000, приведенным 
в табл. 6. 
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Таблица 6 

№ пп. 

1 

1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 
1.6 
1.7 
2 
3 

Наименование вида строительства 

Железнодорожные линии и вторые пути (без больших мостов 
и тоннелей) в том числе: 

- подготовка территории строительства 
- земляное полотно 
- искусственные сооружения 
- верхнее строение железнодорожного пути 
- устройство связи, СЦБ 
- здания и сооружения производственные и служебные 
- энергетическое хозяйство 

Больше мосты 
Прочие виды строительства 

Расход 
электроэнергии, 
кВт-ч на 1 млн. 

руб. СМР 
(без НДС) 

4 941 

50 
544 

2 075 
790 
395 
692 
395 

9 825 
3 953 

3.9.4. Дополнительные затраты на электроэнергию, при получении её от 
ПЭС, в базисном уровне цен (Д^''') определяются по формуле (1): 

дбаз (С эл 
ПЭС баз *^ОЕР баз )хН'" хС 

3 / млн 

•(баз 
•'СМР , (1) 

где: 
С; СТОИМОСТЬ электроэнергии, получаемой от ПЭС, в базисном 

уровне цен, руб./кВт-ч; 
С" стоимость электроэнергии, учтенная отраслевыми единичными 

расценками, в базисном уровне цен, руб./кВт-ч (определяется по табл. 5); 
н̂ "̂ ,, - нормативный расход электроэнергии, кВт-ч на 1 млн. руб. СМР в 

базисном уровне цен (определяется по табл. 6); 
с̂ '̂ р - сметная стоимость строительно-монтажных работ на объекте в 

базисном уровне цен, выполняемых с применением ПЭС, млн. руб. 
Стоимость электроэнергии, получаемой от ПЭС, в базисном уровне цен 

(Спэсбаз) определяется по формуле (1.1): 

С эл 
ПЭСбаз 

Сэм + ОТМхНнр + ОТМхЦ.п 
РхО,8 , (1-1) 

где: 
Сэ̂ ^ - сметная расценка на эксплуатацию ПЭС, руб./маш.-ч. 

(определяется по ОСЭМЖ-2001); 
ОТМ - оплата труда машинистов, учтенная расценкой на эксплуатацию 

ПЭС, руб. (определяется по ОСЭМЖ-2001); 
Ннр и Нсп - нормативы накладных расходов и сметной прибыли в 

базисном уровне цен в размере 110 % и 65 % соответственно; 



':-^'42 У; 

Рпэс - мощность соответствующей ПЭС, кВт; 
0,8 - коэффициент использования ПЭС. 

3.9.5. Дополнительные затраты на электроэнергию, при получении её от 
ПЭС, в текущем уровне цен определяются применением индекса изменения 
стоимости СМР конкретного вида работ на соответствующий период. 

Пример расчета дополнительных затрат при получении электроэнергии от 
ПЭС в базисном и текущем уровне цен приводится в приложении №11. 

3.10. Определение отдельных видов затрат по главам сводного сметного 
расчета стоимости строительства 

3.10.1. Затраты на временные здания и сооружения 

3.10.1.1 Затраты на возведение временных титульных зданий и сооружений 
определяются: 

- по нормам Сборника сметных норм и затрат на строительство временных 
зданий и сооружений ГСП 81-05-01-2001 (ГСНр 81-05-01-2001), установленным в 
процентах от сметной стоимости СМР по итогам глав 1-7 сводного сметного 
расчета; 

- по расчету на основании проекта организации строительства в 
соответствии с необходимым набором титульных временных зданий и 
сооружений. 

Размер средств, определенных одним из указанных способов на возведение 
временных титульных зданий и сооружений, относится в главу 8 «Временные 
здания и сооружения» сводного сметного расчета стоимости. 

Одновременное применение указанных способов в сметной документации 
не допускается. 

При определении затрат на возведение временных титульных зданий и 
сооружений в процентном отношении, возвратные суммы исчисляются в размере 
15%. 

3.10.1.2. Затраты, связанные с отстоем на железнодорожных путях общего 
пользования специализированного подвижного состава, принадлежащего 
строительным организациям, выполняющим работы для нужд ОАО «РЖД» 
(вагонов, оборудованных под жилье; технологических железнодорожных вагонов 
в составе прорабских участков; раскаточных платформ для кабеля, вагонов-
мастерских; вагонов-складов, кабелеукладчиков на ж.-д. ходу и др.), не 
используемого для перевозки грузов, учтены сметными нормами затрат на 
строительство временных зданий и сооружений. 

3.10.1.3. Затраты на строительство и разборку временных блок-постов, 
специально возводимых на период строительства в соответствии с проектом 
организации строительства, относятся в главу 2 «Основные объекты 
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строительства» сводного сметного расчета сметной стоимости строительства. 
Средства на строительство временных блок-постов определяются локальными 
сметами на виды работ - установку, подключение и демонтаж временных блок­
постов, которые объединяются в объектную смету на устройство временного 
блок-поста. 

Стоимость временного блок-поста (оборудования), затраты на его аренду и 
эксплуатацию в сметной документации не учитываются. 

3.10.2. Дополнительные затраты при производстве работ 
в зимнее время 

3.10.2.1. Дополнительные затраты, связанные с производством работ в 
зимнее время определяются по нормам сборника Сметных норм дополнительных 
затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 
ГСП 81-05-02-2007 (ГСНр 81-05-02-2007), установленным в процентах от сметной 
стоимости СМР по итогу глав 1-8 сводного сметного расчета. 

В случае, когда титул объединяет несколько крупных объектов по 
различным видам строительства, нормы дополнительных затрат при производстве 
работ в зимнее время принимаются отдельно для каждого объекта, входящего в 
титул, в зависимости от вида строительства. 

3.10.2.2. Сметные нормативы дополнительных затрат при производстве 
работ в зимнее время на комплекс работ по укреплению земляного полотна с 
помощью армогрунтовых конструкций приведены в таблице. 

Наименование видов работ 

Укрепление земляного полотна с помощью 
армогрунтовых конструкций (комплекс работ) 

Температурные зоны | 
I 

0,68 

II 

1,12 

III 

1,48 

IV 

2,54 

V 

3,19 

VI 

3,87 

VII 

6,29 

VIII 

6,83 

3.10.3. Затраты на перевозку рабочих автомобильным транспортом 

3.10.3.1. В тех случаях, когда коммунальный или пригородный транспорт 
не в состоянии обеспечить перевозку, а также не представляется возможным 
организовать в установленном порядке специальные маршруты, и при этом 
местожительство (пункт сбора) работников находится на расстоянии более трех 
километров от места работы, перевозка рабочих осуществляется собственным или 
арендованным транспортом. 

Пункты сборов рабочих для перевозки их к месту работы и обратно 
устанавливаются заказчиком. 

3.10.3.2. Затраты на перевозку автомобильным транспортом рабочих, 
занятых на объекте строительства, к месту работы и обратно определяются на 
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основании расчетов, обоснованных ПОС, но не более 0,18%) от сметной стоимости 
строительно-монтажных работ. 

Расчеты затрат на перевозку автомобильным транспортом рабочих, занятых 
на объекте строительства, производятся на основании: справки о потребности в 
транспортных средствах для перевозки работников, занятых на объекте в 
отчетный период времени; маршрута движения служебного транспорта; 
номенклатуры транспортных средств, используемых для перевозки рабочих, с 
указанием времени использования автотранспортных средств; стоимости 
эксплуатации или аренды автотранспортного средства. 

Расчеты затрат на перевозку рабочих производятся в базисном уровне цен 
с последующим пересчетом в текущий уровень цен с применением индексов на 
«Автомобильные перевозки». 

Суммы средств на перевозку рабочих автотранспортом включаются в 
размере, не превышающем 0,18% от сметной стоимости строительно-монтажных 
работ по главам 1-8 в главу 9 «Прочие работы и затраты» (графу 7 и 8) сводного 
сметного расчета стоимости строительства. 

3.10.4. Затраты, связанные с осуществлением работ вахтовым методом 
(за исключением вахтовой надбавки) 

3.10.4.1. Дополнительные затраты, связанные с осуществлением работ 
вахтовым методом, определяются расчетом и включают в себя: 

- затраты, связанные с транспортировкой вахтовых работников от пункта 
сбора до вахтового поселка и от вахтового поселка до места работы и обратно; 

- расходы на проживание в гостиницах в пунктах сбора и пересадки 
вахтового персонала; 

- аренду каналов связи, содержание диспетчерских служб; 
- затраты, связанные с содержанием и эксплуатацией вахтового поселка, 

либо на оплату проживания работников в приспособленных для этих целей 
общежитий или иных жилых помещений; 

- другие затраты, связанные с осуществлением работ вахтовым методом. 
3.10.4.2. Суммы дополнительных затрат, связанных с осуществлением работ 

вахтовым методом включаются в главу 9 «Прочие работы и затраты» (графу 7 и 8) 
сводного сметного расчета стоимости строительства. 

3.10.5. Средства на возмещение расходов, связанных 
с командированием рабочих 

3.10.5.1. Средства на возмещение расходов, связанных с командированием 
рабочих, определяются расчетом на основании ПОС с учетом следующих затрат: 
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- на проезд работников к месту командировки и обратно к месту постоянной 
работы; 

- по найму жилого помещения; 
- на суточные или полевое довольствие в пределах норм, утвержденных 

Правительством Российской Федерации; 
- другие затраты, связанные с командированием рабочих. 
Служебные командировки административно-хозяйственного персонала 

учтены нормативами накладных расходов. 
3.10.5.2. Суммы средств, на возмещение расходов связанных с 

командированием рабочих включаются в главу 9 «Прочие работы и затраты» 
(графу 7 и 8) сводного сметного расчета стоимости строительства. 

3.10.6. Затраты на проведение пусконаладочных работ 

3.10.6.1. Затраты на проведение пусконаладочных работ определяются на 
основании смет на пусконаладочные работы, составленные в соответствии с 
Методикой составления сметной документации на пусконаладочные работы при 
строительстве объектов ОАО «РЖД», утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» 
от 21 февраля 2005 г. № 223р, Указаниями по применению федеральных 
единичных расценок на пусконаладочные работы (МДС 81-40.2006), 
утвержденными постановлением Госстроя России от 1 сентября 2003 г. № 160. 

3.10.6.2. Для объектов производственного назначения в главу 9 «Прочие 
работы и затраты» (графы 7 и 8) сводного сметного расчета стоимости 
строительства включаются затраты на проведение пусконаладочных работ, 
выполняемых «вхолостую». Для объектов жилищно-гражданского, социального, а 
также специального назначения, не связанных с выпуском продукции 
(получением дохода от ее реализации), в главу 9 включаются затраты на 
проведение пусконаладочных работ в полном объеме, без разделения на работы, 
выполняемые «вхолостую» и «под нагрузкой». 

3.10.7. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 

3.10.7.1. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 
предназначен для возмещения стоимости работ и затрат, потребность в которых 
возникает в процессе разработки рабочей документации или в ходе строительства 
в результате уточнения проектных решений или условий строительства в 
отношении объектов (выполнения видов работ), предусмотренных в 
утвержденном проекте. 

3.10.7.2. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 
определяется: 

- при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства 
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- исходя из итоговой суммы расчетов, предусмотренных главами 1-12 сводного 
сметного расчета стоимости строительства; 

- при капитальном ремонте объектов капитального строительства - исходя 
из итоговой суммы расчетов, предусмотренных главами 1-9 сводного сметного 
расчета стоимости строительства. 

В отношении объектов капитального строительства, резерв средств на 
непредвиденные работы и затраты в размерах, не превышающих: 

- 2 % - для объектов капитального строительства непроизводственного 
назначения; 

- 3 % - для объектов капитального строительства производственного 
назначения; 

- 10 % - для уникальных объектов капитального строительства, а также 
объектов атомной энергетики, гидротехнических сооружений первого класса, 
объектов космической инфраструктуры, метрополитенов. 

Для объектов капитального строительства, строительство, реконструкция 
или капитальный ремонт которых осуществляется с привлечением средств 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, резерв средств 
определяется государственным заказчиком по согласованию с главным 
распорядителем средств соответствующего бюджета (за исключением случаев, 
когда государственным заказчиком является главный распорядитель средств). 
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Приложение № 1 

Состав отраслевой сметно-нормативной базы ОАО «РЖД» 
(ОСНБЖ-2001) 

№ пп Наименование отраслевых сметных нормативов 

ОССЦЖ-2001 Отраслевые сметные цены на материалы, изделия и 
конструкции 

ОССЦЖ 81-01-ОП-2001. Общие положения. Приложения. 
ОССЦЖ 81-01-01-2001. Часть 1. Материалы для общестроительных работ. 
ОССЦЖ 81-01-02-2001. Часть 2. Строительные изделия и конструкции. 
ОССЦЖ 81-01-03-2001. Часть 3. Материалы и изделия для санитарно-технических 
работ. 
ОССЦЖ 81-01-04-2001. Часть 4. Бетонные, железобетонные и керамические 
изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы. 
ОССЦЖ 81-01-05-2001. Часть 5. Материалы, изделия и конструкции для 
монтажных и специальных строительных работ. 
ОССЦЖ 81-01-01-2001. Часть 1. Материалы для общестроительпых работ. 
Сахалинская обл. (о. Сахалин). 

ОССЦЖ 81-01-02-2001. Часть 2. Строительные изделия и конструкции. 
Сахалинская обл. (о. Сахалин). 

ОССЦЖ 81-01-03-2001. Часть 3. Материалы и изделия для санитарно-технических 
работ. Сахалинская обл. (о. Сахалин). 

10 ОССЦЖ 81-01-04-2001. Часть 4. Бетонные, железобетонные и керамические 
изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы. 
Сахалинская обл. (о. Сахалин). 

11 ОССЦЖ 81-01-05-2001. Часть 5. Материалы, изделия и конструкции для 
монтажных и специальных строительных работ. Сахалинская обл. (о. Сахалин). 

ОССПЖ -2001 Отраслевые сметные цены на перевозки грузов 

12 ОССПЖ 81-01-2001 Отраслевые сметные цены на перевозки грузов 
ОСЭМЖ -2001 Отраслевые сметные расценки на эксплуатацию 

строительных машин и автотранспортных средств 

13 ОСЭМЖ 81-01-2001. Отраслевые сметные расценки на эксплуатацию 
строительных машин и автотранспортных средств. 

14 ОСЭМЖ 81-01-2001. Отраслевые сметные расценки на эксплуатацию 
строительных машин и автотранспортных средств. Сахалинская обл. (о. Сахалин). 

ОЕРЖ-2001 Отраслевые единичные расценки на строительные 
и специальные строительные работы 

15 ОЕРЖ 81-02-ОП-2001. Общие положения. Исчисление объемов работ. 

16 ОЕРЖ 81-02-Пр(1,2)-2001. Приложения 
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№ пп 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

Наименование отраслевых сметных нормативов 

ОЕРЖ 81 -02-01 -2001. Часть 1. Земляные работы. 
Книга 1 (Северный, Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский, Центрально-Черноземный, 
Поволжский, Северо-Кавказский территориальные районы). Книга 2 (Уральский, Западно-
Сибирский, Восточно-Сибирский, Дальневосточный территориальные районы). Сахалинская обл. 
(о. Сахалин). 

ОЕРЖ 81 -02-02-2001. Часть 2. Еорно-вскрышные работы. 
Книга 1 (Северный, Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский, Центрально-Черноземный, 
Поволжский, Северо-Кавказский территориальные районы). Книга 2 (Уральский, Западно-
Сибирский, Восточно-Сибирский, Дальневосточный территориальные районы). Сахалинская обл. 
(о. Сахалин). 

ОЕРЖ 81 -02-03 -2001. Часть 3. Буровзрывные работы. 
Книга 1 (Северный, Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский, Центрально-Черноземный, 
Поволжский, Северо-Кавказский территориальные районы). Книга 2 (Уральский, Западно-
Сибирский, Восточно-Сибирский, Дальневосточный территориальные районы). Сахалинская обл. 
(о. Сахалин). 

ОЕРЖ 81-02-04-2001. Часть 4. Скважины. 
Книга 1 (Северный, Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский, Центрально-Черноземный, 
Поволжский, Северо-Кавказский территориальные районы). Книга 2 (Уральский, Западно-
Сибирский, Восточно-Сибирский, Дальневосточный территориальные районы). Сахалинская обл. 
(о. Сахалин). 

ОЕРЖ 81-02-05-2001. Часть 5. Свайные работы, опускные колодцы, закрепление 
грунтов. 
Книга 1 (Северный, Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский, Центрально-Черноземный, 
Поволжский, Северо-Кавказский территориальные районы). Книга 2 (Уральский, Западно-
Сибирский, Восточно-Сибирский, Дальневосточный территориальные районы). Сахалинская обл. 
(о. Сахалин). 

ОЕРЖ 81-02-06-2001. Часть 6. Бетонные и железобетонные конструкции 
монолитные. 
Книга 1 (Северный, Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский, Центрально-Черноземный, 
Поволжский, Северо-Кавказский территориальные районы). Книга 2 (Уральский, Западно-
Сибирский, Восточно-Сибирский, Дальневосточный территориальные районы). Сахалинская обл. 
(о. Сахалин). 

ОЕРЖ 81-02-07-2001 Часть 7. Бетонные и железобетонные конструкции сборные. 
Книга 1 (Северный, Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский, Центрально-Черноземный, 
Поволжский, Северо-Кавказский территориальные районы). Книга 2 (Уральский, Западно-
Сибирский, Восточно-Сибирский, Дальневосточный территориальные районы). Сахалинская обл. 
(о. Сахалин). 

ОЕРЖ 81-02-08-2001. Часть 8. Конструкции из кирпича и блоков. 
Книга 1 (Северный, Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский, Центрально-Черноземный, 
Поволжский, Северо-Кавказский территориальные районы). Книга 2 (Уральский, Западно-
Сибирский, Восточно-Сибирский, Дальневосточный территориальные районы). Сахалинская обл. 
(о. Сахалин). 

ОЕРЖ 81-02-09-2001. Часть 9. Строительные металлические конструкции. 
Книга 1 (Северный, Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский, Центрально-Черноземный, 
Поволжский, Северо-Кавказский территориальные районы). Книга 2 (Уральский, Западно-
Сибирский, Восточно-Сибирский, Дальневосточный территориальные районы). Сахалинская обл. 
(о. Сахалин). 
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№ пп 

26 

27 

28 
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ОЕРЖ 81 -02-10-2001. Часть 10. Деревянные конструкции. 
Книга 1 (Северный, Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский, Центрально-Черноземный, 
Поволжский, Северо-Кавказский территориальные районы). Книга 2 (Уральский, Западно-
Сибирский, Восточно-Сибирский, Дальневосточный территориальные районы). Сахалинская обл. 
(о. Сахалин). 

ОЕРЖ 81 -02-11 -2001. Часть 11. Нолы. 
Книга 1 (Северный, Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский, Центрально-Черноземный, 
Поволжский, Северо-Кавказский территориальные районы). Книга 2 (Уральский, Западно-
Сибирский, Восточно-Сибирский, Дальневосточный территориальные районы). Сахалинская обл. 
(о. Сахалин). 

ОЕРЖ 81-02-12-2001. Часть 12. Кровли. 
Книга 1 (Северный, Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский, Центрально-Черноземный, 
Поволжский, Северо-Кавказский территориальные районы). Книга 2 (Уральский, Западно-
Сибирский, Восточно-Сибирский, Дальневосточный территориальные районы). Сахалинская обл. 
(о. Сахалин). 

ОЕРЖ 81-02-13-2001. Часть 13. Защита строительных конструкций и оборудования 
от коррозии. 
Книга 1 (Северный, Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский, Центрально-Черноземный, 
Поволжский, Северо-Кавказский территориальные районы). Книга 2 (Уральский, Западно-
Сибирский, Восточно-Сибирский, Дальневосточный территориальные районы). Сахалинская обл. 
(о. Сахалин). 

ОЕРЖ 81-02-14-2001 Часть 14. Конструкции в сельском строительстве. 
Книга 1 (Северный, Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский, Центрально-Черноземный, 
Поволл<ский, Северо-Кавказский территориальные районы). Книга 2 (Уральский, Западно-
Сибирский, Восточно-Сибирский, Дальневосточный территориальные районы). Сахалинская обл. 
(о. Сахалин). 

ОЕРЖ 81-02-15-2001. Часть 15. Отделочные работы. 1 
Книга 1 (Северный, Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский, Центрально-Черноземный, 
Поволжский, Северо-Кавказский территориальные районы). Книга 2 (Уральский, Западно-
Сибирский, Восточно-Сибирский, Дальневосточный территориальные районы). Сахалинская обл. 
(о. CaxajHHi). 

ОЕРЖ 81 -02-16-2001. Часть 16. Трубопроводы внутренние. 
Книга 1 (Северный, Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский, Центрально-Черноземный, 
Поволл<ский, Северо-Кавказский территориальные районы). Книга 2 (Уральский, Западно-
Сибирский, Восточно-Сибирский, Дальневосточный территориальные районы). Сахалинская обл. 
(о. Сахалин). 

ОЕРЖ 81-02-17-2001. Часть 17. Водопровод и канализация - внутренние 
устройства. 
Книга 1 (Северный, Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский, Центрально-Черноземный, 
Поволжский, Северо-Кавказский территориальные районы). Книга 2 (Уральский, Западно-
Сибирский, Восточно-Сибирский, Дальневосточный территориальные районы). Сахалинская обл. 
(о. Сахалин). 

ОЕРЖ 81-02-18-2001. Часть 18. Отопление - внутренние устройства. 
Книга 1 (Северный, Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский, Центрально-Черноземный, 
Поволжский, Северо-Кавказский территориальные районы). Книга 2 (Уральский, Западно-
Сибирский, Восточно-Сибирский, Дальневосточный территориальные районы). Сахалинская обл. 
(о. Сахалин). 
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ОЕРЖ 81-02-19-2001. Часть 19. Еазоснабжепие - внутренние устройства. 
Книга 1 (Северный, Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский, Центрально-Черноземный, 
Поволжский, Северо-Кавказский территориальные районы). Книга 2 (Уральский, Западно-
Сибирский, Восточно-Сибирский, Дальневосточный территориальные районы). Сахалинская обл. 
(о. Сахалин). 

ОЕРЖ 81-02-20-2001. Часть 20. Вентиляция и кондиционирование воздуха. 
Книга 1 (Северный, Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский, Центрально-Черноземный, 
Поволжский, Северо-Кавказский территориальные районы). Книга 2 (Уральский, Западно-
Сибирский, Восточно-Сибирский, Дальневосточный территориальные районы). Сахалинская обл. 
(о. Сахалин). 

ОЕРЖ 81 -02-21-2001. Часть 21. Временные сборно-разборные здания и 
сооружения. 
Книга 1 (Северный, Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский, Центрально-Черноземный, 
Поволжский, Северо-Кавказский территориальные районы). Книга 2 (Уральский, Западно-
Сибирский, Восточно-Сибирский, Дальневосточный территориальные районы). Сахалинская обл. 
(о. Сахалин). 

ОЕРЖ 81-02-22-2001. Часть 22. Водопровод - наружные сети. 
Книга 1 (Северный, Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский, Центрально черноземный. 
Поволжский, Северо-Кавказский территориальные районы). Книга 2 (Уральский, Западно-
Сибирский, Восточно-Сибирский, Дальневосточный территориальные районы). Сахалинская обл. 
(о. Сахалин). 

ОЕРЖ 81-02-23-2001. Часть 23. Канализация - наружные сети. 
Книга 1 (Северный, Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский, Центрально-Черноземный, 
Поволжский, Северо-Кавказский территориальные районы). Книга 2 (Уральский, Западно-
Сибирский, Восточно-Сибирский, Дальневосточный территориальные районы). Сахалинская обл. 
(о. Сахалин). 

ОЕРЖ 81-02-24-2001. Часть 24. Теплоснабжение и газопроводы - наружные сети. 
Книга 1 (Северный, Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский, Центрально-Черноземный, 
Поволжский, Северо-Кавказский территориальные районы). Книга 2 (Уральский, Западно-
Сибирский, Восточно-Сибирский, Дальневосточный территориальные районы). Сахалинская обл. 
(о. Сахалин). 

ОЕРЖ 81-02-26-2001. Часть 26. Теплоизоляционные работы. 
Книга 1 (Северный, Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский, Центрально-Черноземный, 
Поволжский, Северо-Кавказский территориальные районы). Книга 2 (Уральский, Западно-
Сибирский, Восточно-Сибирский, Дальневосточный территориальные районы). Сахалинская обл. 
(о. Сахалин). 

ОЕРЖ 81-02-27-2001. Часть 27. Автомобильные дороги. 
Книга 1 (Северный, Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский, Центрально-Черноземный, 
Поволжский, Северо-Кавказский территориальные районы). Книга 2 (Уральский, Западно-
Сибирский, Восточно-Сибирский, Дальневосточный территориальные районы). Сахалинская обл. 
(о. Сахалин). 

ОЕРЖ 81-02-28-2001 Часть 28. Железные дороги. 1 
Книга 1 (Северный, Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский, Центрально-Черноземный, 
Поволжский, Северо-Кавказский территориальные районы). Книга 2 (Уральский, Западно-
Сибирский, Восточно-Сибирский, Дальневосточный территориальные районы). Сахалинская обл. 
(о. Сахалин). 
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ОЕРЖ 81-02-29-2001. Часть 29. Тоннели и метрополитены. 
Книга 1 (Северный, Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский, Центрально-Черноземный, 
Поволжский, Северо-Кавказский территориальные районы). Книга 2 (Уральский, Западно-
Сибирский, Восточно-Сибирский, Дальневосточный территориальные районы). Сахалинская обл. 
(о. Сахалин). 

ОЕРЖ 81-02-30-2001. Часть 30. Мосты и трубы. 
Книга 1 (Северный, Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский, Центрально-Черноземный, 
Поволжский, Северо-Кавказский территориальные районы). Книга 2 (Уральский, Западно-
Сибирский, Восточно-Сибирский, Дальневосточный территориальные районы). Сахалинская обл. 
(о. Сахалин). 

ОЕРЖ 81 -02-31 -2001 . Часть 31 . Аэродромы. 
Книга 1 (Северный, Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский, Центрально-Черноземный, 
Поволжский, Северо-Кавказский территориальные районы). Книга 2 (Уральский, Западно-
Сибирский, Восточно-Сибирский, Дальневосточный территориальные районы). Сахалинская обл. 
(о. Сахалин). 

ОЕРЖ 81-02-32-2001. Часть 32. Трамвайные пути. 
Книга 1 (Северный, Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский, Центрально-Черноземный, 
Поволжский, Северо-Кавказский территориальные районы). Книга 2 (Уральский, Западно-
Сибирский, Восточно-Сибирский, Дальневосточный территориальные районы). Сахалинская обл. 
(о. Сахалин). 

ОЕРЖ 81-02-33-2001. Часть 33. Линии электропередачи. 
Книга 1 (Северный, Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский, Центрально-Черноземный, 
Поволжский, Северо-Кавказский территориальные районы). Книга 2 (Уральский, Западно-
Сибирский, Восточно-Сибирский, Дальневосточный территориальные районы). Сахалинская обл. 
(о. Сахалин). 

ОЕРЖ 81 -02-34-2001. Часть 34. Сооружения связи, радиовещания и телевидения. 
Книга 1 (Северный, Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский, Центрально-Черноземный, 
Поволжский, Северо-Кавказский территориальные районы). Книга 2 (Уральский, Западно-
Сибирский, Восточно-Сибирский, Дальневосточный территориальные районы). Сахалинская обл. 
(о. Сахалин). 

ОЕРЖ 81-02-35-2001 Часть 35. Еорнонроходческие работы. 
Книга 1 (Северный, Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский, Центрально-Черноземный, 
Поволжский, Северо-Кавказский территориальные районы). Книга 2 (Уральский, Западно-
Сибирский, Восточно-Сибирский, Дальневосточный территориальные районы). Сахалинская обл. 
(о. Сахалин). 

ОЕРЖ 81-02-36-2001. Часть 36. Земляные конструкции гидротехнических 
сооружений. 
Книга 1 (Северный, Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский, Центрально-Черноземный, 
Поволжский, Северо-Кавказский территориальные районы). Книга 2 (Уральский, Западно-
Сибирский, Восточно-Сибирский, Дальневосточный территориальные районы). Сахалинская обл. 
(о. Сахалин). J 

ОЕРЖ 81-02-37-2001. Часть 37. Бетонные и железобетонные конструкции 
гидротехнических сооружений. 
Книга 1 (Северный, Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский, Центрально- Черноземный, 
Поволжский, Северо-Кавказский территориальные районы)- Книга 2 (Уральский, Западно-
Сибирский, Восточно-Сибирский, Дальневосточный территориальные районы). Сахалинская обл. 
(о. Сахалин). | 
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ОЕРЖ 81-02-38-2001. Часть 38. Каменные конструкции гидротехнических 
сооружений. 
Книга 1 (Северный, Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский, Центрально-Черноземный, 
Поволжский, Северо-Кавказский территориальные районы). Книга 2 (Уральский, Западно-
Сибирский, Восточно-Сибирский, Дальневосточный территориальные районы). Сахалинская обл. 
(о. Сахалин). 

ОЕРЖ 81-02-39-2001. Часть 39. Металлические конструкции гидротехнических 
сооружений. 
Книга 1 (Северный, Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский, Центрально-Черноземный, 
Поволжский, Северо-Кавказский территориальные районы). Книга 2 (Уральский, Западно-
Сибирский, Восточно-Сибирский, Дальневосточный территориальные районы). Сахалинская обл. 
(о. Сахалин). 

ОЕРЖ 81-02-40-2001. Часть 40. Деревянные конструкции гидротехнических 
сооружений. 
Книга 1 (Северный, Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский, Центрально-Черноземный, 
Поволжский, Северо-Кавказский территориальные районы). Книга 2 (Уральский, Западно-
Сибирский, Восточно-Сибирский, Дальневосточный территориальные районы). Сахалинская обл. 
(о. Сахалин). 

ОЕРЖ 81 -02-41 -2001 Часть 41. Гидроизоляционные работы в гидротехнических 
сооружениях. 
Книга 1 (Северный, Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский, Центрально-Черноземный, 
Поволжский, Северо-Кавказский территориальные районы). Книга 2 (Уральский, Западно-
Сибирский, Восточно-Сибирский, Дальневосточный территориальные районы). Сахалинская обл. 
(о. Сахалин). 

ОЕРЖ 81-02-42-2001. Часть 42. Берегоукрепительные работы. 
Книга 1 (Северный, Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский, Центрально-Черноземный, 
Поволжский, Северо-Кавказский территориальные районьО- Книга 2 (Уральский, Западно-
Сибирский, Восточно-Сибирский, Дальневосточный территориальные районы). Сахалинская обл. 
(о. Сахалин). 

ОЕРЖ 81-02-43-2001. Часть 43. Судовозные пути стапелей и слипов. 
Книга 1 (Северный, Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский, Центрально-Черноземный, 
Поволжский, Северо-Кавказский территориальные районы). Книга 2 (Уральский, Западно-
Сибирский, Восточно-Сибирский, Дальневосточный территориальные районы). Сахалинская обл. 
(о. Сахалин). 

ОЕРЖ 81 -02-44-2001. Часть 44. Подводпо-строительные (водолазные) работы. 
Книга 1 (Северный, Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский, Центрально-Черноземный, 
Поволжский, Северо-Кавказский территориальные районы). Книга 2 (Уральский, Западно-
Сибирский, Восточно-Сибирский, Дальневосточный территориальные районы). Сахалинская обл. 
(о. Сахалин). 

ОЕРЖ 81 -02-45-2001. Часть 45. Промышленные печи и трубы. 
Книга 1 (Северный, Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский, Центрально- Черноземный. 
Поволжский, Северо-Кавказский территориальные районы). Книга 2 (Уральский, Западно-
Сибирский, Восточно-Сибирский, Дальневосточный территориальные районы). Сахалинская обл. 
(о. Сахалин). 

ОЕРЖ 81-02-46-2001. Часть 46. Работы при реконструкции зданий и сооружений. 
Книга 1 (Северный, Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский, Центрально-Черноземный, 
Поволжский, Северо-Кавказский территориальные районы). Книга 2 (Уральский, Западно-
Сибирский, Восточно-Сибирский, Дальневосточный территориальные районы). Сахалинская обл. 
(о. Сахалин). 
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ОЕРЖ 81-02-47-2001. Часть 47. Озеленение, защитные лесонасаждения. 
Книга 1 (Северный, Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский, Центрально-Черноземный, 
Поволжский, Северо-Кавказский территориальные районы). Книга 2 (Уральский, Западно-
Сибирский, Восточно-Сибирский, Дальневосточный территориальные районы). Сахалинская обл. 
(о. Сахалин). 

ОЕРЖм-2001 Отраслевые единичные расценки на монтаж оборудования 

ОЕРЖм 81 -03 -ОП-2001. Общие положения. 1 

ОЕРЖм 81 -ОЗ-Пр-2001. Приложения. 

ОЕРЖм 81-03-01-2001. Часть 1. Металлообрабатывающее оборудование. 
Книга 1 (Северный, Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский, Центрально-Черноземный, 
Поволжский, Северо-Кавказский территориальные районы). Книга 2 (Уральский, Западно-
Сибирский, Восточно-Сибирский, Дальневосточный территориальные районы). Сахалинская обл. 
(о. Сахалин). 

ОЕРЖм 81-03-02-2001 Часть 2. Деревообрабатывающее оборудование. 
Книга 1 (Северный, Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский, Центрально-Черноземный, 
Поволжский, Северо-Кавказский территориальные районы). Книга 2 (Уральский, Западно-
Сибирский, Восточно-Сибирский, Дальневосточный территориальные районы). Сахалинская обл. 
(о. Сахалин). 

ОЕРЖм 81-03-04-2001. Часть 4. Дробильно-размольное, обогатительное и 
агломерационное оборудование. 
Книга 1 (Северный, Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский, Центрально-Черноземный, 
Поволжский, Северо-Кавказский территориальные районы). Книга 2 (Уральский, Западно-
Сибирский, Восточно-Сибирский, Дальневосточный территориальные районы). Сахалинская обл. 
(о. Сахалин). 

ОЕРЖм 81-03-05-2001 Часть 5. Весовое оборудование. 
Книга 1 (Северный, Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский, Центрально-Черноземный, 
Поволжский, Северо-Кавказский территориальные районы). Книга 2 (Уральский, Западно-
Сибирский, Восточно-Сибирский, Дальневосточный территориальные районы). Сахалинская обл. 
(о. Сахалин). 

ОЕРЖм 81-03-06-2001. Часть 6. Теплосиловое оборудование. 
Книга 1 (Северный, Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский, Центрально-Черноземный, 
Поволжский, Северо-Кавказский территориальные районы). Книга 2 (Уральский, Западно-
Сибирский, Восточно-Сибирский, Дальневосточный территориальные районы). Сахалинская обл. 
(о. Сахалин). 

ОЕРЖм 81-03-07-2001. Часть 7. Компрессорные установки насосы и вентиляторы. 
Книга 1 (Северный, Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский, Центрально-Черноземный, 
Поволжский, Северо-Кавказский территориальные районы). Книга 2 (Уральский, Западно-
Сибирский, Восточно-Сибирский, Дальневосточный территориальные районы). Сахалинская обл. 
(о. Сахалин). 

ОЕРЖм 81-03-08-2001 Часть 8. Электротехнические установки. 
Книга 1 (Северный, Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский, Центрально-Черноземный, 
Поволжский, Северо-Кавказский территориальные районы). Книга 2 (Уральский, Западно-
Сибирский, Восточно-Сибирский, Дальневосточный территориальные районы). Сахалинская обл. 
(о. Сахалин). 
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ОЕРЖм 81 -03 -09-2001 Часть 9. Электрические печи. 
Книга 1 (Северный, Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский, Центрально-Черноземный, 
Поволжский, Северо-Кавказский территориальные районы). Книга 2 (Уральский, Западно-
Сибирский, Восточно-Сибирский, Дальневосточный территориальные районы). Сахалинская обл. 
(о. Сахалин). 

ОЕРЖм 81-03-10-2001 Часть 10. Оборудование связи. 
Книга 1 (Северный, Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский, Центрально-Черноземный, 
Поволжский, Северо-Кавказский территориальные районы). Книга 2 (Уральский, Западно-
Сибирский, Восточно-Сибирский, Дальневосточный территориальные районы). Сахалинская обл. 
(о. Сахалин). 

ОЕРЖм 81-03-11-2001. Часть 11. Приборы, средства автоматизации и 
вычислительной техники. 
Книга 1 (Северный, Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский, Центрально-Черноземный, 
Поволжский, Северо-Кавказский территориальные районы). Книга 2 (Уральский, Западно-
Сибирский, Восточно-Сибирский, Дальневосточный территориальные районы). Сахалинская обл. 
(о. Сахалин). 

ОЕРЖм 81-03-12-2001. Часть 12. Технологические трубопроводы. 
Книга 1 (Северный, Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский, Центрально-Черноземный, 
Поволжский, Северо-Кавказский территориальные районы). Книга 2 (Уральский, Западно-
Сибирский, Восточно-Сибирский, Дальневосточный территориальные районы). Сахалинская обл. 
(о. Сахалин). 

ОЕРЖм 81-03-13-2001. Часть 13. Оборудование атомных электрических станций. 
Книга 1 (Северный, Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский, Центрально-Черноземный, 
Поволжский, Северо-Кавказский территориальные районы). Книга 2 (Уральский, Западно-
Сибирский, Восточно-Сибирский, Дальневосточный территориальные районы). Сахалинская обл. 
(о. Сахалин). 

ОЕРЖм 81-03-14-2001. Часть 14. Оборудование прокатных производств. 
Книга 1 (Северный, Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский, Центрально-Черноземный, 
Поволжский, Северо-Кавказский территориальные районы). Книга 2 (Уральский, Западно-
Сибирский, Восточно-Сибирский, Дальневосточный территориальные районы). Сахалинская обл. 
(о. Сахалин). 

ОЕРЖм 81-03-15-2001 Часть 15. Оборудование для очистки газов. 
Книга 1 (Северный, Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский, Центрально-Черноземный, 
Поволжский, Северо-Кавказский территориальные районы). Книга 2 (Уральский, Западно-
Сибирский, Восточно-Сибирский, Дальневосточный территориальные районы). Сахалинская обл. 
(о. Сахалин). 

ОЕРЖм 81-03-16-2001. Часть 16. Оборудование предприятий черной металлургии. 
Книга 1 (Северный, Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский, Центрально-Черноземный, 
Поволжский, Северо-Кавказский территориальные районы). Книга 2 (Уральский, Западно-
Сибирский, Восточно-Сибирский, Дальневосточный территориальные районы). Сахалинская обл. 
(о. Сахалин). 

ОЕРЖм 81-03-17-2001 Часть 17. Оборудование предприятий цветной металлургии. 
Книга 1 (Северный, Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский, Центрально-Черноземный, 
Поволжский, Северо-Кавказский территориальные районы). Книга 2 (Уральский, Западно-
Сибирский, Восточно-Сибирский, Дальневосточный территориальные районьО- Сахалинская обл. 
(о. Сахалин). 
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ОЕРЖм 81-03-18-2001. Часть 18. Оборудование предприятий химической и 
нефтеперерабатывающей промышленности. 
Книга 1 (Северный, Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский, Центрально-Черноземный, 
Поволжский, Северо-Кавказский территориальные районы). Книга 2 (Уральский, Западно-
Сибирский, Восточно-Сибирский, Дальневосточный территориальные районы). Сахалинская обл. 
(о. Сахалин). 

ОЕРЖм 81-03-1 9-2001. Часть 19. Оборудование предприятий угольной и торфяной 
промышленности. 
Книга 1 (Северный, Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский, Центрально-Черноземный, 
Поволжский, Северо-Кавказский территориальные районы). Книга 2 (Уральский, Западно-
Сибирский, Восточно-Сибирский, Дальневосточный территориальные районы). Сахалинская обл. 
(о. Сахалин). 

ОЕРЖм 81-03-20-2001. Часть 20. Оборудование сигнализации, централизации, 
блокировки и контактной сети на железнодорожном транспорте. 
Книга 1 (Северный, Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский, Центрально-Черноземный, 
Поволжский, Северо-Кавказский территориальные районы). Книга 2 (Уральский, Западно-
Сибирский, Восточно-Сибирский, Дальневосточный территориальные районы). Сахалинская обл. 
(о. Сахалин). 

ОЕРЖм 81-03-21-2001. Часть 21. Оборудование метрополитенов и тоннелей. 
Книга 1 (Северный, Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский, Центрально-Черноземный, 
Поволжский, Северо-Кавказский территориальные районы). Книга 2 (Уральский, Западно-
Сибирский, Восточно-Сибирский, Дальневосточный территориальные районы). Сахалинская обл. 
(о. Сахалин). 

ОЕРЖм 81-03-22-2001. Часть 22. Оборудование гидроэлектрических станций и 
гидротехнических сооружений. 
Книга 1 (Северный, Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский, Центрально-Черноземный, 
Поволжский, Северо-Кавказский территориальные районы). Книга 2 (Уральский, Западно-
Сибирский, Восточно-Сибирский, Дальневосточный территориальные районы). Сахалинская обл. 
(о. Сахалин). 

ОЕРЖм 81-03-23-2001. Часть 23. Оборудование предприятий электротехнической 
промышленности. 
Книга 1 (Северный, Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский, Центрально-Черноземный, 
Поволжский, Северо-Кавказский территориальные районы). Книга 2 (Уральский, Западно-
Сибирский, Восточно-Сибирский, Дальневосточный территориальные районы). Сахалинская обл. 
(о. Сахалин). 

ОЕРЖм 81-03-24-2001. Часть 24. Оборудование предприятий промышленности 
строительных материалов. 
Книга 1 (Северный, Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский, Центрально-Черноземный, 
Поволжский, Северо-Кавказский территориальные районы). Книга 2 (Уральский, Западно-
Сибирский, Восточно-Сибирский, Дальневосточный территориальные районы). Сахалинская обл. 
(о. Сахалин). 

ОЕРЖм 81-03-25-2001. Часть 25. Оборудование предприятий целлюлозно-
бумажной промышленности. 
Книга 1 (Северный, Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский, Центрально-Черноземный, 
Поволжский, Северо-Кавказский территориальные районы). Книга 2 (Уральский, Западно-
Сибирский, Восточно-Сибирский, Дальневосточный территориальные районы). Сахалинская обл. 
(о. Сахалин). 
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ОЕРЖм 81-03-26-2001. Часть 26. Оборудование предприятий текстильной 
промышленности. 
Книга 1 (Северный, Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский, Центрально-Черноземный, 
Поволжский, Северо-Кавказский территориальные районы). Книга 2 (Уральский, Западно-
Сибирский, Восточно-Сибирский, Дальневосточный территориальные районы). Сахалинская обл. 
(о. Сахалин). 

ОЕРЖм 81-03-27-2001. Часть 27. Оборудование предприятий полиграфической 
промышленности. 
Книга 1 (Северный, Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский, Центрально-Черноземный, 
Поволжский, Северо-Кавказский территориальные районы). Книга 2 (Уральский, Западно-
Сибирский, Восточно-Сибирский, Дальневосточный территориальные районы). Сахалинская обл. 
(о. Сахалин). 

ОЕРЖм 81-03-28-2001. Часть 28. Оборудование предприятий пищевой 
промышленности. 
Книга 1 (Северный, Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский, Центрально-Черноземный, 
Поволжский, Северо-Кавказский территориальные районы). Книга 2 (Уральский, Западно-
Сибирский, Восточно-Сибирский, Дальневосточный территориальные районы). Сахалинская обл. 
(о. Сахалин). 

ОЕРЖм 81-03-29-2001. Часть 29. Оборудование театрально-зрелищных 
предприятий. 
Книга 1 (Северный, Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский, Центрально-Черноземный, 
Поволжский, Северо-Кавказский территориальные районы). Книга 2 (Уральский, Западно-
Сибирский, Восточно-Сибирский, Дальневосточный территориальные районы). Сахалинская обл. 
(о. Сахалин). 

ОЕРЖм 81-03-30-2001. Часть 30. Оборудование зернохранилищ и предприятий но 
переработке зерна. 
Книга 1 (Северный, Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский, Центрально-Черноземный, 
Поволжский, Северо-Кавказский территориальные районы). Книга 2 (Уральский, Западно-
Сибирский, Восточно-Сибирский, Дальневосточный территориальные районы). Сахалинская обл. 
(о. Сахалин). 

ОЕРЖм 81 -03-31 -2001. Часть 31. Оборудование предприятий кинематографии. 
Книга 1 (Северный, Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский, Центрально-Черноземный, 
Поволжский, Северо-Кавказский территориальные районы). Книга 2 (Уральский, Западно-
Сибирский, Восточно-Сибирский, Дальневосточный территориальные районы). Сахалинская обл. 
(о. Сахалин). 

ОЕРЖм 81-03-32-2001. Часть 32. Оборудование предприятий электронной 
промышленности и промышленности средств связи. 
Книга 1 (Северный, Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский, Центрально-Черноземный, 
Поволжский, Северо-Кавказский территориальные районы). Книга 2 (Уральский, Западно-
Сибирский, Восточно-Сибирский, Дальневосточный территориальные районы). Сахалинская обл. 
(о. Сахалин). 

ОЕРЖм 81-03-33-2001. Часть 33. Оборудование предприятий легкой 
промышленности. 
Книга 1 (Северный, Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский, Центрально-Черноземный, 
Поволжский, Северо-Кавказский территориальные районы). Книга 2 (Уральский, Западно-
Сибирский, Восточно-Сибирский, Дальневосточный территориальные районы). Сахалинская обл. 
(о. Сахалин). 
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97 ОЕРЖм 81-03-34-2001. Часть 34. Оборудование учреждений здравоохранения и 
предприятий медицинской промышленности. 
Книга 1 (Северный, Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский, Центрально-Черноземный, 
Поволжский, Северо-Кавказский территориальные районы). Книга 2 (Уральский, Западно-
Сибирский, Восточно-Сибирский, Дальневосточный территориальные районы). Сахалинская обл. 
(о. Сахалин). 

98 ОЕРЖм 81-03-35-2001. Часть 35. Оборудование сельскохозяйственных 
производств. 
Книга 1 (Северный, Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский, Центрально-Черноземный, 
Поволжский, Северо-Кавказский территориальные районы). Книга 2 (Уральский, Западно-
Сибирский, Восточно-Сибирский, Дальневосточный территориальные районы). Сахалинская обл. 
(о. Сахалин). 

99 ОЕРЖм 81-03-36-2001. Часть 36. Оборудование предприятий бытового 
обслуживания и коммунального хозяйства. 
Книга 1 (Северный, Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский, Центрально-Черноземный, 
Поволжский, Северо-Кавказский территориальные районы). Книга 2 (Уральский, Западно-
Сибирский, Восточно-Сибирский, Дальневосточный территориальные районы). Сахалинская обл. 
(о. Сахалин). 

100 ОЕРЖм 81-03-37-2001 Часть 37. Оборудование общего назначения. 
Книга 1 (Северный, Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский, Центрально-Черноземный, 
Поволжский, Северо-Кавказский территориальные районы). Книга 2 (Уральский, Западно-
Сибирский, Восточно-Сибирский, Дальневосточный территориальные районы). Сахалинская обл. 
(о. Сахалин). 

101 ОЕРЖм 81-03-38-2001. Часть 38. Изготовление технологических металлических 
конструкций в условиях производственных баз. 
Книга 1 (Северный, Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский, Центрально-Черноземный, 
Поволжский, Северо-Кавказский территориальные районьО- Книга 2 (Уральский, Западно-
Сибирский, Восточно-Сибирский, Дальневосточный территориальные районы). Сахалинская обл. 
(о. Сахалин). 

102 ОЕРЖм 81-03-39-2001. Часть 39. Контроль монтажных сварньгх соединений. 
Книга 1 (Северный, Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский, Центрально-Черноземный, 
Поволжский, Северо-Кавказский территориальные районы). Книга 2 (Уральский, Западно-
Сибирский, Восточно-Сибирский, Дальневосточный территориальные районы). Сахалинская обл. 
(о. Сахалин). 

103 ОЕРЖм 81-03-40-2001. Часть 40. Донолнительное перемещение оборудования и 
материальных ресурсов сверх предусмотренного в сборниках отраслевых 
единичных расценок на монтаж оборудования. 
Книга 1 (Северный, Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский, Центрально-Черноземный, 
Поволжский, Северо-Кавказский территориальные районы). Книга 2 (Уральский, Западно-
Сибирский, Восточно-Сибирский, Дальневосточный территориальные районы). Сахалинская обл. 
(о. Сахалин). 

ОЕРЖр-2001 Отраслевые единичные расценки на ремонтно-строительные 
работы 

104 ОЕРЖр 81-04-ОП-2001 Общие положения. 

105 ОЕРЖр 81-04-Пр-2001 Приложения. 
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106 ОЕРЖр 81-04-2001 Отраслевые единичные расценки на ремонтно-строительные 
работы. 
Книга 1 (Северный, Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский, Центрально-Черноземный, 
Поволжский, Северо-Кавказский территориальные районы). Книга 2 (Уральский, Западно-
Сибирский, Восточно-Сибирский, Дальневосточный территориальные районы). Сахалинская обл. 
(о. Сахалин). 

ОЕРЖп-2001 Отраслевые единичные расценки на пусконаладочные работы 

107 ОЕРЖп 81-05-ОП-2001. Общие положения. 

108 ОЕРЖп 81-05-Пр-2001. Приложения. 

109 ОЕРЖп 81-05-01-2001. Часть 1. Электротехнические устройства. 
Книга 1 (Северный, Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский, Центрально-Черноземный, 
Поволжский, Северо-Кавказский территориальные районы). Книга 2 (Уральский, Западно-
Сибирский, Восточно-Сибирский, Дальневосточный территориальные районы). Сахалинская обл. 
(о. Сахалин). 

ПО ОЕРЖп 81-05-02-2001. Часть 2. Автоматизированные системы управления. 
Книга 1 (Северный, Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский, Центрально-Черноземный, 
Поволжский, Северо-Кавказский территориальные районы). Книга 2 (Уральский, Западно-
Сибирский, Восточно-Сибирский, Дальневосточный территориальные районы). Сахалинская обл. 
(о. Сахалин). 

111 ОЕРЖп 81-05-03-2001. Часть 3. Системы вентиляции и кондиционирования. 
Книга 1 (Северный, Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский, Центрально-Черноземный, 
Поволжский, Северо-Кавказский территориальные районы). Книга 2 (Уральский, Западно-
Сибирский, Восточно-Сибирский, Дальневосточный территориальные районы). Сахалинская обл. 
(о. Сахалин). 

112 ОЕРЖп 81-05-04-2001. Часть 4. Подъемно-транспортное оборудование. 
Книга 1 (Северный, Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский, Центрально-Черноземный, 
Поволжский, Северо-Кавказский территориальные районы). Книга 2 (Уральский, Западно-
Сибирский, Восточно-Сибирский, Дальневосточный территориальные районы). Сахалинская обл, 
(о. Сахалин). 

113 ОЕРЖп 81-05-05-2001. Часть 5. Металлообрабатывающее оборудование. 
Книга 1 (Северный, Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский, Центрально-Черноземный, 
Поволжский, Северо-Кавказский территориальные районы). Книга 2 (Уральский, Западно-
Сибирский, Восточно-Сибирский, Дальневосточный территориальные районы). Сахалинская обл. 
(о. Сахалин). 

114 ОЕРЖп 81-05-06-2001. Часть 6. Холодильные и компрессорные установки. 
Книга 1 (Северный, Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский, Центрально-Черноземный, 
Поволжский, Северо-Кавказский территориальные районы). Книга 2 (Уральский, Западно-
Сибирский, Восточно-Сибирский, Дальневосточный территориальные районы). Сахалинская обл. 
(о. Сахалин). 

115 ОЕРЖп 81-05-07-2001. Часть 7. Теплоэнергетическое оборудование. 
Книга 1 (Северный, Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский, Центрально-Черноземный, 
Поволжский, Северо-Кавказский территориальные районы). Книга 2 (Уральский, Западно-
Сибирский, Восточно-Сибирский, Дальневосточный территориальные районы). Сахалинская обл. 
(о. Сахалин). 
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116 ОЕРЖп 81-05-08-2001. Часть 8. Деревообрабатывающее оборудование. 
Книга 1 (Северный, Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский, Центрально-Черноземный, 
Поволжский, Северо-Кавказский территориальные районы). Книга 2 (Уральский, Западно-
Сибирский, Восточно-Сибирский, Дальневосточный территориальные районы). Сахалинская обл. 
(о. Сахалин). 

117 ОЕРЖп 81-05-09-2001. Часть 9. Сооружения водоснабжения и канализации. 
Книга 1 (Северный, Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский, Центрально-Черноземный, 
Поволжский, Северо-Кавказский территориальные районы). Книга 2 (Уральский, Западно-
Сибирский, Восточно-Сибирский, Дальневосточный территориальные районьО. Сахалинская обл. 
(о. Сахалин). 

118 ОЕРЖп 81-05-16-2001. Часть 16. Устройства автоматики и телемеханики на 
железнодорожном транспорте. 
Книга 1 (Северный, Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский, Центрально-Черноземный, 
Поволжский, Северо-Кавказский территориальные районы). Книга 2 (Уральский, Западно-
Сибирский, Восточно-Сибирский, Дальневосточный территориальные районы). Сахалинская обл. 
(о. Сахалин). 

ОЕРЖмр-2001 Отраслевые единичные расценки на капитальный ремонт 
оборудования 

119 ОЕРЖмр 81-06-ОП-2001. Общие положения. Приложения. 

120 ОЕРЖмр 81-06-01-2001. Часть 1. Капитальный ремонт и модернизация 
оборудования лифтов. 
Книга 1 (Северный, Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский, Центрально-Черноземный, 
Поволжский, Северо-Кавказский территориальные районы). Книга 2 (Уральский, Западно-
Сибирский, Восточно-Сибирский, Дальневосточный территориальные районьО. Сахалинская обл. 
(о. Сахалин). 

121 ОЕРЖмр 81-06-02-2001. Часть 2. Ревизия трубопроводной арматуры. 
Книга 1 (Северный, Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский, Центрально-Черноземный, 
Поволжский, Северо-Кавказский территориальные районы). Книга 2 (Уральский, Западно-
Сибирский, Восточно-Сибирский, Дальневосточный территориальные районы). Сахалинская обл. 
(о. Сахалин). 

ОЕРЖкр-2001 Отраслевые единичные расценки на капитальный ремонт 
объектов железнодорожного транспорта 

122 ОЕРЖкр 81-07-01-2001. Искусственные сооружения. 
Книга 1 (Северный, Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский, Центрально-Черноземный, 
Поволжский, Северо-Кавказский территориальные районы). Книга 2 (Уральский, Западно-
Сибирский, Восточно-Сибирский, Дальневосточный территориальные районы). Сахалинская обл. 
(о. Сахалин). 

123 ОЕРЖкр 81-07-02-2001. Энергетическое хозяйство 
Книга 1 (Северный, Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский, Центрально-Черноземный, 
Поволжский, Северо-Кавказский территориальные районы). Книга 2 (Уральский, Западно-
Сибирский, Восточно-Сибирский, Дальневосточный территориальные районы). Сахалинская обл. 
(о. Сахалин). 

124 ОЕРЖкр 81-07-03-2001. Земляное полотно. 
Книга 1 (Северный, Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский, Центрально-Черноземный, 
Поволжский, Северо-Кавказский территориальные районы). Книга 2 (Уральский, Западно-
Сибирский, Восточно-Сибирский, Дальневосточный территориальные районы). Сахалинская обл. 
(о. Сахалин). 
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131 
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Наименование отраслевых сметньгх нормативов 

ОЕРЖкр 81-07-04-2001. Верхнее строение пути. 
Книга 1 (Северный, Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский, Центрально-Черноземный, 
Поволжский, Северо-Кавказский территориальные районы). Книга 2 (Уральский, Западно-
Сибирский, Восточно-Сибирский, Дальневосточный территориальные районы). Сахалинская обл. 
(о. Сахалин). 

ОСОЦЖо-2001 Отраслевые отпускные цены на оборудование | 
ОСОЦЖо 81-01-2001 Отраслевые отпускные цены на оборудование 

Изменения, 
которые вносятся в отраслевые сметные нормативы. 

ОССЦЖ 81-01-2001-И1 
Изменения к отраслевым сметным ценам на материалы, изделия и конструкции. 
ОССПЖ 81-01-2001-И1 
Изменения к отраслевым сметным ценам на перевозки грузов 
ОСЭМЖ 81-01-2001-И1. 
Изменения к отраслевым сметным расценкам эксплуатацию строительных машин и 
автотранспортньгх средств. 
ОЕРЖ 81-02-2001-И 1. 
Изменения к общим положениям, исчислениям объемов работ, приложениям. 
Изменения к отраслевым единичным расценкам на строительные и специальные 
строительные работы. 
ОЕРЖм 81-03-2001-И1. 
Изменения к общим положениям, исчислениям объемов работ, приложениям. 
Изменения к отраслевым единичным расценкам на монтаж оборудования. | 
ОЕРЖр 81-04-2001-И1. 
Изменения к отраслевым единичным расценкам на ремонтно-строительные работы 
ОЕРЖн81-05-2001-И1. 
Изменения к отраслевым единичным расценкам на пусконаладочные работы. 
ОЕРЖмр 81-06-2001-И 1. 
Изменения к отраслевым единичным расценкам на капитальный ремонт 
оборудования. 
ОЕРЖкр 81-07-2001-И 1. 
Изменения к отраслевым единичным расценкам на капитальный ремонт объектов 
железнодорожного транспорта. 
ОЕРЖкр 81-07-04-2001. Верхнее строение пути. 
Книга 1 (Северный, Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский, Центрально-Черноземный, 
Поволжский, Северо-Кавказский территориальные районы). Книга 2 (Уральский, Западно-
Сибирский, Восточно-Сибирский, Дальневосточный территориальные районы). Сахалинская обл. 
(о. Сахалин). 
ОСОЦЖо 81-01-2001-И1 
Изменения к отраслевым отпускным ценам на оборудование. | 
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Приложение № 2 

Территориальные районы и подрайоны Российской Федерации 
с входящими в них республиками, краями и областями, 

а также районные коэффициенты к оплате труда, 
учтенные отраслевыми единичными расценками 

Территориальные районы 

1 
Северный 

Северо-Западный 

Центральный 

Волго-Вятский 

Центрально-
Черноземный 
Поволжский 

Северо-Кавказский 

Уральский 

Западно-Сибирский 

1 

11 

111 
111 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

IX 

Подрайоны 

2 
а 
6 
в 
г 
Д 

а 

б 

а 

а 

б 

а 
б 
в 
г 
д 
е 
а 

б 
а 
б 
в 
г 
д 
е 
а 
б 
в 
г 
д 
е 
ж 
3 

и 
к 
л 

Районные 
коэффициенты 

3 
1,4 
1,15 
1,2 
1,2 
1,0 
1,0 

1,0 
1,0 
1,0 

1,0 

1,15 
1,0 

1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 

1,0 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,3 
1,2 
1,15 
1,5 
1,3 
1,5 
1,5 
1,6 

Республики, края, области, районы (зоны) 

4 
Мурманская область | 
Республика Карелия | 
Республика Коми | 
Архангельская область | 
Вологодская область | 
г. Санкт-Петербург, Ленинградская, Новгородская, 
Псковская области 
Калининградская область 
г. Москва, Московская область 1 
Брянская, Владимирская, Ивановская, Калужская, 
Орловская, Рязанская, Смоленская, Тверская, Тульская, 
Ярославская, Костромская области 
Республика Марий Эл, Республика Мордовия, 
Чувашская Республика, Нижегородская область 
Кировская область 
Белгородская, Воронежская, Курская, Липецкая, 
Тамбовская области 
Республика Калмыкия 
Астраханская область 
Республика Татарстан 
Саратовская область 1 
Пензенская, Самарская, Ульяновская области 1 
Волгофадская область 
Республика Адыгея, Республика Дагестан, Республика 
Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, 
Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная 
Осетия-Алания, Чеченская Республика, Краснодарский, 
Ставропольский края 
Ростовская область 
Республика Башкортостан | 
Удмуртская Республика, Пермский край | 
Оренбургская область | 
Курганская область 
Свердловская область | 
Челябинская область 
Томская область 
Тюменская область 
Омская область 
Кемеровская область 1 
Новосибирская область 
Алтайский край 
Ханты-Мансийский АО, Ханты-Мансийский район (зона) 
Ханты-Мансийский АО, Куминский район (зона) 
Ханты-Мансийский АО, Урайский район (зона) 
Ямало-Ненецкий АО, Новоуренгойский район (зона) 
Ямало-Ненецкий АО, Лабытнанговский район (зона) | 
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Территориальные районы 

1 
Восточно-Сибирский 

Дальневосточный 

Сахалинский 
(о.Сахшшн) 

X 

XI 

XII 

Подрайоны 

2 
а 
б 
в 
г 
а 
б 
В 

г 
д 
а 
б 

Районные 
коэффициенты 

3 
1,2 
1,2 
1,3 
1,2 
1,3 
1,3 
1,3 
1,3 
1,4 
1,6 
1,8 

Республики, края, области, районы (зоны) 

4 
Забайкальский край | 
Республика Бурятия, Иркутская область 
Республика Хакасия 
Красноярский край 1 
Приморский край 1 
Хабаровский край 1 
Амурская область 1 
Еврейская АО 
Республика Саха (Якутия) 1 
Сахалинская область, Южно-Сахалинский район (зона) 1 
Сахалинская область, Ногликский район (зона) | 
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Приложение № 3 

Номенклатура сводного сметного расчета стоимости строительства 
объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта и других 

объектов ОАО «РЖД» 

В соответствии с п. 31 Положения о составе разделов проектной 
документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 (с учетом 
изменений и дополнений) в сводных сметных расчетах стоимости строительства 
объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта и других объектов 
ОАО «РЖД» средства распределяются по следующим главам: 

Оче 
редн 
ость 
запи 
си 
1 

1 

Наименование глав сводной сметы 
с перечнем зданий и сооружений, устройств 

и затрат, входящих в состав очередных 
номеров для объектов ОАО «РЖД». 

2 

Указания по составлению сметной 
документации и порядку включения 
затрат в графы сводного сметного 

расчета 

3 
Глава 1. Подготовка территории строительства | 
Оформление земельного участка и 
разбивочные работы: 
- отвод земельного участка, получение 
архитектурно-планировочного задания 
и красных линий застройки; 

- затраты, связанные с оплатой работ 
(услуг), выполняемых коммунальными 
и эксплуатационными организациями, 
по выдаче исходных данных, 
технических условий на 
проектирование и проведение 
необходимых согласований проектных 
решений; 
- плата за землю при изъятии (аренде, 
выкупе) земельного участка для 
строительства, или арендная плата 
(земельный налог) за земельный 
участок на период проектирования и 
строительства; 
- разбивка основных осей сооружения, 
закрепление их пунктами и знаками; 

Затраты определяются сметным 
расчетом по строительству в целом 
(графы 7 и 8) 

То же, на основании действующих 
расценок на данные работы, 
установленных для уполномоченных 
государственных организаций и 
фактических затрат с 
предоставлением подтверждающих 
документов (графы 7 и 8) 

То же, в соответствии с действующим 
законодательством РФ (на основании 
оценочной стоимости, договора 
аренды на период строительства, с 
учетом ставок на аренду земельного 
участка, устанавливаемых местной 
администрацией и др.) (графы 7 и 8) 
То же, на основе сборников и 
справочников базовых цен на 
изыскательские работы для 
строительства (графы 7 и 8) 
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Оче 
редн 
ость 
'^ЯТТМ 

си 
1 

2 

Наименование глав сводной сметы 
с перечнем зданий и сооружений, устройств 

и затрат, входящих в состав очередных 
номеров для объектов ОАО «РЖД». 

2 
- затраты по разминированию 
территории строительства в районах 
бывших боевых действий; 

- затраты, связанные с выполнением 
археологических раскопок в пределах 
строительной площадки. 

Освоение территории строительства: 

- рубка леса и кустарника; 

- снятие растительного слоя; 

- разборка или перенос сооружений. 
принадлежащих ОАО «РЖД»; 

- перенос или переустройство линий 
электроснабжения, связи, 
водопроводов, трубопроводов и прочих 
линии, принадлежащих 
ОАО «РЖД»; 
- отвод дорог, принадлежащих 

ОАО «РЖД»; 

- рекультивация территории. 

Указания по составлению сметной 
документации и порядку включения 
затрат в графы сводного сметного 

расчета 

3 
То же, в соответствии с действующим 
законодательством РФ на основании 
цен на эти услуги (графы 7 и 8) 

То же, в соответствии с Федеральным 
законом от 25.06.2002 №73-Ф3» «Об 
объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации» по 
сборникам цен на научно-проектные 
работы по памятникам истории и 
культуры (графы 7 и 8) 

Затраты определяются объектной 
сметой, составляемой на перегон, 
раздельный пункт, производственную 
площадку. 
Границы устанавливаются проектом, 
(графы 4 и 8) 

То же, (графы 4 и 8) 

Затраты определяются объектной 
сметой, составляемой на одно или 
группу сооружений (зданий) в 
пределах перегона, раздельного 
пункта, (графы 4 и 8) 

То же, на обособленный участок 
переносимой или переустраиваемой 
сети (графы 4 и 8) 

То же, на обособленный участок 
отводимой дороги (графы 4 и 8) 

Затраты определяются объектной 
сметой, составляемой на основании 
проекта восстановления 
(рекультивации) земель, по каждому 
землепользователю (графы 4 и 8) 
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Оче 
редн 
ость 
запи 
си 

Наименование глав сводной сметы 
с перечнем зданий и сооружений, устройств 

и затрат, входящих в состав очередных 
номеров для объектов ОАО «РЖД». 

Указания по составлению сметной 
документации и порядку включения 
затрат в графы сводного сметного 

расчета 

Компенсации: 

- возмещение убытков в связи с 
изъятием земель принадлежащих 
организациям и физическим лицам на 
праве собственности; 

- возмещение убытков за нанесение 
урона окружающей среде (рыбным 
запасам, животному и растительному 
миру; 

- возмещение стоимости сносимых 
(переносимых) зданий и сооружений, 
принадлежащих организациям и 
физическим лицам на праве 
собственности или строительство 
новых зданий и сооружений взамен 
сносимых (переносимых); 

Затраты определяются объектными 
сметными расчетами по 
строительству в целом с 
подразделением по 
землепользователям. 
(на основании действующих 
нормативов, договоров, актов оценки 
и др.) (графы 7 и 8) 

То же, в соответствии с Лесным 
Кодексом РФ и Земельным Кодексом 
РФ, федеральным законом «Об 
охране окружающей среды от 
10.01.2002 № 7-ФЗ с учетом 
нормативов, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 
22.05.2007 № 310 (графы 7 и 8) 

То же, с подразделением по 
владельцам сносимых зданий и 
сооружений на основании 
оценочных актов или сметных 
расчетов, оформленных в виде 
сводного сметного расчета с учетом 
непредвиденных затрат, при наличии 
договора с собственниками на 
строительство взамен компенсации, 
итоговая сумма включается в графы 7 
и8 

- перенос или переустройство линии 
электроснабжения, связи, 
водопроводов, трубопроводов и 
прочих сооружений, принадлежащих 
сторонним организациям на праве 
собственности. 

Затраты определяются сметными 
расчетами, оформляются в виде 
сводного сметного расчета с учетом 
непредвиденных расходов, при 
наличии договоров с собственниками 
на приемку переустроенных сетей, 
сооружений, итоговая сумма 
включается в графы 7 и 8. 
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Оче 
редн 
ость 
запи 
си 

Наименование глав сводной сметы 
с перечнем зданий и сооружений, устройств 

и затрат, входящих в состав очередных 
номеров для объектов ОАО «РЖД». 

Указания по составлению сметной 
документации и порядку включения 
затрат в графы сводного сметного 

расчета 

Глава 2. Основные объекты строительства. 

Раздел 1. Здания, являющиеся 
титульными для данной стройки 

Наименование здания, включаемого в 
данный раздел, определяется 
наименованием и характером 
строительства. 
Это могут быть разрабатываемые по 
самостоятельным проектам отдельные 
здания хозяйств инфраструктуры, 
указанные в разделах 5-8 настоящей 
главы или объекты подсобного и 
обслуживающего назначения, 
энергетического хозяйства, транспорта 
и связи, наружные сети и сооружения 
водоснабжения, водоотведения, 
канализации, теплоснабжения и 
газоснабжения, благоустройство, 
которые обычно указываются в главах 
3-7 (в этом случае их объектные 
сметные расчеты должны быть 
внесены в раздел 1). 
Для проектов строительства новых 
железных дорог, дополнительных 
главных путей, строительства и 
реконструкции раздельных пунктов, 
электрификации, устройств 
автоматики и телемеханики данный 
раздел не заполняется. 

Затраты определяются объектной 
сметой, которая составляется на 
каждое здание или сооружение с 
включением затрат на земляные 
работы по отсыпке и планировке 
территории для данного здания или 
сооружения, общестроительные и 
внутренние санитарно-технические 
работы, электроосвещение, 
внутренние сети электроснабжения и 
связи, ириобретение и монтаж 
оборудования и др. 
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Оче 
редн 
ость 
запи 
си 
1 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Наименование глав сводной сметы 
с перечнем зданий и сооружений, устройств 

и затрат, входящих в состав очередных 
номеров для объектов ОАО «РЖД». 

2 
Раздел 2. Земляное полотно 
экелезнодоро^кных путей 

Земляное полотно главных путей. 

Земляное полотно станционных путей. 

Устройство водоотводных лотков. 

Раздел 3. Искусственные соорулсения 
на лселезнодоролсных путях 

Подпорные стенки 

Противообвальные, 
притивооползневые, противоналедные 
сооружения, волноотбойные и 
волнозащитные сооружения. 

Фильтрующие насыпи 

Указания по составлению сметной 
документации и порядку включения 
затрат Б графы сводного сметного 

расчета 

3 

Затраты определяются объектной 
сметой, составляемой на перегон, 
с включением затрат на 
дополнительные, сопутствующие и 
укрепительные работы, 
оздоровительных мероприятий 
(дренажи, замена грунта и др.). 
В объектных сметах должны 
показываться раздельно следующие 
виды затрат на сооружение земляного 
полотна: в обыкновенных грунтах, то 
же в скальных, вечномерзлых, 
дренирующих грунтах; по засыпке за 
устоями и отсыпке конусов у мостов 
(с укрепительными работами); при 
гидромеханизированном и взрывном 
способах работ, возведении 
земляного полотна на болотах, 
укрепительные работы и 
оздоровительные мероприятия 

То же, на раздельный пункт, группу 
путей, парк путей. 

То же, на перегон, раздельный пункт, 
группу путей, парк путей. 

Затраты определяются объектной 
сметой, которая составляется на одно 
или группу сооружений, в пределах 
перегона, раздельного пункта 

То же 

То же 
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Оче 
редн 
ость 
запи 
си 
1 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

Наименование глав сводной сметы 
с перечнем зданий и сооружений, устройств 

и затрат, входящих в состав очередных 
номеров для объектов ОАО «РЖД». 

2 
Трубы, лотки, дюкеры 

Тоннели железнодорожные 

Мосты, путепроводы, виадуки, 
эстакады длиной до 100м 

Мосты, путепроводы, виадуки, 
эстакады длиной более 100м 

Раздел 4. Верхнее строение 
лселезнодороукных путей 

Верхнее строение главных путей на 
перегонах. 

Верхнее строение главных путей на 
раздельных пунктах и станционных 
путей. 

Устройство переездов, габаритных 
ворот. 

Указания по составлению сметной 
документации и порядку включения 
затрат в графы сводного сметного 

расчета 

3 
То же, с включением затрат по срезке 
и укреплению русел, защитной 
засыпке грунтом труб и лотков, 
устройству дренажа и регуляционных 
сооружений 

Затраты определяются объектной 
сметой на одно сооружение 

То же, с учетом затрат на 
вспомогательные обустройства, 
расчистку и укрепление русел, 
устройство дренажа за устоями, 
регуляционных сооружений, верхнего 
строения пути на безбалластных 
мостах 

То же, с учетом затрат на установку 
уравнительньгх приборов 

Затраты определяются объектной 
сметой, которая составляет на 
перегон между выходными стрелками 
остановочных пунктов с включением 
затрат на укладку,балластировку и 
устройства принадлежностей пути 

То же, на раздельный пункт, группу 
путей, парк путей 

Затраты определяются объектной 
сметой на один комплекс путевых 
сооружений и габаритных ворот 
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Оче 
редн 
ость 
запи 
си 
1 

18 

19 

20 

21 

Наименование глав сводной сметы 
с перечнем зданий и сооружений, устройств 

и затрат, входящих в состав очередных 
номеров для объектов ОАО «РЖД». 

2 
Раздел 5. Объекты сигнализации, 
централизации и блокировки 
Устройства СЦБ, обеспечивающие 
движение поездов на перегонах: 
- полуавтоматическая блокировка, 
- автоматическая блокировка, 
- другие устройства. 

Устройства СЦБ, обеспечивающие 
движение поездов и маневровую 
работу на станциях: 
- электрическая централизация 
стрелок и сигналов, 
- горочная автоматическая 
централизация, 
- другие устройства. 

Диспетчерская централизация и другие 
комплексные системы управления 
движением: 
- устройства ДЦ центрального поста 
управления, 
- линейные устройства ДЦ 

Раздел 6. Производственные здания и 
сооружения 
Здания для размещения персонала и 
аппаратуры управления движением 
поездов: 
- диспетчерские центры управления 
движением, 
- посты ЭЦ, 
- блок-посты, релейные будки, 
- здания дежурных по станциям и 
паркам, 
- маневровые выщки, 
- горочные посты. 

Указания по составлению сметной 
документации и порядку включения 
затрат в графы сводного сметного 

расчета 

3 

Затраты определяются объектной 
сметой, составляемой на комплекс 
устройств (постовые, напольные и 
кабельные работы) для отдельного 
перегона или иного участка, 
определяемого проектом, ввод 
которого может быть выполнен 
независимо от другого участка. 
Затраты определяются объектной 
сметой, составляемой на комплекс 
устройств (постовые, напольные и 
кабельные работы), управляемых из 
одного пункта, или на раздельный 
пункт в целом. 

Затраты определяются объектной 
сметой, составляемой на комплекс 
устройств (постовые, напольные и 
кабельные работы), управляемых из 
одного пункта, или иной комплекс, 
определяемый проектом, ввод 
которого может быть выполнен 
самостоятельно. 

Затраты определяются объектной 
сметой, которая составляется на 
каждое здание или сооружение с 
включением затрат на земляные 
работы по отсыпке и планировке 
территории для данного здания или 
сооружения, общестроительные и 
внутренние санитарно-технические 
работы, электроосвещение, 
внутренние сети электроснабжения и 
связи, приобретение и монтаж 
оборудования и др. 
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Оче 
редн 
ость 
запи 
си 
1 

22 

23 

24 

Наименование глав сводной сметы 
с перечнем зданий и сооружений, устройств 

и затрат, входящих в состав очередных 
номеров для объектов ОАО «РЖД». 

2 
- посты управления горочными 
замедлителями. 

Здания и сооружения для обслуживания 
пассажирских перевозок: 
- пассажирские здания и павильоны 
- платформы 

- другие самостоятельные здания 
- наземные переходы через ж.д. пути 
- пешеходные мосты 
- пещеходные и почтово-багажные 

тоннели 
Эксплуатационные депо или пункты 
экипировки пассажирских составов: 
- служебно-технические здания; 
- моечные комплексы; 
- экипировочные устройства; 
- прочие сооружения и устройства. 

Здания и сооружения для обслуживания 
грузовых перевозок: 

- склады закрытого хранения грузов и 
крытые платформы 

- служебно-технические здания 

- открытые платформы 

- открытые цеха и склады по 
переработке контейнеров и 
тяжеловесов 

Указания по составлению сметной 
документации и порядку включения 
затрат в графы сводного сметного 

расчета 

3 

То же, на каждое здание 
То же, на каждую платформу, с 
включением при необходимости 
навесов. 
То же, на каждое здание 
То же, на каждый переход 
То же, на каждый мост 
То же, на каждый тоннель 

То же, на каждое здание (или 
самостоятельный цех), сооружение с 
включением затрат на земляные 
работы по отсыпке и планировке 
территории для данного здания или 
сооружения, общестроительные 
санитарно-технические работы, 
электроосвещение, внутренние сети 
электроснабжения и связи, 
приобретение и монтаж оборудования, 
а также устройство верхнего строения 
пути в пределах здания, сооружения 

Тоже 

То же 

То же 

То же 
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Оче 
редн 
ость 
запи 
си 
1 

25 

26 

27 

28 

29 

Наименование глав сводной сметы 
с перечнем зданий и сооружений, устройств 

и затрат, входящих в состав очередных 
номеров для объектов ОАО «РЖД». 

2 
- погрузочно-разгрузочные эстакады, 
повыщенные пути 

- вагонные и автомобильные весы 

Служебно-технические здания службы 
пути 

Служебно-технические здания службы 
автоматики и телемеханики 

Объекты эксплуатационного 
локомотивного хозяйства: 
- служебно-технические здания; 
- смотровые канавы; 
- экипировочные устройства 
- прочие сооружения и устройства. 

Объекты эксплуатационного вагонного 
хозяйства: 
- пункты текущего технического 
осмотра вагонов; 
- устройства безотцепочного ремонта 
вагонов; 

- пункты отцепочного ремонта вагонов; 
- контрольные пункты автотормозов; 
- пункты экипировки рефрижераторных 
вагонов; 
- прочие сооружения и устройства. 

Сооружения и устройства для 
обнаружения нагрева букс и иного 
контроля за подвижным составом на 
перегонах 

Указания по составлению сметной 
документации и порядку включения 
затрат в графы сводного сметного 

расчета 

3 
То же 

То же 

То же 

То же 

То же 

То же 

Затраты определяются объектной 
сметой, составляемой на комплекс 
зданий сооружений и устройств 
каждого пункта контроля 
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Оче 
редн 
ость 
запи 
си 
1 

30 

31 

Наименование глав сводной сметы 
с перечнем зданий и сооружений, устройств 

и затрат, входящих в состав очередных 
номеров для объектов ОАО «РЖД». 

2 
Раздел 7. Объекты электрификации. 

Тяговые подстанции: 
- здание; 
-открытая часть; 
-КТП; 
-резервуар для масла; 
-резервуар для стоков; 
-ограждение площадки и прочие 
объекты 

Дежурные пункты дистанций 
контактной сети: 
- главный корпус, 
- материальный склад, 
- склад ГСМ, 
- платформы с пандусом, 
- стеллажи под опоры контактной сети, 
- ограждение площадки и прочие 
объекты 

Указания по составлению сметной 
документации и порядку включения 
затрат в графы сводного сметного 

расчета 

3 

Затраты определяются объектной 
сметой, объединяющей затраты на 
здание и каждое сооружение, 
находящееся в границах отведенного 
земельного участка, с включением 
затрат на земляные работы по 
отсыпке и планировке территории для 
данного здания или сооружения, 
общестроительные и внутренние 
санитарно-технические работы 
электроосвещение, приобретение и 
монтаж оборудования связи, 
силового и технологического, 
охранную и пожарную сигнализацию, 
наружные инженерные сети, 
наружное освещение, 
благоустройство, озеленение, 
земляное полотно, верхнее строение 
пути, ИССО, ограждение территории, 
подключение к контактной сети, 
энергоснабжение в границах 
площадки 

Затраты определяются объектной 
сметой, объединяющей затраты на 
здание и каждое сооружение, 
находящееся в границах отведенного 
земельного участка, с включением 
затрат на земляные работы по 
отсыпке и планировке территории для 
данного здания или сооружения, 
общестроительные и внутренние 
санитарно-технические работы, 
электроосвещение, внутренние сети 
электроснабжения (основного и 
резервного) и связи, приобретение и 
монтаж оборудования, включая 
силовое, охранную и пожарную 
сигнализацию, устройства 
пожаротушения и др., а также 
устройство верхнего строения пути в 
пределах здания, сооружения 
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Оче 
редн 
ость 
запи 
си 
1 

32 

33 

34 

35 

36 

Наименование глав сводной сметы 
с перечнем зданий и сооружений, устройств 

и затрат, входящих в состав очередных 
номеров для объектов ОАО «РЖД». 

2 
Контактная сеть 

Прочие объекты электрификации 
- посты секционирования 
- пункты группировки 
- пункты параллельного соединения 
- прочие сооружения и устройства 

Усгройства телемеханики объектов 
электрификации (дистанционное 
управление разъединителями 
контактной сети и др.) 

Указания по составлению сметной 
документации и порядку включения 
затрат в графы сводного сметного 

расчета 

3 
Затраты определяются объектной 
сметой на перегон, раздельный пункт 
или участок меньшего размера, 
определенный проектом 

Затраты определяются объектной 
сметой на здание или сооружение или 
группу зданий (сооружений), с 
включением затрат на земляные 
работы по отсыпке и планировке 
территории для данного здания, 
общестроительные и внутренние 
санитарно-технические работы, 
электроосвещение, внутренние сети 
электроснабжения (основного и 
резервного) и связи, приобретение и 
монтаж оборудования, включая 
силовое, охранную и пожарную 
сигнализацию, подключение к 
контактной сети 

Затраты определяются объектной 
сметой на перегон, раздельный пункт 
или участок меньшего размера, 
определенный проектом 

Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения. 

Объекты защиты путевого хозяйства: 

- лесозащитные полосы 

- снегозащитное ограждение 

- охранное заграждение 

- щумозащитные экраны 

Объекты охраны пути и искусственных 
сооружений 

Затраты определяются объектной 
сметой на перегон, раздельный пункт 
или участок меньшего размера, 
определенный проектом 
То же 

То же 

То же 

Затраты определяются объектной 
сметой на здание или сооружение с 
учетом общеплощадочных работ 



74 

Оче 
редн 
ость 
запи 
си 
1 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

Наименование глав сводной сметы 
с перечнем зданий и сооружений, устройств 

и затрат, входящих в состав очередных 
номеров для объектов ОАО «РЖД». 

2 
Отдельно стоящие компрессорные всех 
назначений 

Сети и устройства автоматизированной 
очистки стрелок 

Сети и устройства электрообогрева 
стрелок 
Пневматическая почта 

Служебно-технические здания 
подсобного и обслуживающего 
назначения всех служб: 
- мастерские; 
- складское хозяйство; 
- прочие здания и сооружения 

Локомотиворемонтные депо: 
- здания; 
- смотровые канавы; 
- прочие сооружения и устройства 

Вагоноремонтные депо и прочие здания 
и сооружения вагоноремонтного 
хозяйства 

Указания по составлению сметной 
документации и порядку включения 
затрат в графы сводного сметного 

расчета 

3 
Затраты определяются объектной 
сметой на здание с включением 
затрат на земляные работы по 
отсыпке и планировке территории для 
данного здания, общестроительные и 
внутренние санитарно-технические 
работы, электроосвещение, 
внутренние сети электроснабжения и 
связи, приобретение и монтаж 
оборудования 

Затраты определяются объектной 
сметой на комплекс работ по 
раздельному пункту 

То же 

То же 

То же, на каждое здание или 
сооружение или группу зданий 
(сооружений), определяемую 
проектом с включением затрат на 
земляные работы по отсыпке и 
планировке территории для данного 
здания или сооружения, 
общестроительные и внутренние 
санитарно-технические работы, 
электроосвещение, внутренние сети 
электроснабжения и связи, 
приобретение и монтаж 
оборудования, устройство верхнего 
строения пути в пределах здания, 
сооружения 

То же 1 

То же 1 
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Оче 
редн 
ость 
запи 
си 
1 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

Наименование глав сводной сметы 
с перечнем зданий и сооружений, устройств 

и затрат, входящих в состав очередных 
номеров для объектов ОАО «РЖД». 

2 
Промывочно-пропарочные станции: 
- здания 
- платформы для промывки вагонов 
- прочие сооружения 

Дезинфекционно-промывочные 
станции: 
- здания 
- платформы для промывки вагонов 
- прочие сооружения 

Здания и сооружения складского 
хозя йства материально-технического 
обеспечения: 
- склады закрытого хранения грузов и 
крытые платформы; 
- открытые платформы; 
- прочие сооружения. 

Административные и 
административно-бытовые здания 

Вычислительные центры 

Отдельно стоящие столовые, дома 
отдыха локомотивных бригад и другие 
здания культурно-бытового назначения, 
расположенные на производственной 
территории: 

Указания по составлению сметной 
документации и порядку включения 
затрат в графы сводного сметного 

расчета 

3 
То же 

То же 

То же 

Затраты определяются объектной 
сметой на здание или группу зданий с 
включением затрат на земляные 
работы по отсыпке и планировке 
территории для данного здания или 
сооружения, общестроительные и 
внутренние санитарно-технические 
работы, электроосвещение, 
внутренние сети электроснабжения и 
связи, приобретение и монтаж 
оборудования 

То же 

То же 



76 
Оче 
редн 
ость 
запи 
си 
1 

50 

51 

52 

Наименование глав сводной сметы 
с перечнем зданий и сооружений, устройств 

и затрат, входящих в состав очередных 
номеров для объектов ОАО «РЖД». 

2 
Здания и сооружения 
противопожарного обеспечения: 
- пожарные депо; 
- гаражи пожарных мащин; 
- объекты систем автоматического 

пожаротушения, расположенные вне 
производственных зданий: 

- прочие объекты 

Специальные устройства: 
- пожарная сигнализация, 
- охранная сигнализация; 
-видеонаблюдение 

Указания по составлению сметной 
документации и порядку включения 
затрат в графы сводного сметного 

расчета 

3 
То же 

То же, на комплекс устройств на 
раздельном пункте, тоннеле, мосту. 
Данные виды работ в 
самостоятельном здании или 
сооружении в качестве объектной 
сметы не выделяются, а учитываются 
в составе объектной сметы на здание 
или сооружение 

Глава 4. Объекты энергетического хозяйства. 

Раздел!. Объекты 
электроэнергетики. 
Электростанции: 

- здания 

- склады топлива и смазочных 
материалов 

- прочие сооружения 

Затраты определяются объектной 
сметой, которая составляется на 
каждое здание, с включением затрат 
на земляные работы по отсыпке и 
планировке территории для данного 
здания или сооружения, 
общестроительные и внутренние 
санитарно-технические работы, 
электроосвещение, внутренние сети 
электроснабжения и связи, 
приобретение и монтаж оборудования 

То же, на комплекс устройств при 
электростанции 

То же, на каждое или группу 
сооружений, определяемую проектом 
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Оче 
редн 
ость 
запи 
си 
1 

53 

54 

55 

56 

Наименование глав сводной сметы 
с перечнем зданий и сооружений, устройств 

и затрат, входящих в состав очередных 
номеров для объектов ОАО «РЖД». 

2 
Трансформаторные подстанции: 

- закрытые напряжением 
свыще 35 кВ; 

- закрытые напряжением 
свыше 10 кВ до 35 кВ (вкл.); 

- закрытые и встроенные напряжением 
д о Ю к В 

-комплектные 

Линии электроснабжения: 

- В Л свыше 35 кВ воздушные и 
кабельные; 

- В Л свыше 10 кВ до 35 кВ (вкл.) 
воздушные и кабельные; 

- ВЛ-10кв и ниже воздушные и 
кабельные; 

- низковольтные воздушные и 
кабельные. 

Освещение территории раздельных 
пунктов, площадок служебно-
технических зданий. 

Прочие объекты электроснабжения: 

- дистанции и участки 
энергоснабжения; 

Указания по составлению сметной 
документации и порядку включения 
затрат в графы сводного сметного 

расчета 

3 

То же, на каждую подстанцию 

То же 

То же, на каждую подстанцию или 
группу подстанций 

То же , 

Затраты определяются объектной 
сметой в границах установленных 
проектом 
То же • 

То же 

Тоже 

Затраты определяются объектной 
сметой на комплекс устройств на 
раздельном пункте, тоннеле, мосту 
или для группы зданий и сооружений, 
в границах, определяемых проектом 

Затраты определяются объектной 
сметой на каждое здание или 
сооружение или группу зданий 
(сооружений), определяемую 
проектом с включением затрат на 
земляные работы по отсыпке и 
планировке территории для данного 
здания или сооружения, 
общестроительные и внутренние 1 
санитарно-технические работы, 
электроосвещение, внутренние сети 
электроснабжения и связи, 
приобретение и монтаж | 
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Оче 
редн 
ость 
запи 
си 
1 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

Наименование глав сводной сметы 
с перечнем зданий и сооружений, устройств 

и затрат, входящих в состав очередных 
номеров для объектов ОАО «РЖД». 

2 

- прочие объекты и сооружения 

- автоматизированная система 
коммерческого учета электроэнергии 
(АСКУЭ) 
Раздел 2. Объекты теплоэнергетики. 

Котельные: 
- здания 
- прочие сооружения 

Раздел 3. Прочие объекты 
энергетического хозяйства. 

Прочие объекты энергетического 
хозяйства 

Указания по составлению сметной 
документации и порядку включения 
затрат в графы сводного сметного 

расчета 

3 
оборудования, устройство верхнего 
строения пути в пределах здания, 
сооружения 

То же 

Затраты определяются объектной 
сметой на комплекс (систему) 
устройств, определенный проектом. 

То же, на каждое здание 
То же, на каждое или группу 
сооружений, определяемую проектом 

То же, на каждое или группу 
сооружений, определяемую проектом 

Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи. 

Раздел 1. Объекты транспортного 
хозяйства. 

Внеплощадочные подъездные 
автомобильные дороги 

Внутриплощадочные автомобильные 
дороги и проезды 

Автодорожные путепроводы, 
транспортные тоннели 

• 

Пешеходные мосты и тоннели, не 
связанные с обслуживанием 
пассажиров 

Затраты определяются объектной 
сметой на комплекс работ в границах 
установленных проектом. 

Затраты определяются объектной 
сметой на комплекс работ 
определяемый проектом в границах 
отведенного земельного участка 

Затраты определяются объектной 
сметой на комплекс работ на 
сооружение 

То же 
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Оче 
редн 
ость 
запи 
си 
1 

63 

64 

65 

66 

Наименование глав сводной сметы 
с перечнем зданий и сооружений, устройств 

и затрат, входящих в состав очередных 
номеров для объектов ОАО «РЖД». 

2 
Раздел 2. Объекты связи. 

Линии связи магистральные, в том числе 
передача данных СПД (кабель) 

Радиорелейные линии связи: 

Устройства радиосвязи: 
- станционная радиосвязь; 
- поездная радиосвязь 

Устройства связи на узлах, станциях и 
разъездах: 
- дома связи; 

- прочие здания; 
- монтаж устройств связи в служебно-
технических зданиях; 

- передача данных СПД (аппаратура) 

- линейные устройства 

Указания по составлению сметной 
документации и порядку включения 
затрат в графы сводного сметного 

расчета 

3 

Затраты определяются объектной 
сметой в границах установленных 
проектом 
То же 

То же 

Затраты определяются объектной 
сметой на здание или группу зданий с 
включением затрат на земляные 
работы по отсыпке и планировке 
территории для данного здания или 
сооружения, общестроительные и 
внутренние санитарно-технические 
работы, электроосвещение, 
внутренние сети электроснабжения и 
связи, приобретение и монтаж 
оборудования 

То же 
То же, на самостоятельный комплекс 
устройств на раздельном пункте или 
для группы зданий и сооружений. 
Данные виды работ, выполняемые в 
отдельном здании или сооружении, в 
качестве самостоятельной объектной 
сметы не выделяются, а учитываются 
в составе объектной сметы на здание 
или сооружение. 

То же 

Затраты определяются объектной 
сметой в границах установленных 
проектом. 
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Оче 
редн 
ость 
запи 
си 
1 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

Наименование глав сводной сметы 
с перечнем зданий и сооружений, устройств 

и затрат, входящих в состав очередных 
номеров для объектов ОАО «РЖД». 

2 
Специальные устройства: 
- электрочасы; 
- радиотрансляционные узлы; 
- радиооповестительные установки. 

Указания по составлению сметной 
документации и порядку включения 
затрат в графы сводного сметного 

расчета 

3 
То же, на самостоятельный комплекс 
устройств на раздельном пункте или 
для группы зданий и сооружений. 
Данные виды работ, выполняемые в 
отдельном здании или сооружении, в 
качестве самостоятельной объектной 
сметы не выделяются, а учитываются 
в составе объектной сметы на здание 
или сооружение. 

Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, 
водоотведения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения. 

Раздел 1. Водоснабжение. 

Источники водоснабжения 

Насосные станции 

Специальные сооружения для пропуска 
водопроводной сети 

Внеплощадочные водоводы, 
водопроводная сеть 

Внутриплощадочная водопроводная 
сеть 

Водонапорные башни и резервуары 

Установки для очистки и хлорирования 
воды 

Затраты определяются объектной 
сметой на каждый объект или группу 
объектов 

То же 

То же 

То же,_на участок сети с учетом 
затрат на устройство колодцев и 
оборудования сети (задвижки, 
водоразборные устройства и др.). 
Границей разделения затрат на 
внутренние и внеплощадочные 
(магистральные) сети является 
граница земельного участка 
строительства или местоположение 
приборов учета. 

То же 

То же, на башню, резервуар, 
резервуарный парк или комплекс 
устройств на станции 

То же, на каждый объект или группу 
объектов 



81 

Оче 
редн 
ость 
запи 
си 
1 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

81 

82 

Наименование глав сводной сметы 
с перечнем зданий и сооружений, устройств 

и затрат, входящих в состав очередных 
номеров для объектов ОАО «РЖД». 

2 
Пункты слива при привозном 
водоснабжении 

Раздел 2. Водоотведение, 
канализация. 
Насосные станции 

Внеплощадочные коллекторы, 
внеплощадочная канализационная сеть 

Внутриплощадочная канализационная 
сеть 

Очистные сооружения 

Раздел 3. Теплоснабжение. 

Внеплощадочная теплофикационная 
сеть 

Внутриплощадочная теплофикационная 
сеть 

Раздел 4. Газоснаблсение. 

Здания 

Указания по составлению сметной 
документации и порядку включения 
затрат в графы сводного сметного 

расчета 

3 
То же 

То же 1 

То же, на участок сети с учетом 1 
затрат на устройство колодцев и 
оборудования сети. 
Границей разделения затрат на 
внутренние и внеплощадочные 
(магистральные) сети является 
граница земельного участка 
строительства или местоположение 
приборов учета. 

То же 

То же, на комплекс сооружений, 
обслуживающих раздельный пункт 
или поселок 

То же, на каждый обособленный 1 
участок строящейся или 
переустраиваемой сети. 
Границей разделения затрат на 
внутренние и внеплощадочные 
(магистральные) сети является 
граница земельного участка 
строительства или местоположение 
приборов учета. 

То же 1 

То же, на здание 



82 
Оче 
редн 
ость 
запи 
си 
1 

83 

84 

85 

86 

87 

Наименование глав сводной сметы 
с перечнем зданий и сооружений, устройств 

и затрат, входящих в состав очередных 
номеров для объектов ОАО «РЖД». 

2 
Внеплощадочная газопроводная сеть 

Внутриплощадочная газопроводная 
сеть 

Указания по составлению сметной 
документации и порядку включения 
затрат в графы сводного сметного 

расчета 

3 
То же, на каждый обособленный 
участок строящейся или 
переустраиваемой сети. 
Границей разделения затрат на 
внутренние и внеплощадочные 
(магистральные) сети является 
граница земельного участка 
строительства или местоположение 
приборов учета. 

То же 

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории. 

Благоустройство территории 
(планировка территории вне зданий, 
сооружений и автодорог, озеленение, 
устройство тротуаров, малых 
архитектурных форм) 

Затраты определяются объектной 
сметой, составляемой на перегон, 
раздельный пункт, производственную 
площадку, отдельно стоящее здание 
или сооружение. 

Глава 8. Временные здания и сооружения. 

Временные здания и сооружения. Затраты определяются одним из 
способов: по установленным 
нормативам или по расчету на 
основании проекта организации 
строительства (графы 4, 5 и 8) 

Глава 9. Прочие работы и затраты. 

Затраты, относящиеся к деятельности 
подрядчика: 
- дополнительные затраты при 
производстве строительно-монтажных 
(ремонтно-строительных) работ в 
зимнее время; 
- затраты на снегоборьбу; 

- затраты на противопаводковые 
мероприятия 

- затраты на аренду и содержание 
плавучих средств (флота) 

Определяются расчетами по 
установленным нормативам (графы 
4, 5 и 8) 

То же, (графы 4 и 8) 

Определяются расчетами на основе 
проекта организации строительства и 
действующим нормам (графа 4 и 8) 

То же, (графы 4 и 8) 
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Оче 
редн 
ость 
запи 
си 

Наименование глав сводной сметы 
с перечнем зданий и сооружений, устройств 

и затрат, входящих в состав очередных 
номеров для объектов ОАО «РЖД». 

Указания по составлению сметной 
документации и порядку включения 
затрат в графы сводного сметного 

расчета 

1 
- затраты на содержание действующих 
постоянных автомобильных дорог и 
восстановление их после окончания 
строительства 
- затраты по перевозке 
автомобильным транспортом 
работников строительных и 
монтажных организаций или 
компенсация расходов по организации 
специальных маршрутов городского 
пассажирского транспорта 
- затраты, связанные с 
осуществлением работ вахтовым 
методом или подвижным характером 
работ (за исключением вахтовой надбавки к 
тарифной ставке) 

- затраты, связанные с 
командированием рабочих для 
выполнения строительных, монтажных 
и специальных строительных работ 

- затраты, связанные с 
использованием военно-строительных 
частей, студенческих отрядов и других 
контингентов (организованный набор 
рабочих) 

Определяются локальным сметным 
расчетом на основе проекта 
организации строительства 
(графы 4 и 8) 

Определяются расчетами на основе 
проекта организации строительства с 
учетом обосновывающих данных 
транспортных предприятий, но не 
более 0,18% от сметной стоимости 
строительно-монтажных работ 
(графы 7 и 8) 

Определяются расчетами на основе 
проекта организации строительства с 
включением затрат на содержание и 
эксплуатацию вахтовых поселков, 
перевозку вахтовых рабочих до места 
вахты (графы 7 и 8). 

Определяются расчетами на основе 
проекта организации строительства, 
исходя из нормы возмещения 
командировочных расходов 
(графы 7 и 8). 
Если перевозка работников 
осуществляется собственным или 
арендованным транспортом 
строительной организации, затраты 
на проезд в командировочные 
расходы не включаются. 

Определяются расчетами на основе 
проекта организации строительства, 
(графы 7 и 8) 
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Оче 
редн 
ость 
запи 
си 

Наименование глав сводной сметы 
с перечнем зданий и сооружений, устройств 

и затрат, входящих в состав очередных 
номеров для объектов ОАО «РЖД». 

Указания по составлению сметной 
документации и порядку включения 
затрат в графы сводного сметного 

расчета 

- затраты, связанные с 
перебазированием строительно-
монтажных организаций с одной 
стройки на другую 
- затраты на проведение специальных 
мероприятий по обеспечению 
нормальных условий труда (борьба с 
радиоактивностью, силикозом, 
малярией, энцефалитным клещом, 
гнусом и др.) 
- затраты по содержанию 
горноспасательной службы 

- предпусковое испытание 
индивидуальных мостов 
- затраты по наблюдению в ходе 
строительства за осадкой зданий и 
сооружений 

- затраты на оплату сборов за 
перевозку негабаритных грузов по 
дорогам и мостам. 

- затраты на усиленную охрану 
линейных объектов 
специализированными организациями 
в отдельных случаях, указанных в 
задании на проектирование 

То же, (графы 7 и 8) 

То же, (графы 7 и 8) 

Определяются расчетом на основе 
установленных нормативов для 
уполномоченной организации (графы 
7 и 8) 
Определяется расчетом по сметным 
нормативам (графы 7 и 8) 
Определяются расчетом на основании 
проектных решений и программы 
наблюдений (графы 7 и 8) 

Определяются расчетом на основании 
ПОС в соответствии с 
постановлением Правительства РФ от 
16.11.2009 №934 
Определяются расчетом на основании 
ПОС и цен на эти услуги и 
учитываются как лимит средств в 
размере не более 0,3% от стоимости 
строительства, реконструкции, 
капитального ремонта по итогам глав 
2-7 (гр. 4, 5, 6) и включаются в графы 
7 и 8. 

88 Средства на покрытие затрат 
строительных организаций по 
добровольному страхованию 
работников и имущества, в том числе 
строительных рисков 

Определяются расчетами, но не более 
3% от стоимости строительства, 
реконструкции, капитального 
ремонта по итогам глав 1-8 (в том 
числе затраты по страхованию 
строительньгх рисков не более 1% от 
суммы итогов глав 1-8 (по графам 4 и 
5)) и включаются в графы 7 и 8. 
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Оче 
редн 
ость 
запи 
си 
1 

89 

90 

91 

92 

Наименование глав сводной сметы 
с перечнем зданий и сооружений, устройств 

и затрат, входящих в состав очередных 
номеров для объектов ОАО «РЖД». 

2 
Средства на оплату за подключение 
объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического 
обеспечения 

Платежи за негативное воздействие на 
окружающую среду и плата за 
размещение отходов строительного 
производства на полигоне (раздел 
проекта «Охрана окружающей среды» 
и регламент размещения отходов) 

Расходы на строительство, рекон­
струкцию объектов транспортной, 
инженерной, социальной и 
коммунально-бытовой инфраструк­
туры, передаваемых безвозмездно в 
государственную (муниципальную) 
собственность по договорам развития с 
органом местного самоуправления и 
(или) инвестиционным договорам с 
органами государственной власти или 
органом местного самоуправления. 
Затраты по вводу объектов в 
эксплуатацию, в том числе: 

- затраты на техническую 
инвентаризацию и изготовление 
документов кадастрового и 
технического учета. 

Указания по составлению сметной 
документации и порядку включения 
затрат в графы сводного сметного 

расчета 

3 
Определяются расчетами на 
основании действующих нормативов 
(Постановление Правительства РФ от 
13.02.2006г. №83) и расчетами на 
основании установленных тарифов 
(графы 7 и 8) 

Определяются расчетом в 
соответствии с постановлением i 
Правительства РФ от 12.06.2003 
№ 344 «0 нормативах платы за 
выбросы в атмосферный воздух 
загрязняюгцих веществ 
стационарными и передвижными 
источниками, сбросы загрязняющих 
веществ в поверхностные и 
подземные водные объекты, 
размещение отходов производства и 
потребления» (графы 7 и 8) 

Затраты определяются сметными 
расчетами, оформляются в виде 
сводного сметного расчета с учетом 
непредвиденных расходов, при 
условии заключенного договора (в 
соответствии с гл.25 НК РФ и ст.46.2 
Градостроительного Кодекса РФ) с 
данной организацией, итоговая сумма 
включается в графы 7 и 8. 

Учитываются как лимит средств до 
0,5% от стоимости строительства по 
итогам глав 1-7 (гр. 4, 5) сводного 
сметного расчета и включаются в 
графы 7 и 8. 
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Оче 
редн 
ость 
запи 
си 
1 

93 

94 

Наименование глав сводной сметы 
с перечнем зданий и сооружений, устройств 

и затрат, входящих в состав очередных 
номеров для объектов ОАО «РЖД». 

2 
- выполнение исполнительной 
контрольной съемки построенных 
инженерных сетей по требованию 
местных органов самоуправления. 
- топографическая съемка при сдаче 
объекта в эксплуатацию 

- другие виды затрат заказчика, 
учитывающие специфические условия 
строительства 

Затраты на проведение 
пусконаладочных работ: 

- объекты производственного 
назначения 

- объекты жилищно-гражданского, 
социального и специального 
назначения, не связанные с выпуском 
продукции 

Указания по составлению сметной 
документации и порядку включения 
затрат в графы сводного сметного 

расчета 

3 

Включаются затраты на проведение 
пусконаладочных работ "вхолостую". 
Затраты определяются на основании 
смет на пусконаладочные работы 
составленные в соответствии с ОМСД 
ПНР утвержденные распоряжением 
ОАО «РЖД» №223р от 21.02.2005г. 
(графы 7 и 8) 

Включаются затраты на проведение 
пусконаладочных работ, без 
разделения на работы, выполняемые 
"вхолостую" и "под нагрузкой" 
(Письмо Минрегиона России от 
13.04.2011 №ВТ-386/08). 
(графы 7 и 8) 

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль. 

Содержание службы заказчика. 
Строительный контроль. 

Затраты определяются по 
установленным нормативам в . 
соответствии: 
- с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21 июня 
2010 г. № 468» (для объектов, 
строительство которых 
осуществляется с привлечением 
средств федерального бюджета) от 
стоимости строительства по итогам 
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Оче 
редн 
ость 
запи 
си 
1 

95 

96 

Наименование глав сводной сметы 
с перечнем зданий и сооружений, устройств 

и затрат, входящих в состав очередных 
номеров для объектов ОАО «РЖД». 

2 

Средства на разработку и 
сопровождение отраслевой сметно-
нормативной базы. 

Указания по составлению сметной 
документации и порядку включения 
затрат в графы сводного сметного 

расчета 

3 
глав 1-9 за исключением расходов на 
приобретение земельных участков; 
- с распоряжением ОАО «РЖД» от 
26 сентября 2007 г. № 1879р (для 
объектов, строительство которых 
осуществляется за счет средств 
ОАО «РЖД») от стоимости 
строительства по итогам глав 1-9 и 12 
без учета компенсационных затрат по 
пунктам 3 (2 последних абзаца), 91; 
Включаются в графы 7 и 8. 
Затраты определяются расчетами по 
установленным нормативам в размере 
0,5% для объектов, строительство 
которых осуществляется за счет 
средств ОАО «РЖД» (распоряжение 
ОАО «РЖД» от 1 июня 2011г. 
№ 1199р), от итоговой стоимости 
строительно-монтажных работ глав 
1-8 и включаются в графы 7 и 8. 

Глава 11. Подготовка эксплуатационных кадров для строящегося 
объекта капитального строительства. 

Подготовка эксплуатационных кадров 
для строящегося объекта капитального 
строительства. 

Затраты определяются расчетами по 
установленным нормативам 

Глава 12. Проектные и изыскательские работы. 

Работы проектной организации: 

Изыскательские работы Затраты определяются сметными 
расчетами по действующим 
нормативам, включенным в 
федеральный реестр сметных 
нормативов и утвержденным 
распоряжением ОАО «РЖД» 
(графы 7 и 8) 



88 
Оче 
редн 
ость 
запи 
си 
1 

97 

98 

99 

100 

Наименование глав сводной сметы 
с перечнем зданий и сооружений, устройств 

и затрат, входящих в состав очередных 
номеров для объектов ОАО «РЖД». 

2 
Проектные работы 

Авторский надзор 

Средства, связанные с испытанием 
свай, проводимых подрядной 
организацией в период разработки 
проектной документации по 
техническому заданию заказчика 
строительства 

Разработка специальных технических 
ус]ювий 

Государственная экспертиза проектной 
документации 

Средства на подготовку тендерной 
документации 

Указания по составлению сметной 
документации и порядку включения 
затрат в графы сводного сметного 

расчета 

3 
Затраты определяются сметными 
расчетами по действующим 
нормативам, включенным в 
федеральный реестр сметных 
нормативов и утвержденным 
распоряжением ОАО «РЖД», с 
разделением на проектную 
документацию и рабочую 
документацию (графы 7 и 8) 

Лимит средств предусматривается в 
размере не более 0,2% от итога 
глав 1-9 стоимости строительства 
(графы 7 и 8) 

Затраты определяются сметным 
расчетом по установленным 
нормативам (графы 4 и 8) 

Затраты определяются расчетами по 
согласованию с заказчиком (графы 7 
и 8) 

Затраты определяются расчетом по 
нормативам от стоимости проектных 
и изыскательских работ (графы 7 и 8) 

Затраты определяются расчетами по 
согласованию с заказчиком (графы 7 
и 8) 



89 
Оче 
редн 
ость 
запи 
си 
1 

Наименование глав сводной сметы 
с перечнем зданий и соорул<ений, устройств 

и затрат, входящих в состав очередных 
номеров для объектов ОАО «РЖД». 

2 

Указания по составлению сметной 
документации и порядку включения 
затрат в графы сводного сметного 

расчета 

3 

Непредвиденные работы и затраты 

Непредвиденные работы и затраты. Затраты определяются по 
установленным нормативам по 
итогам глав 1-12 без учета 
компенсационных затрат по пунктам 
3 (2 последних абзаца), 91 и 
распределяются по графам 4-8. 

Итоги следует подводить: 
- по каждому очередному номеру, 
- по разделу главы, 
- по каждой главе в целом, 
- по итогам глав 1-7, 1-8, 1-9, 1-12, 
- всего по сводному сметному расчету. 

За итогом сводного сметного расчета указываются: 

Возвратные суммы 

Затраты, связанные с уплатой налога на 
добавленную стоимость (НДС) 

Определяется расчетами, 
учитывающими реализацию 
материалов и деталей, полученных от 
разборки временных зданий и 
сооружений, сносимых и 
переносимых зданий и сооружений, 
разбираемых конструкций и т.п. 
(графы 7 и 8) 
Принимаются в соответствии с 
действующим законодательством 
Российской Федерации (графы 4-8) 
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Приложение № 4 

Коэффициенты к нормам затрат труда, оплате труда рабочих 
(с учетом коэффициентов к единичным расценкам 

из «Общих положений» и «Приложений» к частям), 
нормам времени и затратам на эксплуатацию машин 

(включая затраты труда и оплату труда рабочих, обслуживающих 
машины), для учета в сметах влияния условий производства работ, 

предусмотренных проектами 

Таблица 1 
Строительные и специальные строительные работы 

№ 
пп 

1 

2 

3 

3.1 

3.2 

3.2.1 

3.3. 

3.3.1 

Условия производства работ 

Производство строительных работ но возведению 
конструктивных элементов промышленных зданий и 
сооружений (фундаменты, элементы каркаса, стены, 
перекрытия и др.) внутри строящихся зданий при 
возведенной коробке здания, в случаях, когда это 
обосновано ПОС. 
Производство строительных и других работ в 
существующих зданиях и сооружениях, 
освобожденных от оборудования и других предметов, 
мешающих нормальному производству работ. 
Производство строительных и других работ в 
существующих зданиях и сооружениях в стесненных 
условиях: с наличием в зоне производства работ 
действующего технологического оборудования 
(станков, установок, кранов и т.п.) или 
загромождающих предметов (лабораторное 
оборудование, мебель и т. п.) или движения 
транспорта по внутрицеховым путям. 
То же, при температуре воздуха на рабочем месте 
более 40° С в помещениях. 
То же, с вредными условиями труда, где рабочим 
предприятия установлен сокращенный рабочий день, 
а рабочие-строители имеют рабочий день нормальной 
продолжительности. 
То же, без стесненных условий, но при наличии 
вредности. 
То же, с вредными условиями труда, где рабочие-
строители переведены на сокращенный рабочий день 
при 36-часовой рабочей неделе. 
То же, без стесненных условий, но при наличии 
вредности. 

Коэффициенты к расценкам 

частей ОЕРЖ 
(кроме части 
46 ОЕРЖ) 

1,20 

1,20 

1,35 

1,50 

1,50 

1,35 

1,70 

1,55 

ОЕРЖ части 46 
и ОЕРЖр 

1,00 

1,00 

1,15 

1,30 

1,30 

1,15 

1,50 

1,35 
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№ 
пп 

3.4 

3.4.1 

3.5 

3.5.1 

4 

4.1 

5 

6 

7 

8 

9 

9.1 

9.2 

10 

Условия производства работ 

То же, с вредными условиями труда, где рабочие-
строители переведены на сокращенный рабочий день 
при 30-часовой рабочей неделе. 
Тоже без стесненных условий, но при наличии 
вредности. 
То же, с вредными условиями труда при стесненности 
рабочих мест, где рабочие-строители переведены на 
сокращенный рабочий день при 24-часовой рабочей 
неделе. 
То же, без стесненных условий, но при наличии 
вредности. 
Производство строительных и других работ на 
открытых и полуоткрытых производственных 
площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне 
производства работ действующего технологического 
оборудования или движения технологического 
транспорта. 
То же, с вредными условиями труда (наличие пара, 
пыли, вредных газов, дыма и т.п.), где рабочим 
предприятия установлен сокращенный рабочий день, 
а рабочие-строители имеют рабочий день нормальной 
продолжительности. 
Производство строительных и других работ вблизи 
объектов, находящихся под высоким напряжением, в 
том числе в охранной зоне действующей воздушной 
линии электропередачи. 
Производство строительных и других работ в 
закрытых сооружениях (помещениях) находящихся 
ниже 3 м от поверхности земли (кроме 
перечисленных вп.п.10,11). 
Строительство новых объектов в стесненных 
условиях: на территориях действующих предприятий, 
имеющих разветвленную сеть транспортных и 
инженерных коммуникаций и стесненные условия для 
складирования материалов. 
Строительство инженерных сетей и сооружений, а 
также объектов жилищно-гражданского назначения в 
стесненных условиях застроенной части города: 
Строительство объектов в горной местности на 
высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря. 
Строительство объектов в горной местности на 
высоте от 2500 до 3000 м над уровнем моря. 
Строительство объектов в горной местности на 
высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. 
Производство строительньгх и специальных 
строительных работ в подземных условиях в шахтах, 
рудниках, метрополитенах, тоннелях и других 

Коэффициенты к расценкам 

частей ОЕРЖ 
(кроме части 

46 ОЕРЖ) 
2,05 

1,90 

2,30 

2,15 

1,15 

1,25 

1,20 

1,10 

1,15 

1,15 

1,25 

1,35 

1,50 

ОЕРЖ части 46 
и ОЕРЖр 

1,85 

1,70 

2,10 

1,95 

1,15 

1,25 

1,20 

1,10 

1,15 

1,15 

1,25 

1,35 

1,50 
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№ 
пп 

10.1 

10.2 

10.3 

10.4 

11 

11.1 

11.2 

Условия производства работ 

подземных сооружениях, в том числе специального 
назначения: 
При отсутствии вредных условий производства работ, 
предусматривающих работу с сокращенным рабочим 
днем. 
При наличии вредных условий производства работ и 
сокращенной рабочей неделе - 36 часов. 

При наличии вредных условий производства работ и 
сокращенной рабочей неделе - 30 часов. 

При наличии вредных условий производства работ и 
сокращенной рабочей неделе - 24 часа. 

Производство строительных и специальных 
строительньгх работ в эксплуатируемых тоннелях 
метрополитенов в ночное время «в окно»: 
При использовании рабочих в течение рабочей смены 
только для выполнения работ, связанных с «окном». 
При использовании части рабочей смены (до пуска 
рабочих в тоннель и после выпуска из тоннеля) для 
выполнения работ, не связанных с «окном». 

Коэффициенты к расценкам 

частей ОЕРЖ 
(кроме части 
46 ОЕРЖ) 

1,68 

2,05 

2,40 

2,80 

3,00 

2,00 

ОЕРЖ части 46 
и ОЕРЖр 

1,48 

1,85 

2,20 

2,60 

2,80 

1,80 

Примечания. 
1. К работе вблизи объектов, находящихся под напряжением относится и 

работа внутри существующих зданий, внутренняя проводка в которых не 
обесточена. 

Под охранной зоной вдоль воздушных линий электропередачи 
рассматривается участок земли и пространства, заключенный между 
вертикальными плоскостями, проходящими через параллельные прямые, 
отстоящие от крайних проводов (при не отклоненном их положении) на 
следующие расстояния: 

Линии напряжением, кв 
1 

1 до20 
35 -• 
ПО 
150 

220,330 
400 
500 
750 

800 (постоянный ток) 

м. 
2 
10 
15 
20 
25 
25 
30 
30 
40 
30 
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2. Стесненные условия в застроенной части городов характеризуются 
наличием трех из указанных ниже факторов: 

- интенсивного движения городского транспорта и пешеходов в 
непосредственной близости от места работ, обусловливающих необходимость 
строительства короткими захватками с полным завершением всех работ на 
захватке, включая восстановление разрушенных покрытий и посадку зелени; 

разветвленной сети существующих подземных коммуникаций, 
подлежащих подвеске или перекладке; 

- жилых или производственных зданий, а также сохраняемых зеленых 
насаждений в непосредственной близости от места работ; 

- стесненных условий складирования материалов или невозможности их 
складирования на строительной площадке для нормального обеспечения 
материалами рабочих мест; 

- при строительстве объектов, когда плотность застройки объектов 
превышает нормативную на 20% и более; 

- при строительстве объектов, когда в соответствии с требованиями правил 
техники безопасности, проектом организации строительства предусмотрено 
ограничение поворота стрелы башенного крана. 

3. При производстве строительных и других работ на открытых и 
полуоткрытых площадках с вредными условиями труда (п. 4.1), выраженными в 
виде наличия свинца, цинка, ртути либо пыли тяжелых металлов, а также 
радиации, размеры коэффициентов к нормам затрат труда и нормам времени 
эксплуатации строительных машин и механизмов принимаются по п.п. 3.2.1, 
3.3.1, 3.4.1, 3.5.1 таблицы 1, а при наличии стесненности - по п.п. 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 
таблицы 1. 

4. К вредным условиям производства работ рекомендуется относить также 
работу в действующих предприятиях здравоохранения (туберкулезные 
диспапсеры, лепрозории и т.д.), где в соответствии с действующим 
законодательством, работника основного производства установлен сокращенный 
рабочий день. В таких случаях рекомендуется руководствоваться п.п. 3.2.1-3.5.1 
таблицы 1, а при наличии стесненности - п.п. 3.2-3.5 таблицы 1. 

5. Одновременное применение нескольких коэффициентов (за исключением 
коэффициентов п.п. 5, 6, 9, 9.1, 9.2) не рекомендуется. Коэффициенты, указанные 
в п.п. 5, 6, 9, 9.1 и 9.2 могут применяться вместе с другими коэффициентами. При 
одновременном применении коэффициенты перемножаются. 

6. При строительстве объектов в горной местности на высоте более 3500 м 
над уровнем моря должны разрабатываться индивидуальные сметные нормы и 
единичные расценки. 

7. Коэффициенты, приведенные в п.п. 10.1-10.4, 11.1, 11.2 предназначены 
для применения к показателям оплаты труда рабочих-строителей и машинистов 
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строительных машин и механизмов. Указанные коэффициенты не 
распространяются на единичные расценки тех частей, их разделов или таблиц, в 
которых размер средств на оплату труда установлен с учетом повышенных 
тарифных ставок при производстве работ в подземных условиях (в соответствии с 
общими положениями и приложениями частей ОЕРЖ-2001). 

8. Коэффициенты, приведенные в настоящей таблице, связанные с 
производством работ в стесненных условиях, не распространяются на единичные 
расценки ОЕРЖкр-2001. 
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Таблица 2 

Монтаж оборудования (монтажные работы) 

№ пп. 

1 

2 

2.1 

2.2 

2.2.1 
2.3. 

2.3.1 
2.4 

2.4.1 
2.5 

2.5.1 
3 

3.1 

4 

4.1. 
5 

6 

Условия производства работ 

Производство монтажных работ в существующих зданиях и 
сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, 
мешающих нормальному производству работ. 
Производство монтажных работ в существующих зданиях и 
сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства 
работ действующего технологического оборудования (станков, 
установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов 
(лабораторное оборудование, мебель и т. п.), или движения 
транспорта по внутрицеховым путям. 
То же, при температуре воздуха на рабочем месте более 40° С в 
помещениях. 
То же, с вредными условиями труда, где рабочим предприятия 
установлен сокращенный рабочий день, а рабочие-монтажники 
имеют рабочий день нормальной продолжительности. 
То же, без стесненных условий, но при наличии вредности. 
То же, с вредными условиями труда, где рабочие-монтажники 
переведены на сокращенный рабочий день при 36-часовой рабочей 
неделе. 
То же, без стесненных условий, но при наличии вредности. 
То же, с вредными условиями труда, где рабочие-монтажники 
переведены на сокращенный рабочий день при 30-часовой рабочей 
неделе. 
Тоже без стесненных условий, но при наличии вредности. 
То же, с вредными условиями труда при стесненности рабочих мест, 
где рабочие-монтажники переведены на сокращенный рабочий день 
при 24-часовой рабочей неделе. 
Тоже без стесненных условий, но при наличии вредности. 
Производство монтажных работ на открытых и полуоткрытых 
производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в 
зоне производства работ действующего технологического 
оборудования или движения технологического транспорта. 
То же, с вредными условиями труда (наличие пара, пыли, вредных 
газов, дыма и т.п.), где рабочим предприятия установлен 
сокращенный рабочий день, а рабочие-монтажники имеют рабочий 
день нормальной продолжительности. 
Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под 
высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей 
воздушной линии электропередачи. 
То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков. 
Производство монтажных работ в закрытых сооружениях 
(похмещениях) находящихся ниже 3 м от поверхности земли (кроме 
перечисленных в п.п.8, 9). 
Монтажные работы в горной местности на высоте от 1500 до 2500 м 
над уровнем моря. 

Коэффициенты | 
к расценкам 

ОЕРЖм 
1,20 

1,35 

1,50 

1,50 

1,35 
1,70 

1,55 
2,05 

1,90 
2,30 

2,15 
1,15 

1,25 

1,20 

1,35 
1,10 

1,25 
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№пп. 

6.1 

6.2 

7 

7.1 

7.2 

7.3 

7.4 

8 

8.1 

8.2 

Условия производства работ 

Монтажные работы в горной местности на высоте от 2500 до 3000 м 
над уровнем моря. 
Монтажные работы в горной местности на высоте от 3000- до 3500 м 
над уровнем моря. 
Производство монтажных работ в подземных условиях в шахтах, 
рудниках, метрополитенах, тоннелях и других подземных 
сооружениях, в том числе специального назначения: 
При отсутствии вредных условий производства работ, 
предусматривающих работу с сокращенным рабочим днем. 
При наличии вредных условий производства работ и сокращенной 
рабочей неделе-36 часов. 
При наличии вредных условий производства работ и сокращенгюй 
рабочей неделе-30 часов. 
При наличии вредньгх условий производства работ и сокращенной 
рабочей неделе-24 часа. 
Производство монтажных работ в эксплуатируемых тоннелях 
метрополитенов в ночное время «в окно»: 
При использовании рабочих в течении рабочей смены только для 
выполнения работ, связанных с «окном». 
При использовании части рабочей смены (до пуска рабочих в 
тоннель и после выпуска из тоннеля) для выполнения работ, не 
связанных с «окном». 

Коэффициенты 
к расценкам 

ОЕРЖм 
1,35 

1,50 

1,68 

2,05 

2,40 

2,80 

3,00 

2,00 

Примечания. 
1. К работе вблизи объектов, находящихся под напряжением относится и 

работа внутри существующих зданий, внутренняя проводка в которых не 
обесточена. 

Под охранной зоной вдоль воздушных линий электропередачи 
рассматривается участок земли и пространства, заключенный между 
вертикальными плоскостями, проходящими через параллельные прямые, 
отстоящие от крайних проводов (при не отклоненном их положении) на 
следующие расстояния: 

Линии напряжением, кВ 
1 

1 до 20 
35 
110 
150 

220,330 
400 
500 
750 

800 (постоянный ток) 

м 
2 
10 
15 
20 
25 
25 
30 
30 
40 
30 
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2. При производстве монтажных работ на открытых и полуоткрытых 
площадках с вредными условиями труда (п.3.1), выраженными в виде наличия 
свинца, цинка, ртути либо пыли тяжелых металлов, а также радиации, размеры 
коэффициентов к нормам затрат труда и нормам времени эксплуатации 
строительных машин и механизмов рекомендуется принимать по п.п. 2.2.1, 2.3.1, 
2.4.1, 2.5.1 таблицы 2, а при наличии стесненности - по п.п. 2.2 - 2.5 таблицы 2. 

3. К вредным условиям производства работ рекомендуется относить также 
работу в действующих предприятиях здравоохранения (туберкулезные 
диспансеры, лепрозории и т.д.), где в соответствии с действующим 
законодательством, работника основного производства установлен сокращенный 
рабочий день. В таких случаях рекомендуется руководствоваться п.п. 2.2.1 -2 .5 .1, 
а при наличии стесненности п.п. 2.2 - 2.5 настоящей таблицы. 

4. Одновременное применение нескольких коэффициентов (за исключением 
коэффициентов п.п. 4, 5, 6, 6.1 и 6.2) не рекомендуется. Коэффициенты, 
указанные в п.п. 4, 5, 6, 6.1 и 6.2 могут применяться вместе с другими 
коэффициентами. При одновременном применении коэффициенты 
перемножаются. 

5. При строительстве объектов в горной местности на высоте более 3500 м 
над уровнем моря должны разрабатываться индивидуальные сметные нормы и 
единичные расценки. 

6. Коэффициенты, приведенные в п.п. 7.1 - 7.4, 8.1, 8.2 предназначены для 
применения к показателям оплаты труда рабочих-монтажников и машинистов 
строительных машин и механизмов. Указанные коэффициенты не 
распространяются на единичные расценки тех частей, их разделов или таблиц, в 
которых размер средств на оплату труда установлен с учетом повышенных 
тарифных ставок при производстве работ в подземных условиях (в соответствии с 
«Общими положениями» и «Приложениями» ОЕРЖм-2001). 

7. Коэффициенты настоящей таблицы не применяются к единичным 
расценкам ОЕРЖмр-2001. 
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Таблица 3 

Ремонтно-строительные работы 

№пп 

1 

2 

2.1 

2.2 

2.2.1. 

2.3. 

2.3.1. 

2.4 

2.4.1 

2.5 

2.5.1 

3 

Условия производства работ 

Производство ремонтных работ в существующих 
зданиях и сооружениях, освобожденных от 
оборудования и других предметов, мешающих 
нормальному производству работ. 
Производство ремонтных работ в существующих 
зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с 
наличием в зоне производства работ действующего 
технологического оборудования (станков, установок, 
кранов и т.п.) или загромождающих предметов 
(лабораторное оборудование, мебель и т. п.), или 
движения транспорта по внутрицеховым путям. 
То же, при температуре воздуха на рабочем месте 
более 40° С в помещениях. 
То же, с вредными условиями труда, где рабочим 
предприятия установлен сокращенный рабочий день, 
а рабочие-строители имеют рабочий день нормальной 
продолжительности. 
То же, без стесненных условий, но при наличии 
вредности. 

То же, с вредными условиями труда, где рабочие-
строители переведены на сокращенный рабочий день 
при 36-часовой рабочей неделе. 
То же, без стесненных условий, но при наличии 
вредности. 

То же, с вредными условиями труда, где рабочие-
строители переведены на сокращенный рабочий день 
при 30-часовой рабочей неделе. 
То же, без стесненных условий, но при наличии 
вредности. 

То же, с вредными условиями труда при стесненности 
рабочих мест, где рабочие-строители переведены на 
сокращенный рабочий день при 24-часовой рабочей 
неделе. 
То же, без стесненных условий, но при наличии 
вредности. 

Производство ремонтных и других работ на открытых 
и полуоткрытых производственных площадках в 
стесненных условиях: с наличием в зоне производства 
работ действующего технологического оборудования 
или движения технологического транспорта. 

Коэффициенты к расценкам 
частей 
ОЕРЖ 

(кроме части 
46 ОЕРЖ) 

1,20 

1 35 

1,50 

1,50 

1,35 

1,7 

1,55 

2,05 

1,90 

2,30 

2,15 

1,15 

ОЕРЖ части 46 
и ОЕРЖр 

1,00 

1 15 

1,30 

1,30 

1,15 

1,5 

1,35 

1,85 

1,70 

2,1 

1,95 

1,15 
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№ пп 

3.1 

4 

4.1 

5 

6 

7 

8 

8.1 

8.2 

9 

9.1 

9.2 

9.3 

9.4 

10 

10.1 

Условия производства работ 

То же, с вредными условиями труда (наличие пара, 
пыли, вредных газов, дыма и т.п.), где рабочим 
предприятия установлен сокращенный рабочий день, 
а рабочие-строители имеют рабочий день нормальной 
продолжительности. 

Производство ремонтно-строительных работ вблизи 
объектов, находящихся под высоким напряжением, в 
том числе в охранной зоне действующей воздушной 
линии электропередачи. 

То же, внутри работающих ТП и РП при наличии 
допусков. 

Производство ремонтно-строительных работ в 
закрытых сооружениях (помещениях), находящихся 
ниже 3 м от поверхности земли (кроме перечисленных 
вп.п. 9, 10). 
Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) 
без расселения. 
Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также 
объектов жилищно-гражданского назначения в 
стесненных условиях застроенной части города. 
Ремонт объектов в горной местности на высоте от 
1500 до 2500 м над уровнем моря. 
Ремонт объектов в горной местности на высоте от 
2500 до 3000 м над уровнем моря. 
Ремонт объектов в горной местности на высоте от 
3000 до 3500 м над уровнем моря. 
Производство ремонтно-строительных работ в 
подземных условиях, в шахтах, рудниках, 
метрополитенах, тоннелях и других подземных 
сооружениях, в том числе специального назначения: 
При отсутствии вредных условий производства работ, 
предусматривающих работу с сокращенным рабочим 
днем. 
При наличии вредных условий производства работ и 
сокращенной рабочей неделе - 36 часов. 
При натшчии вредных условий производства работ и 
сокращенной рабочей неделе - 30 часов. 
При ншшчии вредных условий производства работ и 
сокращенной рабочей неделе - 24 часа. 
Производство ремонтно-строительных работ в 
эксплуатируемых тоннелях метрополитенов в ночное 
время «в окно»: 
При использовании рабочих в течение рабочей смены 
только для выполнения работ, связанных с «окном». 

Коэффициенты к расценкам 
частей 
ОЕРЖ 

(кроме части 
46 ОЕРЖ) 

1,25 

1,20 

1,35 

1,10 

1,50 

1,15 

1,25 

1,35 

1,50 

1,68 

2,05 

2,40 

2,80 

3,00 

ОЕРЖ части 46 
и ОЕРЖр 

1,25 

1,20 

1,35 

1,10 

1,50 

1,15 

1,25 

1,35 

1,50 

1,48 

1,85 

2,20 

2,60 

2,80 
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№ пп 

10.2 

11 
11.1 
11.2 
11.3 

Условия производства работ 

При использовании части рабочей смены (до пуска 
рабочих в тоннель и после выпуска из тоннеля) для 
выполнения работ, не связанных с «окном». 
Ремонт отдельных конструктивных элементов зданий: 
Ремонт фасадов. 
Ремонт сложных кровель. 
Ремонт дворового и прилегающего к зданиям 
благоустройства в центре городов. 

Коэффициенты к расценкам 
частей 
ОЕРЖ 

(кроме части 
46 ОЕРЖ) 

2,00 

1,15 
1,25 
1,10 

ОЕРЖ части 46 
и ОЕРЖр 

1,80 

1,15 
1,25 
1,10 

Примечания. 
1. К работе вблизи объектов, находящихся под напряжением относится и 

работа внутри существующих зданий, внутренняя проводка в которых не 
обесточена. 

Если здание в целом не обесточено, но помещение, в котором ведутся 
ремонтно-строительные работы, обесточено, либо скрытая проводка в том или 
ином помещении отсутствует вообще, коэффициент п. 4, не применяется. 

Под охранной зоной вдоль воздушных линий электропередачи 
рассматривается участок земли и пространства, заключенный между 
вертикальными плоскостями, проходящими через параллельные прямые, 
отстоящие от крайних проводов (при не отклоненном их положении) на 
следующие расстояния: 

Линии напряжением. 
1 

1 до20 
35 
ПО 
150 

220,330 
400 
500 
750 

кВ 

800 (постоянный ток) 

м 
2 
10 
15 
20 
25 
25 
30 
30 
40 
30 

2. Стесненные условия в застроенной части городов характеризуются 
наличием трех из указанных ниже факторов: 

- интенсивного движения городского транспорта и пешеходов в 
непосредственной близости от места работ, обусловливающих необходимость 
строительства короткими захватками с полным завершением всех работ на 
захватке, включая восстановление разрушенных покрытий и посадку зелени; 
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разветвленной сети существующих подземных коммуникаций, 
подлежащих подвеске или перекладке; 

- жилых или производственных зданий, а также сохраняемых зеленых 
насаждений в непосредственной близости от места работ; 

- стесненных условий складирования материалов или невозможности их 
складирования на строительной площадке для нормального обеспечения 
материалами рабочих мест; 

- при ремонте объектов, когда в соответствии с требованиями правил 
техники безопасности, проектом организации строительства предусмотрено 
ограничение поворота стрелы башенного крана. 

3. При производстве ремонтных работ на открытых и полуоткрытых 
площадках с вредными условиями труда (п. 3.1), выраженными в виде наличия 
свинца, цинка, ртути либо пыли тяжелых металлов, а также радиации, размеры 
коэффициентов к нормам затрат труда и нормам времени эксплуатации 
строительных машин и механизмов рекомендуется принимать по п.п. 2.2.1, 2.3.1, 
2.4.1, 2.5.1, а при наличии стесненности - по п.п. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 настоящей 
таблицы. 

4. К вредным условиям производства работ рекомендуется относить также 
работу в действующих предприятиях здравоохранения (туберкулезные 
диспансеры, лепрозории и т.д.), где в соответствии с действующим 
законодательством, работника основного производства установлен сокращенный 
рабочий день. В таких случаях рекомендуется руководствоваться п.п. 2.2.1 - 2.5.1, 
а при наличии стесненности - п.п. 2.2 - 2.5 настоящей таблицы. 

5. Одновременное применение нескольких коэффициентов (за исключением 
коэффициентов п.п. 4, 4.1, 5, 6, 8, 8.1 и 8.2) не рекомендуется. Коэффициенты, 
указанные в п.п. 4, 4.1, 5, 6, 8, 8.1 и 8.2 могут применяться вместе с другими 
коэффициентами. При одновременном применении коэффициенты 
перемножаются. 

6. Коэффициент п. 6 применяется, если имеет место пересечение людских 
потоков - рабочих с жильцами домов, либо с сотрудниками учреждений и 
организаций в местах общего пользования (коридорах, на лестничных клетках и 
т.д.). 

Если часть существующего строения, этаж, либо часть этажа, отсечена от 
остального здания и рабочие, выполняющие ремонтно-строительные работы, не 
пересекаются в местах общего пользования с жильцами домов либо сотрудниками 
организаций и учреждений, где производятся ремонтно-строительные работы, 
указанный коэффициент не применяется. 

При этом высвобождение отдельных помещений для производства 
ремонтно-строительных работ не следует считать расселением. 
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Режимный характер объекта, а именно проверка документов, вызов 

дежурного для сопровождения рабочих к месту производства работ к 
усложняющим факторам не относится, поэтому повышающие коэффициенты к 
нормам затрат труда рабочих и времени эксплуатации строительных машин не 
применяются. 

7. При строительстве объектов в горной местности на высоте более 3500 м 
над уровнем моря должны разрабатываться индивидуальные сметные нормы и 
единичные расценки. 

8. К сложным кровлям относятся скатные кровли стропильной системы: со 
скатом более чем на две стороны; с перепадом по высоте; с уклоном более 27°. 

9. Коэффициенты, приведенные в п.п. 9.1 - 9.4, 10.1, 10.2 предназначены 
для применения к показателям оплаты труда рабочих-строителей и машинистов 
строительных машин и механизмов. Указанные коэффициенты не 
распространяются на единичные расценки тех частей, их разделов или таблиц, в 
которых размер средств на оплату труда установлен с учетом повышенных 
тарифных ставок при производстве работ в подземных условиях (в соответствии с 
«Общими положениями» и «Приложениями» ОЕРЖр-2001 и ОЕРЖ-2001). 

10. Коэффициенты, приведенные в настоящей таблице, связанные с 
производством работ в стесненных условиях, не распространяются на единичные 
расценки ОЕРЖкр-2001. 
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Таблица 4 

Пусконаладочные работы 

№пп. 

1 

2 

2.1 

2.2 

2.2.1. 
2.3. 

2.3.1. 
2.4 

2.4.1 
2.5 

2.5.1 
3 

3.1 

4 

5 

Условия производства работ 

Производство пусконаладочных работ в существующих зданиях и 
сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, 
мешающих нормальному производству работ. 
Производство пусконаладочных работ в существующих зданиях и 
сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне 
производства работ действующего технологического оборудования 
(станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов 
(лабораторное оборудование, мебель и т. п.), или движения 
транспорта по внутрицеховым путям. 
То же, при температуре воздуха на рабочем месте более 40° С в 
помещениях. 
То же, с вредными условиями труда, где рабочим предприятия 
установлен сокращенный рабочий день, а рабочие-строители имеют 
рабочий день нормальной продолжительности. 
То же, без стесненных условий, но при наличии вредности. 
То же, с вредными условиями труда, где рабочие-строители 
переведены на сокращенный рабочий день при 36-часовой рабочей 
неделе. 
То же, без стесненных условий, но при наличии вредности. 
То же, с вредными условиями труда, где рабочие-строители 
переведены на сокращенный рабочий день при 30-часовой рабочей 
неделе. 
Тоже без стесненных условий, но при наличии вредности. 
То же, с вредными условиями труда при стесненности рабочих мест 
где рабочие-строители переведены на сокращенный рабочий день 
при 24-часовой рабочей неделе. 
Тоже без стесненных условий, но при наличии вредности. 
Производство пусконаладочных работ на открытых и 
полуоткрытых производственных площадках в стесненных 
условиях: с наличием в зоне производства работ действующего 
технологического оборудования или движения технологического 
транспорта. 
То же, с вредными условиями труда (наличие пара, пыли, вредных 
газов, дыма и т.п.), где рабочим предприятия установлен 
сокращенный рабочий день, а рабочие-строители имеют рабочий 
день нормальной продолжительности. 
Производство пусконаладочных работ вблизи объектов 
находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной 
зоне действующей воздушной линии электропередачи. 
То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков, а также 
вблизи источников ионирующего излучения и в помещениях А и Б 
по пожароопасности и 1-й, 2-й и 3-й категории по взрывоопасное. 

Коэффициенты 
к расценкам 

ОЕРЖп 
1,20 

1,35 

1,50 

1,50 

1,35 
1,55 

1,40 
2,05 

1,90 
2,30 

2,15 
1,15 

1,25 

1,20 

1,35 
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№пп. 

6 

7 

7.1 

7.2 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

9 

9.1 

9.2 

10 

Условия производства работ 

Производство строительных и других работ в закрытых 
сооружениях (помещениях) находящихся ниже 3 м от поверхности 
земли (кроме перечисленных в п.п.8, 9). 
Пусконаладочные работы в горной местности на высоте от 1500 до 
2500 м над уровнем моря. 
Пусконаладочные работы в горной местности на высоте от 2500 до 
3000 м над уровнем моря. 
Пусконаладочные работы в горной местности на высоте от 3000 до 
3500 м над уровнем моря. 
Производство пусконаладочных работ в подземных условиях в 
шахтах, рудниках, метрополитенах, тоннелях и других подземньгх 
сооружениях, в том числе специального назначения: 
При отсутствии вредных условий производства работ, 
предусматривающих работу с сокращенным рабочим днем. 
При наличии вредных условий производства работ и сокращенной 
рабочей неделе-36 часов. 
При наличии вредных условий производства работ и сокращенной 
рабочей неделе-30 часов. 
При наличии вредных условий производства работ и сокращенной 
рабочей неделе-24 часа. 
Производство пусконаладочных работ в эксплуатируемых тоннелях 
метрополитенов в ночное время «в окно»: 
При использовании рабочих в течении рабочей смены только для 
выполнения работ, связанных с «окном». 
При использовании части рабочей смены (до пуска рабочих в 
тоннель и после выпуска из тоннеля) для -выполнения работ, не 
связанных с «окном». 
При температуре воздуха на рабочем месте ниже 0°С. 

Коэффициенты 1 
к расценкам 

ОЕРЖп 
1,10 

1,25 

1,35 

1,50 

1,68 

2,05 

2,40 

2,80 

3,00 

2,00 

1,10 
Примечания. 
1. Под охранной зоной вдоль воздушных линий электропередачи 

рассматривается участок земли и пространства, заключенный между 
вертикальными плоскостями, проходящими через параллельные прямые, 
отстоящие от крайних проводов (при не отклоненном их положении) на следующие 
расстояния: 

Линии напряжением, кВ 
1 

1 до 20 
35 
ПО 
150 

220, 330 
400 
500 
750 

800 (постоянный ток) 

м 
2 
10 
15 
20 
25 
25 
30 
30 
40 
30 
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2. При производстве пусконаладочных работ на открытых и полуоткрытых 

площадках с вредными условиями труда (п. 4.1), выраженными в виде наличия 
свинца, цинка, ртути либо пыли тяжелых металлов, а также радиации, размеры 
коэффициентов к нормам затрат труда и нормам времени эксплуатации 
строительных машин и механизмов рекомендуется принимать по п.п. 3.2.1, 3.3.1, 
3.4.1, 3.5.1 таблицы 4, а при наличии стесненности - по п.п. 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 
таблицы 4. 

3. К вредным условиям производства работ рекомендуется относить также 
работу в действующих предприятиях здравоохранения (туберкулезные 
диспансеры, лепрозории и т.д.), где в соответствии с действующим 
законодательством, работника основного производства установлен сокращенный 
рабочий день. В таких случаях рекомендуется руководствоваться п.п. 3.2.1 - 3.5.1, 
а при наличии стесненности - п.п. 3.2-3.5 таблицы 4. 

4. Одновременное применение нескольких коэффициентов (за исключением 
коэффициентов п.п. 5, 6, 7, 7.1 и 7.2) не рекомендуется. Коэффициенты, указанные 
в п.п. 5, 6, 7, 7.1 и 7.2 могут применяться вместе с другими коэффициентами. При 
одновременном применении коэффициенты перемножаются. 

5. Коэффициенты, приведенные в п.п. 8.1 - 8.4, 9.1, 9.2 предназначены для 
применения к показателям оплаты труда рабочих-строителей и машинистов 
строительных машин и механизмов. Указанные коэффициенты не 
распространяются на единичные расценки тех частей, их разделов или таблиц, в 
которых размер средств на оплату труда установлен с учетом повышенных 
тарифных ставок при производстве работ в подземных условиях (в соответствии с 
«Общими положениями» и «Приложениями» ОЕРЖп-2001). 
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Приложение № 5 

Районные коэффициенты к оплате труда рабочих, 
установленные на федеральном уровне 

№ 
пп 

1 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Наименование 
региона 

2 
Алтайский край 

Республика Горный 
Алтай 
Амурская область 

Архангельская 
область 

Республика 
Башкортостан 
Республика Бурятия 

Вологодская область 

Иркутская область 

Районы 

3 
районы: Алейский, Баевский, Благовещенский, 
Бурлинский, Волчихинский, Егорьевский, 
Завьяловский, Ключевский, Кулундинский, 
Мамонтовский, Михайловский, Новочихинский, 
Панкрушихинский, Поспелихинский, 
Родинский, Романовский, Рубцовский, 
Славгородский, Табунский, Угловский, 
Хабаровский, Шипуновский ; г.Алейск и 
Славгород 
г.Барнаул и остальные районы края 
вся территория 

районы: Зейский, Селемджинский и 
Тындинский, г.Тында с территорией, 
находящейся в административном подчинении, 
г.Зея 
остальная территория области, в том числе 
г.Благовещенск 
все острова Северного Ледовитого океана и его 
морей , за исключением острова Диксон и 
островов Белого моря 
Ненецкий округ 
районы: Лещуконский, Пинежский, Мезенский; 
г.Северодвинск с территорией , находящейся в 
административном подчинении; 
г.Архангельск и остальная территория области 
вся территория 

Баунтовский, Северо-Байкальский районы 
остальная территория республики, включая 
г.Улан-Удэ 

районы: Бабушкинский, Белозерский, 
Вашкинский, Великоустюгский, Верховажский, 
Вожегодский, Вытегорский, Кирилловский, 
Кичменгско-Городецкий, Никольский, 
Нюксенский, Сямженский, Тарногский, 
Тотемский, Усть-Кубинский, Харовский 

г.Череповец 
Усть-Кутский, Бодайбинский, Братский, 
Казачинский-Ленский, Киренский, Мамско-
Чуйский, Нижне-Илимский, Катангский 
районы; 

Районные 
коэффициенты 

4 

1,2 

1Д5 

1Д5 

1,4 

1,3 

2 

1,6 

1,4 

1,2 

1,15 

1,3 

1,2 

1,15 

1,25 

1,4 
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j № 
пп 

1 

9 

10 

11 
12 

13 

14 

15 
16 

Наименование 
региона 

2 

Камчатская область 

Республика Карелия 

Кемеровская область 
Кировская область 

Республика Коми 

Красноярский край 

Курганская область 
Магаданская область 

Районы 

3 
г.Иркутск, Усть-Ордынский Бурятский округ и 
остальные районы 
вся территория области (кроме Командорских 
островов) 
Командорские острова 
районы: Муезерский, Пудожский, Сегежский, 
Медвежьегорский 
районы: Кондопожский, Питкярантский, 
Прионежский, Пряжинский, 
Суоярвский,Лахденпохский, Олонецкий ; 
города: Петрозаводск и Сортавала 
районы: Беломорский, Калевальский, Кемский, 
Лоухский; г.Костомукща, г.Кемь и 
подчиненные его администрации населенные 
пункты 
вся территория 
районы:Афанасьевский, Белохолуницкий, 
Богородский, Верхнекамский, Даровский, 
Зуевский, Кирово-Чепецкий, Куменский, 
Лузский, Мурашинский, Омутнинский, 
Нагорский, Опаринский, Подосиновский, 
Слободской, Унинский, Фаленский, 
Халтуринский, Юрьянский и г. Киров с 
территорией, находящейся в административном 
подчинении 
г.Воркута с территорией, находящейся в 
административном подчинении 
г.Инта с территорией, находящейся в 
административном подчинении 
Вуктыльский,Ижемский, Печорский, Троицко-
Печорский, Усинский, Усть-Цилемский 
Ухтинский районы 
г.Сыктывкар и остальные районы республики 

г.Норильск с территорией, находящейся в 
административном подчинении 

Таймырский, Эвенкийский округа и 
Туруханский район севернее рек Нижняя 
Тунгуска и Турухан, г.Игарка с территорией, 
находящейся в административном подчинении 

районы :Богучанский, Енисейский, Кежемский и 
Мотыгинский, Северо-Енисейский; 
Эвенкийский округ и Туруханский район южнее 
рек Нижняя Тунгуска и Турухан; 
остальная территория края, в том числе 
г.Красноярск 
вся территория 
Чукотский округ, острова Северного Ледовитого 
океана и его морей 

Районные 
коэффициенты 

4 

1,2 

1,8 

2,0 

1,3 

1,15 

1,4 

1,3 

1,15 

1,6 

1,5 

1,3 

1,2 

1,8 

1,7 

1,3 

1,2 

1,15 

2,0 
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№ 
пп 

1 

17 

18 

19 
20 
21 

22 
23 

24 

25 

26 

27 

Наименование 
региона 

2 

Мурманская область 

Новосибирская 
область 
Омская область 
Оренбургская область 
Пермская область 

Приморский край 
Саратовская область 

Сахалинская область 

Свердловская область 

Республика Татарстан 

Томская область 

Районы 

3 
остальная территория области, кроме указанных 
выше 
вся территория области 
п.Туманный Кольского района 
вся территория 

вся территория 
вся территория 
районы:Красновишерский и Чердынский, 
Гайнский район Коми-Пермяцкого автономного 
округа 
остальные районы и города области 
вся территория края, в т.ч.г. Владивосток 
пустынная и безводная местность 
Александрово-Гайского района 
Ногликский и Охинский районы, г.Оха 
с территорией, находящейся в 
административном подчинении 
Курильские острова ( районы :Курильский, 
Северо-Курильский, Южно-Курильский) 
остальная территория области в т.ч. и г.Южно-
Сахалинск 
районы: Гаринский, Таборинский; города 
Ивдель, Карпинск, Краснотурьинск, 
Североуральск с территориями находящимися в 
административном подчинении 
остальная территория области 
районы: Альметьевский, Бугульминский, 
Лениногорский, Азнакаевский, Бавлинский, 
Елабужский, Мензелинский, Муслюмовский, 
Сармановский, Актанышский, Аксубаевский, 
Заинский, Нижнекамский, Октябрьский, 
Тукаевский 
при строительстве севернее 60 северной широты 
при обустройстве газовых и нефтяных 
месторождений севернее 60 северной широты 
районы: Александровский, Бакчарский, Верхне-
Кетский, Каргасокский, Парбигский, 
Парабельский, Чаинский и г. Колпашево с 
территорией, находящейся в административном 
подчинении 
г.Томск 
остальные районы области 

Районные 
коэффициенты 

4 

1,7 

1,4 
1,7 

1,2 

1,15 
1,15 

1,2 

1,15 
1,3 

1,15 

1,8 

2,0 

1,6 

1,2 

1,15 

1,15 

1,5 

1,7 

1,3 

1,15 
1,2 1 
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№ 
пп 

1 
28 

29 

30 

31 

32 
33 
34 

Наименование 
региона 

2 
Республика Тыва 

Тюменская область 

Удмуртская 
Республика 
Хабаровский край 

Республика Хакасия 
Челябинская область 
Читинская область 

Районы 

3 
районькБай-Тайгинский, Барун-Хемчикский, 
Дзун-Хемчикский, Каа-Кемский, Кызылский (за 
исключением территории Шынаанской сельской 
администрации), Овсюрский, Пий-Хемский, 
Сут-Хольский, Тандинский, Тес Хемский, Чаа-
Хольский, Чеди-Хольский, Улуг-Хемский, 
Эрзинский; г.Кызыл 

районы: Монгун-Тайгинский, Тоджинский, 
территория Шинаанской сельской 
администрации Кызылского района 
остальная территория республики 
Острова Северного Ледовитого океана и его 
морей 
районы севернее Полярного круга 
При обустройстве нефтяных и газовых 
месторождений Ямало-Ненецкий национальный 
округ южнее Полярного круга и Ханты-
Мансийский автономный округ севернее 60 
северной широты 
Ямало-Ненецкий автономный округ южнее 
Полярного круга, Ханты-Мансийский 
автономный округ севернее 60 северной 
широты, Уватский район 

Ханты-Мансийский автономный округ южнее 
60 северной широты 
г.Тюмень и остальные районы области 
вся территория 

Охотский район 
Аяно-Майский, Ванинский, Верхнебуреинский 
(севернее 51 град, северной широты), им.П. 
Осипенко, Николаевский, Советско-Гаванский, 
Тугуро-Чумиканский и Ульчский районы, а 
также территории подчиненные Амгуньской и 
Дукинской сельским администрациям 
Солнечного района г.Николаевск-на-Амуре и 
Советская Гавань 
Еврейская автономная область, г.Хабаровск и 
остальная территория края 
вся территория 
вся территория 
районы: Каларский, Тунгиро-Олекминский и 
Тунгокоченский 
г.Краснокаменск, нос. Краснокаменский и 
Октябрьский 
г.Чита, Агинский Бурятский округ и остальные 
районы 

Районные 
коэффициенты 

4 

1,4 

1,5 

1,2 

2 

1,6 

1,7 

1,5 

1,3 

1,15 

1,15 

1,7 

1,4 

1,3 

1,3 
1,15 

1,3 

1,4 

1,2 



no 
№ 
пп 

1 
35 

Наименование 
региона 

2 
Республика Саха 
(Якутия) 

Районы 

3 
Острова Северного Ледовитого океана и его 
морей, п.Усть-Куйга Усть-Янского района, 
организации Нижнеколымского района по 
правому берегу р.Колымы от ее устья до 
р.Большой Анюй, обслуживающие 
золотодобывающую промышленность 
Чукотского округа 
часть Нижнеколымского района (кроме 
указанной выше) 

районы: Абыйский, Аллаиховский, Анабарский, 
Булунский, Верхне-Вилюйский, Верхне-
Колымский, Верхоянский, Вилюйский, 
Жиганский, Кобяйский, Момский, Нюрбинский, 
Оймяконский, Оленекский, Саккырырский, 
Средне-Колымский, Сунтарский, Усть-Янский, 
Томпонский и Ленский районы севернее 61 
град.северной широты , г.Мирный с 
подчиненной территорией 

г.Якутск и остальные районы 

Районные 
коэффициенты 

4 

2,0 

1,8 

1,7 

U4 



приложение № 6 

Схема 1. Система индексов изменения сметной стоимости строительства объектов капитального строительства 

Индексы изменения сметной стоимости строительства 
к ОСНБЖ-2001 

Индексы изменения 
сметной стоимости 

строительно-монтажных 
работ 

Индексы изменения 
сметной стоимости 

оборудования 

Индексы изменения 
сметной стоимости 

прочих работ и затрат 

Индексы изменения 
сметной стоимости 
проектных работ 

Индексы изменения 
сметной стоимости 

изыскательских 
работ 

По видам (направлениям) строительства По видам объектов, видам и комплексам работ 

т 
По единичным расценкам 

Индексы изменения сметной 
стоимости СМР в целом 

Индексы изменения сметной 
стоимости по статьям затрат 

Индексы изменения оплаты труда 
рабочих 

Индексы изменения сметной стоимости 
эксплуатации машин 

Индексы изменения сметной стоимости 
материальных ресурсов 
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Приложение № 7 

Расчет прогнозной стоимости 

Прогнозная стоимость 

(наименование титула по заданию на проектирование) 

№ 
п.п. 

1 

1 

2 

3 

4 

Наименование показателя 

2 
Стоимость строительства 
(всего) в базисном 
уровне цен по состоянию 
на 01.01.2000 
Стоимость строительства 
(всего) в текущем уровне 
цен, получившая положительное 
заключение экспертизы по 
проверке достоверности 
определепия сметной стоимости 
объектов строительства 
Коэффициенты прогнозной 
инфляции в ценах 
соответствующих 
лет строительства: 
Затраты по годам в 
прогнозных ценах 
соответствующих лет 
строительства 

Ед. 
изм. 

3 

тыс.руб. 

тыс.руб. 

тыс.руб. 

Распределение по годам 
строительства в 

соответствии с HOC 
20 г. 

4 
20 г. 

5 
20 г. 

6 

Стоимость 
всего 

7 
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приложение № 8 

Порядок определения стоимости возвратных материалов 

При реконструкции, ремонте и сносе зданий и сооружений, когда в 
соответствии с проектными решениями осуществляется разборка конструкций, 
демонтаж инженерного оборудования и снос зданий и сооружений, образуются 
возвратные ресурсы: 

- материалы повторного использования (возвратные материалы) - бывшие в 
употреблении строительные материалы, детали, изделия и конструкции, 
оборудование; 

- вторичное сырье - утилизируемые в порядке попутной добычи отходы 
(лом кирпичный, бетонный, асфальтобетонный, стеклянный; кирпичный и 
каменный щебень; дрова; металлолом); 

- строительный мусор. 
Повторно используемыми считаются материалы и изделия, полученные от 

разборки строительных конструкций и демонтажа инженерного оборудования и 
применяемые вновь, в том числе после их восстановления или переработки в 
изделия, на объектах реконструкции, ремонта и строительства, а также 
реализуемые населению или утилизируемые в качестве вторичного сырья. 

Объем выхода материалов от разборки и демонтажа инженерного 
оборудования и вопрос пригодности конструкций, материалов и изделий для 
повторного применения решается на стадии проектирования. 

Количество, номенклатура и качество возвратных материалов определяется 
«прямым счетом» - на основе натурного обследования объекта реконструкции 
или ремонта. 

Определение объема получения возвратных материалов «прямым счетом» 
выполняется в составе предпроектного обследования строительных конструкций 
и инженерного оборудования ремонтируемого здания. На основе обследовахшя 
определяется сметный объем получения возвратных материалов и принимается 
технология производства ремонтных работ, обеспечивающая предусмотренный 
документацией выход повторно используемых материалов и изделий. 

Результаты обследования оформляются трехсторонним актом - заказчик, 
балансодержатель, проектная организация. В акте также указываются материалы 
непригодные к дальнейшему использованию. 

Трехсторонний акт обследования строительных конструкций и 
инженерного оборудования является основанием для включения в смету работ по 
разборке и демонтажу, а также стоимости возвратных материалов. 

В сметной документации на реконструкцию и капитальный ремонт объемы 
выхода возвратных материалов и строительного мусора рассчитывается на 
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физические единицы измерения материальных ресурсов, а также в массе (тоннах) 
возвратных материалов. 

Затраты на демонтаж (разборку) конструкций зданий и сооружений при 
составлении сметрюй документации определяются в соответствии с положениями 
раздела 3.2.5 настоящего Порядка. 

Номенклатура, количество и стоимость возвратных материалов 
указывается после расценки на демонтаж (разборку) и суммируется за итогом 
локальных смет. 

Данные суммы показываются отдельной строкой под названием «в том 
числе возвратные суммы». При этом возвратные суммы стоимости возвратных 
материалов являются справочными величинами. 

Возвратные суммы определяются на основе номенклатуры, количества и 
коэффициента износа конструкций, материалов и изделий, пригодных для 
последующего использования. 

В составе возвратных сумм определяется «справочно» сметная стоимость 
возвратных материалов с учетом степени годности (остаточная стоимость) по 
формуле: 

Св = С X Кг, 
где: 

С - сметная цена на материалы (оборудование) в базисном уровне цен по 
состоянию на 01.01.2000г. по ОССЦЖ-2001 (ОСОЦЖо-2001); 

Кг - коэффициент годности. 
Коэффициенты годности для возвратных материалов, полученных при 

демонтаже, разборке конструкций, при сносе зданий и сооружений, определяются 
в зависимости от технического состояния полученного материала, вида ремонта и 
сроков эксплуатации. 

При отсутствии утвержденных коэффициентов износа возвратная сметная 
стоимость (остаточная стоимость) общестроительных материалов пригодных к 
повторному применению «справочно» определятся с коэффициентами годности 
0,3-0,2. 

При использовании оборудования, числящегося в основных фондах, 
пригодного для дальнейшей эксплуатации и намечаемого к демонтажу и переносу 
в строящееся (реконструируемое) здание, в локальных сметных расчетах (сметах) 
показывается балансовая стоимость, в случае отсутствия данных указывается 
сметная стоимость аналогичного нового оборудования в размере 25% его полной 
стоимости. 

В случае невозможности использования или реализации материалов от 
разборки их стоимость в возвратных суммах не учитывается. 
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Изложенный порядок учета в составе возвратных сумм стоимости 
возвратных материалов применяется только при составлении сметной 
документации. : 

Коэффициенты годности материалов верхнего строения пути приведены в 
«Приложениях» к ОССЦЖ-2001 (приложение 1.05, пункт 15, таблица 11). 

Коэффициенты годности материалов устройств электроснабжения, 
устройств автоматики и телемеханики, устройств технологической связи 
приведены ниже: 

№ 
пп 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

I. 

Наименование 

Трансформаторы 
мощностью до бООкВт 
Электродвигатели 
приводов 
Выключатели 

Автоматы 

Контакторы, 
переключатели 
Реле 

Арматура контактной 
сети 
Кабельная продукция 

Устройств электроснабжения 
Корректировочные коэффициенты в 
зависимости от срока эксплуатации 

До 1 года 
включительно 

0,80 

0,80 

0,80 

0,80 

0,80 

0,80 

0,85 

0,95 

От 1 года 
до 5 лет 

включительно 
0,40 

0,50 

0,50 

0,50 

0,50 

0,50 

0,60 

0,80 

От 5 лет 
до 10 лет 

включительно 
0,20 

0,20 

0,20 

0,20 

0,20 

0,20 

0,30 

0,50 

Свыше 10 
лет 

-

-

-

-

-

, -

-

0,20 

№ 
пп 

1 
2 
3 
4 

5 

6 
7 

П. Устройств автоматики и телемеханики 

Наименование 

Светофоры мачтовые 
Светофоры карликовые 
Шкафы релейные 
Дроссель-
трансформаторы 
Электропривод 
стрелочный 
Замедлители 
Привод автошлагбаума 

Корректировочные коэффициенты в 
зависимости от срока эксплуатации 

До 1 года 
включительно 

0,85 
0,85 
0,85 
0,85 

0,85 

0,85 
0,85 

От 1 года 
до 5 лет 

включительно 
0,60 
0,60 
0,60 
0,60 

0,60 

0,60 
0,60 

От 5 лет 
до 10 лет 

включительно 
0,40 
0,40 
0,40 
0,40 

0,40 

0,40 
0,40 

Свыше 10 
лет 

0,25 
0,25 
0,25 
0,25 

0,25 

0,25 
0,25 
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№ 
пп 

8 

Наименование 

Устройства ДИСК, 
КТСМ 

Корректировочные коэффициенты в 
зависимости от срока эксплуатации 

До 1 года 
включительно 

0,85 

От 1 года 
до 5 лет 

включительно 
0,60 

От 5 лет 
до 10 лет 

включительно 
0,40 

Свыше 10 
лет 

0,25 

N 
п/п 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

III. 

Наименование 

Звуковоспроизводящие 
динамики и 
колонки 
Переговорные 
устройства 
громкоговорящей связи 
Типовые элементы 
замены (ТЭЗ), платы, 
модули цифрового 
коммутационного 
оборудования связи 
Типовые элементы 
замены (ТЭЗ), платы, 
модули оборудования 
радиосвязи 
Арматура воздушных 
линий связи (включая 
кабельные) 
Кабели связи с 
медными жилами 
Волоконно-оптические 
кабели 

Устройств технологической связи 
Корректировочные коэффициенты в 
зависимости от срока эксплуатации 

До 1 года 
включительно 

0,80 

0,80 

0,80 

0,80 

0,85 

0,95 

0,80 

От 1 года 
до 5 лет 

включительно 
0,50 

0,50 

0,50 

0,50 

0,60 

0,80 

0,50 

От 5 лет 
до 10 лет 

включительно 

0,30 

0,50 

-

Свыше 10 
лет 

0,20 

-
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Приложение № 9 
Перечень материально-технических ресурсов, 

не подлежащих включению в сметную стоимость строительно-
монтажных работ и учитываемых как оборудование 

№ 
пп. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

Наименование материально-технических ресурсов 

Аппараты приёмные и приборы приёмно-контрольные (кроме 
однолучевых), приборы и устройства сигнализирующие объектовые 
систем пожарной и охранной сигнализации 

Арматура трубопроводная запорная и регулирующая (вентили, 
задвижки, клапаны, краны) диаметром более 200мм, а также арматура с 
электрическим, пневматическим, электромагнитным приводом 
независимо от диаметра 

Арматура трубопроводная и трубопроводы для воды и пара из деталей, 
узлов и блоков условным давлением св. 2,5МНа для тепловых 
электрических станций 

Арматура трубопроводная, (независимо от диаметра), устанавливаемая 
на трубопроводах условным давлением св. 2,5МПа для атомных 
электрических станций) 

Баки питания и давления маслонаполненных кабелей 

Баки побудительные и водонапорные для спринклерных и дренчерных 
установок автоматического пожаротушения 

Выключатели масляные, воздушные, выключатели нагрузки с приводом 
в открытых и закрытых распределительных устройствах 

Выключатели установочные автоматические (автоматы) 

Гарнитура и арматура печей и сушилок 

Детали, вставки, штуцеры и блоки с диафрагмами трубопроводов 
условным давлением св. 2,5МПа для атомных электрических станций 

Звонки, 1ЦИТКИ местного управления стрелками, устанавливаемые на 
светофоре 

Извеш,атели (датчики) пожарной сигнализации (кроме однократного 
действия), извещатели охранной сигнализации (кроме однократного 
действия), требуюш,ие после срабатывания восстановительных работ 

Изоляторы опорно-проходные высоковольтные и изоляторные коробки 
при монтаже электрофильтров для очистки газов 

Номер части, 
отделов и 

разделов ОЕРЖм 

10 

По всем 
частям 

12 

13 

8 
(отд.02, разд.1) 

12 

8 
(отд.01, разд.1, 2, 

3) 
8 

(отд.ОЗ, разд.З) 
18 

13 

20 

10 

15 
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№ 
пп. 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

Наименование материально-технических ресурсов 

Изоляторы опорные и проходные для открытых и закрытых 
распределительных устройств 

Изоляторы (кроме штыревых) 

Кабели и провода электрические всех марок и сечений с готовыми, 
разделанными (по схеме) концами, поставляемые в комплекте с 
оборудованием 

Колонки распределительные с рубильниками, предохранителями или со 
штепсельными розетками на ток св. 400А 
Колонки литые к дистанционным ручным приводам для арматуры 
диаметром св. 200мм 
Компенсаторы диаметром св. 200мм 
Канаты стальные для оснащения оборудования, поставляемые в 
комплекте с оборудованием 
Конденсаторы и блоки конденсаторные для напряжения св. 100В 
Катушки пупиновские при прокладке кабельных междугородных линий 
связи 
Кроссы (щиты переключений) 

Ленты конвейерные (транспортёрные) 

Масло (мази) для заполнения баков маслонасосных станций, 
централизованных систем густой и жидкой маслосмазок, а также 
картеров, редукторов и ванн (кроме масла для промывочных операций 
при монтаже) 
Масло трансформаторное при монтаже трансформаторов, дроссель-
трансформаторов и реакторов (кроме масла используемого для 
промывочных операций) 
Масло турбиппое для заполнения систем регулирования и 
подшипниковых узлов гидротурбин, а также подшипниковых узлов и 
подпятников гидрогенераторов (кроме масла для промывочных 
операций при монтаже оборудования) 
Материалы, загружаемые в аппараты химических производств: ртуть, 
различные катализаторы (активированный уголь, кольца и стружка из 
нержавеющей стали, платиновые, серебряные, алюмосиликатные, 
ванадиевые, хромистые, железистые), различные реагенты 
Материалы фильтрующие для аппаратуры химводоочистки: антрацит, 
кварцевый песок, сульфоуголь, активированный уголь, анионит, 
катионнт, кольца Рашига 
Материальные ресурсы для заполнения агрегатов паротурбинных и 
газотурбинных: масло, иввиоль, силикагель, водород, углекислота, 
ингибированная кислота 

Муфты для маслонаполненных кабелей 

Муфты тройниковые для кабельных линий до 110 кВ в горнорудных 
выработках 

Номер части, 
отделов и 

разделов ОЕРЖм 
8 

(отд.01, 
разд. 1 и 2) 

20 

По всем 
частям 

8 
(отд. 03, разд. 3) 

12 

12 

3 

20 

10 

10 
По всем 
частям 

По всем 
частям 

8(отд.01, 
разд. 1 и 3), 20 

22 

18 

6,13 

6,13 

8 
(отд. 02, разд. 1) 

8 
(отд.ОЗ, разд.1) 
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№ 
пп. 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

Наименование материально-технических ресурсов 

Низковольтные комплектные устройства (НКУ) заводского 
изготовления - щиты, пункты, шкафы, ящики, пульты, блоки управления 

Огнетушащий состав и затраты на зарядку баллонов для химического 
пожаротушения 

Одежда машин 

Плиты электрические 

Предохранители всех типов для электрических цепей напряжением св. 
1кВ или на ток св. 400А 

Приборы защиты, устанавливаемые в трансформаторных и кабельных 
ящиках, релейных шкафах и на стативах устройств СЦБ: 
нредохранители, выключатели тока автоматические многократного 
действия, разрядники и выравниватели 

Приборы контрольно-измерительные, средства автоматизации и 
вычислительной техники 

Приборы и аппаратура для систем видеонаблюдения 

Противовесы и грузы к ним для лифтов, поставляемые в комплекте с 
оборудованием 

Пускатели на ток св. 400А, а также пускатели масляные, магнитные и 
взрывозащищённые 

Пускатели ручные взрывобезопасные и кнопочные посты управления 
взрывобезопасные для горных выработок 

Рубильники и переключатели на ток свыше 400А 

Сетки металлические для ограждения, поставляемые в заготовленном 
виде в комплекте с оборудованием 

Стативы релейные и кроссовые, стойки диспетчерского контроля 

Счётчики электрические трёхфазные для силовых сетей 

Трубы и узлы трубопроводов (независимо от диаметра) условным 
давлением св. 2,5МПа для атомных электрических станций 

Устройства вводные (ящики с трёхполюсным рубильником и 
конденсаторами) 

Хладагенты, хладоносители и абсорбенты 

Номер части, 
отделов и 

разделов ОЕРЖм 

8 
(отд. 03, разд.4) 

18 

25,26 

8 
(отд. 03, разд.З) 

8 (отд. 03, разд. 
3),20,21 

20 

И 

10 

3 

8 
(отд. 03, разд. 3; 
отд. 03, разд.2) 

8 
(отд.ОЗ, разд.2) 
8 (отд. 03, разд. 

3), 20,21 

3 

20 
8 

(отд. 03, разд.З) 

13 

8 
(отд.ОЗ, разд.З) 

По всем 
частям 
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№ 
пп. 

31 

52 

53 

54 

33 

36 

37 

58 

39 

60 

61 

62 

63 

Наименование материально-технических ресурсов 

Часы электрические первичные всех типов, вторичные уличные, 
цифровые электронные, а также прочее оборудование 
электрочасофикации (реле времени программное, реле трансляции 
минутных импульсов, секундомеры электронные с таймерным выходом) 

Шинопроводы для переменного тока напряжением св. 1 кВ и 
постоянного тока напряжением св. 1,2 кВ 

Шкафы металлические батарейные с аккумуляторами 

Шкафы релейные с заводским монтажом со штепсельными реле 

Шкафы с выключателями комплектных распределительных устройств 

Шкафы управления и регулирования и шкафы с быстродействующими 
автоматами 

Щитки лабораторные с установленным оборудованием 

Щиты выключения питания (ЩВП) и шкафы кабельные 

Щиты линейно-вводных кодовых линий 

Щиты, шкафы, пульты, каркасы, рамы для установки приборов и 
аппаратов (кроме изготовленных на строительных площадках или на 
предприятиях, находящихся на балансе подрядной организации) 

Щитки, шкафы и ящики всех типов с предохранителями, 
выключателями и переключателями на ток свыше 400А, используемые 
на силовых сетях 

Ящики кабельные взрывобезопасные 

Ящики кабельные для устройств СЦБ, устанавливаемые на опорах 

Номер части, 
отделов и 

разделов ОЕРЖм 

10 

8 
(отд. 02, разд.6) 

20 

20 
8 

(отд.01, разд.З) 
8 

(отд.01, разд.4) 
8 

(отд. 03, разд.З) 
20 

20 

11 

8 
(отд. 03, разд.З) 

8 
(отд. 05, разд.2) 

20 
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Приложение № 10 

Укрупненные нормативы затрат на приобретение инструмента, 
производственного и хозяйственного инвентаря* 

Таблица 1 

№ 
норма­

тива 

1 

Наименование зданий и сооружений 

2 

Единица 
измере­

ния 

3 
1.0бьекп.1СЦ 

1-1-1 

1-1-2 

1-1-3 

1-1-4 

1-1-5 

Производственно-бытовой корпус (ПБК) базы ЛПУ 
СЦБ, в составе: АБК и технический ангар 
АБК на два ЛПУ СЦБ, тип 1 

АБК на один ЛПУ СЦБ, тип И 

Технический ангар, тип 1, базы ЛПУ СЦБ 

Технический ангар, тип 2, базы ЛПУ СЦБ 

1мЗ 
1 здание 

1мЗ 
1 здание 

1мЗ 
1 здание 

1мЗ 

1 здание 
1м^ 

1 здание 

Укрупненные нормативы затрат на 
приобретение 

производственного инвентаря и 
инструмента, руб. 

всего 

4 

в том числе: 
производ­
ственного 
инвентаря 

5 

инстру­
мента 

6 

хозяйст­
венного 

инвентаря, 
руб. 

7 

Р 
13,20 

49635,00 

4,38 
6780,00 

4,06 
5085,00 

18,41 
73502,60 

44,02 
73502,60 

13,20 
49635,00 

4,38 6780,00 

4,06 
5085,00 

18,41 
73502.60 

44,02 
73502,60 

-

-

-

-

-

25,02 
94062,94 

54,34 
84206,45 

43,31 
54245,61 

0,19 742,60 

0,44 742,60 

2. Объекгы контактной сети 
1-2-1 Главный корпус дежурного пункта района 

контактной сети 
1мЗ 

1 здание 
0,53 

2377,00 
0,53 2377,00 - 9,76 

43953,27 

3. Объекгы тягового элекгроснабжения 
1-3-1 

1-3-2 

1-3-3 

Тяговая подстанция магистральных железных дорог 
переменного тока без постоянного дежурства на 
подстанции 
Тяговая подстанция магистральных железных дорог 
переменного тока с постоянным дежурством на 
подстанции 
Тяговая подстанция магистральных железных дорог 
постоянного тока без постоянного дежурства на 
подстанции 

1 м-' 
1 здание 

1м' 
1 здание 

1м' 
1 здание 

16,98 
14989,34 

12,71 
25456,42 

7,12 
22946,42 

0,97 
856,64 

3,81 
7630,64 

1,59 5120,64 

16,01 
14132,70 

8,90 
17825,78 

5,53 
17825,78 

4.72 
4165,23 

4,76 
9523,97 

1,35 
4367,12 

4. Объекгы вагонного хозяйства 
1-4-1 

1-4-2 

Пункт обогрева рабочих смотровых бригад 
вагонного депо с кладовой запчастей 

Пункт контрольно-технического осмотра вагонов с 
обработкой до 72 поездов в сутки 

1мЗ 

1 здание 

1мЗ 

1 здание 

139,35 
12792,00 

10,30 
8336,00 

139,35 
12792,00 

10,30 
8336,00 

~ 

" 

81,46 
7478,40 

114.86 
92922,05 

5. Объекгы хозяйства пути 
1-3-1 Дом дорожного мастера и бригадира пути, путевых 

обходчиков 
I M ' 

1 здание 
- ~ 

• 

304,59 
21473,39 

6. Объекгы хозяйства коммерческой работы в сфере грузовых перевозок 
1-6-1 Пункт технического обслуживания 

5 электропогрузчиков 
1мЗ 

1 здание 
11,22 

16619,00 
11,22 

16619,00 
- 13,49 

19971,02 

Принятые сокращения: 
ЛПУ СЦБ - линейно-производственный участок по обслуживанию устройств СЦБ 
АБК - административно-бытовой корпус 

'Утверждены распоряжением ОАО «РЖД» от 28.02.2006 г. № 332р 
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Нормы оснащения производственных зданий и сооружений 
инструментом 

Таблица 2 
№ 

норматива 

1 

1-3-1 

Наименование зданий и сооружений, помещений и инструмента 

2 

Единица 
измере-
рения 

3 

Коли 
чество 

4 
Тяговая подстанция магистральных железных дорог переменного тока 

без постоянного дежурства на подстанции 
Служебное помещение 
Вороток для метчиков с резьбой 2,5-3 мм 
Вороток для плашек с резьбой: 

3-9 мм 
12-14 мм 
16-20 мм 

Зубило кузнечное 
Зубило слесарное 
Кернер 
Ключ гаечный разводной 
Ключ трубный накидной 
Ключ гаечный с открытым зевом двухсторонний: 

8-10 мм 
12-13 мм 
12-14 мм 
14-17 мм 
17-19 мм 
22-24 мм 
27-30 мм 

Круг корундовый 
Кувалда кузнечная массой 6 кг 
Лампа паяльная 
Линейка измерительная, металлическая с двумя щкалами: 

150 мм 
300 мм 
1000 мм 

Метчик метрической резьбы диаметром: 
3 мм 
4 мм 
5 мм 
6 мм 
8 мм 
10 мм 
12 мм 
14 мм 
16 мм 

Молоток слесарный массой: 
800 г 
500 г 

Набор инструментов электромонтера 
Напильник слесарный драчевый длиной 200 - 400 мм 
Ножницы ручные доя металла 
Ножовка по дереву 
Ножовка по металлу 
Патрон универсальный для сверления диаметром 2,5-3 мм 
Пинцет 150 мм 
Шашка метрической резьбы диаметром: 

4 мм 

шт. 

шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
щт. 
ЩТ. 

шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 

шт. 
шт. 
шт. 

шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 

шт. 

2 

2 
2 

2 

2 
7 

1 1 
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№ 
норматива 

1 

1-3-2 

Наименование зданий и сооружений, помещений и инструмента 

2 
5 мм 
6 мм 
8 мм 
10 мм 
11 мм 
12 мм 
14 мм 
16 мм 
18 мм 
20 мм 
22 мм 

Полотно ножовочное но металлу 
Рулетка измерительная 10 м 
Сверло спиральное по металлу диаметром: 

4,0 мм 
6,0 мм 
8,0 мм 
9,0 мм 
10,0 мм 
11,0 мм 
12,0 мм 
13,0 мм 
15,0 мм 
16,0 мм 

Тиски слесарные 
Угольник слесарный 
Удлинитель (шнур электрический) 25 м 
Фен технический 
Фонарь аккумуляторный 
Штангенциркуль 150 мм 
Ш,етка металлическая 
Ящик для инструмента 

Единица 
измере-
рения 

3 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 

шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шг 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 

Коли 
чество 

4 

2 
2 
2 
5 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 

Территория подстанции 
Лестница деревянная длиной: 

3 м 
5 м 

Лестница деревянная складная длиной 7 м 
Подмости для обслуживания электрооборудования 

шт. 
шт. 
шт. 
шт. 

1 
1 
1 
1 

Тяговая подстанция магистральных железных дорог переменного тока 
с постоянным дежурством на подстанции 

Слуукебное помещение 
Линейка измерительная, металлическая с двумя шкалами: 

150 мм 
300 мм 
1000 мм 

Рулетка измерительная 10 м 
Угольник слесарный 
Штангенциркуль 150 мм 

шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 

Кладовая, мастерские 
Воротки для метчиков с резьбой 2,5-3 мм 
Вороток для плашек с резьбой: 

3-9 мм 
12-14 мм 
16-20 мм 

Зубило кузнечное 

шт. 

шт. 
шт. 
шт. 
шт. 

2 

1 
1 
1 
1 
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№ 
норматива 

1 

Наименование зданий и сооружений, помещений и инструмента 

2 
Зубило слесарное 
Кернер 
Ключ гаечный разводной 
Ключ гаечный с открытым зевом двухсторонний: 

8-10 мм 
12-13 мм 
12-14 мм 
14-17 мм 
17-19 мм 
22-24 мм 
27-30 мм 

Ключ трубный накидной 
Круг корундовый 
Кувалда кузнечная массой 6 кг 
Лампа паяльная 
Лестница деревянная длиной: 

3 м 
5 м 

Лестница деревянная складная длиной 7 м 
Лестница стремянка стеклопластиковая 
Метчик метрической резьбы диаметром: 

3 мм 
4 мм 
5 мм 
6 мм 
8 мм 
10 мм 
12 мм 
14 мм 
16 мм 

Молоток слесарный массой: 
800 г 
500 г 

Набор инструментов электромонтера 
Напильник слесарный драчевый длиной 200-400 мм 
Ножницы ручные для металла 
Ножовка по дереву 
Ножовка по металлу 
Патрон универсальный для сверления диаметром 2.5-3 мм 
Пинцет 
Плашка метрической резьбы диаметром: 

4 мм 
5 мм 
6 мм 
8 мм 
10 мм 
11 мм 
12 мм 
14 мм 
16 мм 
18 мм 
20 мм 
22 мм 

Подмости для обслуживания электрооборудования 
Полотно ножовочное по металлу 

Единица 
измере-
рения 

3 
шт. 
шт. 
шт. 

шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 

шт. 
шт. 
шт. 
шт. 

шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 

шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 

шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 

Коли 
чество 

4 
2 
2 
1 

2 
2 
2 
1 
5 
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№ 
норматива 

1 

1-3-3 

Наименование зданий и сооружений, помещений и инструмента 

2. 
Сверло спиральное по металлу диаметром: 

4,0 мм 
6,0 мм 
8,0 мм 
9,0 мм 
10,0 мм 
11,0 мм 
12,0 мм 
13,0 мм 
15,0 мм 
16,0 мм 

Тиски слесарные 
Удлинитель (шнур электрический) 25 м 
Фен технический 
Фонарь аккумуляторный 
Щетка металлическая 
Ящик для инструмента 

Единица 
измере-
рения 

3 

шт. 
шт. 
шт. 
щт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт.____ ^ 

Коли 
чество 

4 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
1 

Тяговая подстанция магистральных железных дорог постоянного тока 
без постоянного дежурства на подстанции 

Служебное помещение 
Линейка измерительная, металлическая с двумя шкалами: 

150 мм 
300 мм 
1000 мм 

Рулетка измерительная 10 м 
Угольник слесарный 
Штангенциркуль 150 мм 

шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 

Кладовая 
Вороток для метчиков с резьбой 2 5-3 мм 
Вороток для плашек с резьбой 

3-9 мм 
12-14 мм 
16-20 мм 

Зубило кузнечное 
Зубило слесарное 
Кернер 
Ключ гаечный разводной 
Ключ трубный накидной 
Ключ гаечный с открытым зевом двухсторонний: 

8-10 мм 
12-13 мм 
12-14 мм 
14-17 мм 
17-19 мм 
22-24 мм 
27-30 мм 

Круг корундовый 
Кувалда кузнечная массой 6 кг 
Лампа паяльная 
Лестница деревянная длиной: 

3 м 
5 м 

Лестница деревянная складная длиной 7 м 
Лестница стремянка стеклопластиковая 
Метчик метрической резьбы диаметром: 

шт. 

шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 

шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
щт. 
шт. 
шт. 
шт. 

шт. 
шт. 
шт. 
шт. 

2 

2 
2 

2 
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№ 
норматива 

1 

Наименование зданий и сооружений, помещений и инструмента 

2 
3 мм 
4 мм 
5 мм 
6 мм 
8 мм 
10 мм 
12 мм 
14 мм 
16 мм 

Молоток слесарный массой: 
800 г 
500 г 

Набор инструментов электромонтера 
Напильник слесарный драчевый длиной 200-400 мм 
Ножницы ручные для металла 
Ножовка по дереву 
Ножовка по металлу 
Патрон универсальный для сверления диаметром 2,5-3 мм 
Пинцет 
Плашка метрической резьбы диаметром: 

4 мм 
5 мм 
6 мм 
8 мм 
10 мм 
11 мм 
12 мм 
14 мм 
16 мм 
18 мм 
20 мм 
22 мм 

Полотно ножовочное по металлу 
Подмости для обслуживания электрооборудования 
Сверло спиральное по металлу диаметром: 

4,0 мм 
6,0 мм 
8,0 мм 
9,0 мм 
10,0 мм 
11,0 мм 
12,0 мм 
13,0 мм 
15,0 мм 
16,0 мм 

Тиски слесарные 
Удлинитель (шнур электрический) 25 м 
Фен технический 
Фонарь аккумуляторный 
Щетка металлическая 
Ящик для инструмента 

Единица 
измере-
рения 

3 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 

щт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 

шт. 
шт. 
шт. 
щт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
щт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 

шт. 
шт. 
шт. 
щт. 
шт. 
шт. 
шт. 
щт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 

Коли 
чество 

4 

2 

2 
7 

2 
2 
2 
5 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
1 

'Утверждены распоряжением ОАО «РЖД» от 28.02.2006 г. № 332р 
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Нормы оснащения производственных зданий и сооружений 
производственным и хозяйственным инвентарем* 

Таблица 3 
№ 

норматива 

1 
1-1-1 

Вид затрат 

2 

Наименование зданий и сооружений; помещений и инвентаря 

3 

Единица 
измере-
рения 

4 

Коли­
чество 

5 
Производственно-бытовой корпус (ПБК) базы ЛПУ СЦБ, в составе: 

АБК и технический ангар 
Технический ангар 

Производственный 
инвентарь 

Производственны й 
инвентарь 

Хозяйственный 
инвентарь 

Производственны й 
инвентарь 

Хозяйственный 
инвентарь 

Хозяйственный 
инвентарь 

Мастерская СЦБ 
Верстак слесарный однотумбовый 850x1250x700 мм 
Верстак столярный 820x1570x570 мм 
Верстак слесарный 2-х тумбовый 850x1400x800 мм 
Шкаф металлический для инструмента 2-х секционный 

шт. 
шт. 
шт. 
шт. 

2 
1 
1 
9 

Кладовая 
Стеллаж металлический для приборов, инструмента и 
материалов 
Бачок для гольевой воды 10 л. 
Кружка эмалированная 
Метая синтетическая с черенком, плоская 
Совок для мусора пластмассовый 
Стол конторский 
Стул 
Шкафчик аптечный 
Щетка для пола 

шт. 

шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 

6 

1 
2 

Стоянка для спец. автомобилей 
Шкаф металлический для инструмента 3-х секционный шт. 1 

Муж:ской гардероб 
Шкаф металлический для одежды шт. 28 

Женский гардероб 
Шкаф металлический для одежды шт. 6 

АБК 

Хозяйственный 
инвентарь 

Производственный 
инвентарь 

Хозяйственный 
инвентарь 

Комнаты начальников ЛПУ JihJY» 1,2 и техников по работе 
Крес;ю офисное с подлокотниками 
Корзина для мусора 
Вешалка-плечики с металлическим крючком 
Совок для мусора пластмассовые 
Стол для заседаний 
Стол конторский 
Стул 
Шкаф для документов 
Шкаф металлический для документов 
Шкаф для одежды 
Щетка для пола 

с документацией 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 

4 
2 
4 
2 
2 
2 
20 
4 
2 
2 
2 

Помещения линейных бригад СЦБ ЖаМ 1,2 
Стеллаж металлический универсальный 

Корзина для мусора 
Вешалка-плечики с металлическим крючком 
Совок для мусора пластмассовый 
Стол конторский 
Стул 
Шкаф для документов 
Шкаф для одежды 

шт. 

шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 

2 

2 
4 
2 
4 
20 
2 
2 



128 

№ 
норматива 

1 

1-1-2 

Вид затрат 

2 
Хозяйственный 

инвентарь 

Хозяйственный 
инвентарь 

Хозяйственный 
инвентарь 

Производственный 
инвентарь 

Хозяйственный 
инвентарь 

Хозяйственный 
инвентарь 

Хозяйственный 
инвентарь 

Наименование зданий и сооружений; помещений и инвентаря 

3 
Щетка для пола 

Комната отдыха 
Кровать односпальная с матрацем 
Наволочка 
Одеяло 
Пододеяльник 
Подушка 
Простыня 
Стул 
Вешалка-плечики с металлическим крючком 
Шкаф для одежды 
Комната приема пищи 
Печь микроволновая 

Совок для мусора пластмассовый 
Стол кухонный обеденный 
Стол кухонный рабочий 
Стул 
Тумбочка 
Холодильник 
Урна пластмассовая с педалью 
Чайник электрический 
Шкаф навесной кухонный 
Щетка для пола 
Комната хранения аварийно-восстановительного запаса 
(АВЗ) 
Стеллаж металлический универсальный 

Бачок для питьевой воды 10 л. 

Кружка эмалированная 
Метла синтетическая с черенком, плоская 
Совок для мусора пластмассовый 
Шкафчик аптечный 
Щетка для пола 
Кабинет технического обучения 
Кресло офисное с подлокотниками 
Стол конторский 
Стул 
Шкаф для документов 

АБК на два ЛПУ СЦБ, тип I 
Комнаты начальников ЛПУ ЖЬЖЬ 1,2 и техников по 
работе с документацией 
Вешалка-плечики с металлическим крючком 
Корзина для мусора 
Совок для мусора пластмассовый 
Кресло офисное с подлокотниками 
Стол для заседаний 
Стол конторский 
Стул 
Шкаф для документов 
Шкаф металлический для документов 
Шкаф для одежды 
Щетка для пола 

Единица 
измере-
рения 

4 
шт. 

шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 

шт. 

шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 

шт. 

шт. 

шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 

шт. 
шт. 
шт. 
шт. 

шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 

Коли­
чество 

5 
2 

4 
5 
5 
5 
5 
5 
4 
4 
1 

1 

1 
4 
1 

16 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

2 

1 

2 
1 
1 
1 
1 

1 
4 
20 
2 

4 
2 
2 
4 
2 
2 
20 
4 
2 
2 
2 



129 

№ 
норматива 

1 

Вид затрат 

2 

Хозяйственный 
инвентарь 

Хозяйственный 
инвентарь 

Производственны й 
инвентарь 

Хозяйственный 
инвентарь 

Производственный 
инвентарь 

Хозяйственный 
инвентарь 

Хозяйственный 
инвентарь 

Хозяйственный 
инвентарь 

Хозяйственный 
инвентарь 

Хозяйственный 
инвентарь 

Наименование зданий и сооружений; помещений и инвентаря 

3 
Комната отдыха 
Кровать односпальная с матрацем 

Наволочка 
Одеяло 
Пододеяльник 
Подушка 
Простыня 
Стул 
Шкаф для одежды 
Вешалка-плечики с металлическим крючком 

Единица 
измере-
рения 

4 

шт. 

шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 

Коли­
чество 

5 

4 

5 
5 
5 
5 
5 
4 
1 
4 

Помещения линейных бригад СЦБ ЖеЖ» 1,2 
Стеллаж металлический универсальный 

Стол конторский 
Совок для мусора пластмассовый 
Стул 
Шкаф для документов 
Шкаф для одежды 2000x550x370 мм 
Корзина для мусора 
Вешалка-плечики с металлическим крючком 
Щетка для пола 

шт. 

шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 

2 

4 
2 
20 
2 
2 
2 
4 
2 

Колшата хранения аварийно-восстановительного запаса (АВЗ) 
Стеллаж металлический универсальный 

Бачок для питьевой воды 10 л. 
Кружка эмалированная 
Метла синтетическая с черенком, плоская 
Совок для мусора пластмассовый 
Шкафчик аптечный 
Щетка для пола 

шт. 

шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 

2 

1 
2 
1 
1 
1 
1 

Кабинет технического обучения 
Кресло офисное с подлокотниками 
Стол конторский 
Стул 
Шкаф для документов 

шт. 
шт. 
шт. 
шт. 

1 
5 

20 
2 

Колшата приема пищи 
Печь микроволновая 
Совок для мусора пластмассовый 
Стол кухонный обеденный 
Стол кухонныйрабочий 
Стул 
Тумбочка 
Холодильник 
Урна пластмассовая с педалью 
Чайник электрический 
Шкаф навесной кухонный 
Щетка для пола 

шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 

1 
1 
4 
1 
16 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Мужской гардероб 
Шкаф металлический для одежды шт. 20 

Женский гардероб 
Шкаф металлический для одежды шт. 7 



130 

№ 
норматива 

1 
1-1-3 

Вид затрат 

2 

Наименование зданий и сооружений; помещений и инвентаря 

3 

Единица 
измере-
рения 

4 

Коли­
чество 

5 
АБК на один ЛПУ СЦБ, тип И 

Хозяйственный 
инвентарь 

Хозяйственный 
инвентарь 

Хозяйственный 
инвентарь 

Производственный 
инвентарь 

Хозяйственный 
инвентарь 

Производственный 
инвентарь 

Хозяйственный 
инвентарь 

Хозяйственный 
инвентарь 

Хозяйственный 
инвентарь 

Комната начальника ЛПУ и техника по работе с докул1ентацией 
Корзина для мусора 
Вешалка-плечики с металлическим крючком 
Кресло офисное с подлокотниками 
Совок для мусора пластмассовый 
Стол для заседаний 
Стол конторский 
Стул 
Шкаф для документов 
Шкаф металлический для документов 
Шкаф для одежды 
Щетка для иола 

шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 

2 
2 
2 
1 
1 
1 
10 
2 
1 
1 
1 

Колшата отдыха 
Вешалка-плечики с металлическим крючком 
Кровать односпальная с матрацем 
Наволочка 
Одеяло 
Пододеяльник 
Подушка 
Простыня 
Стул 
Шкаф для одежды 

шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 

4 
4 
5 
5 
5 
5 
5 
4 
1 

Помещение линейной бригады СЦБ 
Стеллаж металлический универсальный 

Стол конторский 
Вешалка-плечики с металлическим крючком 
Корзина для мусора 
Совок для мусора пластмассовый 
Стул 
Шкаф для документов 
Шкаф для одежды 
Щетка для пола 

шт. 

шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 

1 

2 
2 
2 
1 
10 
1 
1 
1 

Колшата хранения аварийно-восстановительного запаса (АВЗ) 
Стеллаж металлический универсальный 

Бачок для питьевой воды 10 л. 
Кружка эмалированная 
Метла синтетическая с черенком, плоская 
Совок для мусора пластмассовый 
Шкафчик аптечный 
Щетка для пола 

шт. 

шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 

2 

1 
2 
1 
1 
1 
1 

Кабинет технического обучения 
Кресло офисное с подлокотниками 
Стол конторский 
Стул 
Шкаф дня документов 

шт. 
шт. 
шт. 
шт. 

1 
4 
20 
2 

Колшата приелш пищи 
Печь микроволновая 
Совок для мусора пластмассовый 
Стол кухонный обеденный 
Стол кухонный рабочий 
Стул 
Тумбочка 

шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 

1 
1 
4 
1 
16 
1 



131 

№ 
норматива 

1 

1-1-4 

1-1-5 

Вид затрат 

2 
Хозяйственный 

инвентарь 

Хозяйственный 
инвентарь 

Хозяйственный 
инвентарь 

Наименование зданий и сооружений; помещений и инвентаря 

3 
Урна пластмассовая с педалью 
Холодильник 
Чайник электрический 
Шкаф навесной кухонный 
Щетка для пола 

Единица 
измере-
рения 

4 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 

Коли­
чество 

5 

Мужской гардероб 
Шкаф металлический для одежды шт. 10 

Женский гардероб 
Шкаф металлический для одежды шт. 4 

Технический ангар, тип 1, базы ЛПУ СЦБ 
Производственны й 

инвентарь 

Производственны й 
инвентарь 

Производственны й 

инвентарь 

Хозяйственный 
инвентарь 

Производственны й 
инвентарь 

Мастерская СЦБ 
Верстак слесарный однотумбовый 850x1250x700 мм 
Верстак слесарный 2-х тумбовый 850x1400x800 мм 
Верстак столярный 820x1570x570 мм 
Шкаф металлический для инструмента 3-х секционный 

шт. 
шт. 
шт. 
шт. 

2 
1 
1 
9 

Сварочный участок 
Стол сварщика 
Щиток защитный сварщика 

шт. 
шт. 

1 
1 

Кладовая 
Стеллаж металлический универсальный 
Стеллаж металлический для приборов, инструмента и 
материалов 
Бачок для питьевой воды 10 л 
Корзина для мусора 
Кружка эмалированная 
Метла синтетическая с черенком, плоская 
Совок для мусора пластмассовый 
Стол конторский 
Стул 
Шкафчик аптечный 
Щетка для пола 

шт. 
шт. 

шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 

2 
4 

2 

Стоянка для спец. автолюбилей 
Шкаф металлический для инструмента 3-х секционный 
Тележка транспортная грузоподъемностью до 250 кг 

шт. 
шт. 

1 
1 

Технический ангар, тип 2, базы ЛПУ СЦБ 

Производственны й 
инвентарь 

Производственный 
инвентарь 

Производственный 

инвентарь 

Хозяйственный 
инвентарь 

Мастерская СЦБ 
Верстак слесарный однотумбовый 850x1250x700 мм 
Верстак слесарный 2-х тумбовый 850x1400x800 мм 
Верстак столярный 820x1570x570 мм 
Шкаф металлический для инструмента 3-х секционный 

шт. 
шт. 
шт. 
шт. 

2 
1 
1 
9 

Сварочный участок 
Стол сварщика 
Щиток защитный сварщика 

шт. 
шт. 

1 
1 

Кладовая 
Стеллаж металлический универсальный 
Стеллаж металлический для приборов, инструмента и 
материалов 
Бачок для питьевой воды 10 л 
Корзина для мусора 
Кружка эмалированная 
Метла синтетическая с черенком, плоская 
Совок для мусора пластмассовый 
Стол конторский 

шт. 
шт. 

шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 

2 
4 

1 
1 
2 
1 
1 
1 



132 

№ 
норматива 

1 

1-2-1 

1-3-1 

Вид затрат 

2 
Хозяйственный 

инвентарь 

Производственный 
инвентарь 

Наименование зданий и сооружений; помещений и инвентаря 

3 
Стул 
Шкафчик аптечный 
Щетка для пола 

Единица 
измере-
рения 

4 
шт. 
шт. 
шт. 

Коли­
чество 

5 
1 
1 
1 

Стоянка для спец. автомобилей 
Шкаф металлический для инструмента 3-х секционный 
Тележка транспортная грузоподъемностью до 250 кг 

шт. 
шт. 

1 
1 

Главный корпус дежурного пункта района контактной сети 

Производственны й 
инвентарь 

Хозяйственный 
инвентарь 

Хозяйственный 
инвентарь 

Тяго 

Хозяйственный 
инвентарь 

Камера сухого лсара, колшата начальника РКС, колгната старших 
электромехаников, комната бригад РКС, комната дез/сурного РКС, 
кладовая зап. частей и лгатериалое, кабинет по технике безопасности 
Шкаф металлический для инструмента 2-х секционный 

Бачок для питьевой воды 10 л. 
Ведро оцинкованное 
Вешалка-плечики с металлическим крючком 
Диван 2-х местный 
Корзина для мусора 
Кружка эмалированная 
Лом 
Лопата для уборки снега 
Лопата штыковая 
Метла синтетическая с черенком, плоская, плоская 
Сейф для документов 
Совок для мусора пластмассовый 
Стол конторский 
Стул 
Тумбочка 
Холодильник 
Шкаф металлический для документов 
Шкаф для документов 
Шкаф для одежды 
Шкафчик аптечный 
Щетка для пола 

шт. 

шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 

1 

1 
2 
8 
2 
10 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
10 
38 
3 
3 
1 
5 
4 
1 
2 

Колшата обогрева и приема пищи 
Печь микроволновая 
Совок для мусора пластмассовый 
Стол кухонный обеденный 
Стол кухонный рабочий 
Стул 
Урна пластмассовая с педалью 
Холодильник 
Чайник электрический 
Шкаф навесной КУХОННЫЙ 
Щетка для пола 

шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 

вая подстанция магистральных железных дорог переменного тока 
без постоянного дежурства на подстанции 

1 
1 
4 
1 
9 
1 
1 
1 
1 
1 

Служебное пол1ещение 
Бачок для питьевой воды 10 л 
Ведро оцинкованное 
Грабли 
Корзина для мусора 
Кружка эмалированная 
Лом 
Лопата для уборки снега 
Лопата штыковая 

шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 

1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 



133 

№ 
норматива 

1 

1-3-2 

Вид затрат 

2 
Хозяйственный 

инвентарь 

Хозяйственный 
инвентарь 

Производственный 
инвентарь 

Хозяйственный 
инвентарь 

Наименование зданий и сооружений; помещений и инвентаря 

3 
Метла синтетическая с черенком, плоская 
Пылесос 
Совок для мусора пластмассовый 
Стол конторский 
Стул 
Топор 
Чайник электрический 
Шкаф металлический для документов 
Шкафчик аптечный 
Щетка для иола 

Единица 
измере-
рения 

4 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 

Коли­
чество 

5 

Коридор 
Тележка транспортная грузоподъемностью до 250 кг 

Боты диэлектрические 
Каска защитная 
Очки защитные 
Перчатки диэлектрические 
Противогаз шланговый 
Пояс монтерский предохранительный 

шт. 

пара 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 

1 

1 
2 
2 
2 
2 
2 

Тяговая подстанция магистральных железных дорог переменного тока 
с постоянным дежурством на подстанции 

Производственный 
инвентарь 

Хозяйственный 
инвентарь 

Хозяйственный 
инвентарь 

Служебное помещение, кладовые, мастерские 
Верстак слесарный однотумбовый 850x1250x700 мм 
Ларь металлический для отходов 
Стеллаж металлический для приборов, инструмента и 
материалов 
Тележка транспортная грузоподъемностью до 250 кг 
Шкаф металлический для инструмента 2-х секционный 
Бачок для питьевой воды 10 л 
Ведро оцинкованное 
Вешалка-плечики с металлическим крючком 
Грабли 
Корзина для мусора 
Кружка эмалированная 
Лом 
Лопата для уборки снега 
Лопата штыковая 
Метла синтетическая с черенком, плоская 
Печь микроволновая 
Пылесос 
Совок для мусора пластмассовый 
Стол конторский 
Стул 
Топор 
Холодильник 
Чайник электрический 
Шкаф металлический для документов 
Шкаф для одежды 
Шкафчик аптечный 
Щетка для пола 

шт. 
шт. 
шт. 

шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 

1 
1 
1 

1 
1 
1 
2 
3 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

Коридор 
Боты диэлектрические 
Каска защитная 
Очки защитные 
Перчатки диэлектрические 

пара 
шт. 
шт. 
шт. 

Г 
2 
2 
2 
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№ 
норматива 

1 

1-3-3 

1-4-1 

Вид затрат 

2 
Хозяйственный 

инвентарь 

Наименование зданий и сооружений; помещений и инвентаря 

3 
Противогаз шланговый 
Пояс монтерский предохранительный 

Единица 
измере-
рения 

4 
шт. 
шт. 

Коли­
чество 

5 
2 
2 

Тяговая подстанция магистральных железных дорог постоянного тока без 
постоянного дежурства на подстанции 

Производственный 
инвентарь 

Хозяйственный 
инвентарь 

Хозяйственный 
инвентарь 

Хозяйственный 
инвентарь 

Служебное помещение и кладовая 
Стеллаж металлический для приборов, инструмента и 
материалов 
Тележка транспортная грузоподъемностью до 250 кг 
Бачок для питьевой воды 10 л. 
Ведро оцинкованное 
Грабли 
Корзина для мусора 
Кружка эмалированная 
Лом 
Лопата для уборки снега 
Лопата штыковая 
Метла синтетическая с черенком, плоская 
Пылесос 
Совок для мусора пластмассовый 
Стол конторский 
Стул 
Топор 
Шкаф металлический для документов 
Шкафчик аптечный 
Щетка для пола 

шт. 

шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 

2 

2 

2 

2 
2 
2 
1 
1 
1 
2 

Коридор 
Боты диэлектрические 
Каска защитная 
Очки защитные 
Перчатки диэлектрические 
Противогаз шланговый 
Пояс монтерский предохранительный 

пара 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 

1 
2 
2 
2 
2 
2 

Пункт обогрева рабочих смотровых бригад вагонного депо с кладовой запчастей 

Хозяйственный 
инвентарь 

Производственный 
инвентарь 

Хозяйственный 
инвентарь 

Комната приелга пищи 
Бачок для питьевой воды 10 л. 
Вешалка настенная 
Кружка эмалированная 
Печь микроволновая 
Совок для мусора пластмассовый 
Стол кухонный обеденный 
Стол кухонный рабочий 
Стул 
Урна пластмассовая с педалью 
Холодильник 
Чайник электрический 
Шкафчик аптечный 
Щетка для пола 

шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 

2 

6 

Кладовая запчастей 
Стеллаж металлический для приборов, инструмента и 
материалов 
Ведро оцинкованное 
Вешалка настенная 
Лом 
Лопата для уборки снега 
Метла синтетическая с черенком, плоская 

шт. 

шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 

6 
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№ 
норматива 

1 

1-4-2 

1-5-1 

Вид затрат 

2 
Хозяйственный 

инвентарь 

Пункт конт 

Производственный 
инвентарь 

Хозяйственный 
инвентарь 

Хозяйственный 
инвентарь 

Хозяйственный 
инвентарь 

Наименование зданий и сооружений; помещений и инвентаря 

3 
Совок для мусора пластмассовый 
Стол конторский 
Стул 
Щетка для пола 

Единица 
измере-
рения 

4 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 

Коли­
чество 

5 
1 
1 
1 
1 

рольно-технического осмотра вагонов с обработкой до 72 поездов в сутки 
Кладовая запчастей и инструлгента 
Стеллаж металлический для приборов, инструмента и 
материалов 
Верстак слесарный однотумбовый 850x1250x700 мм 
Бачок для питьевой воды 10 л. 
Ведро оцинкованное 
Вешалка настенная 
Кружка эмалированная 
Лом 
Лопата для уборки снега 
Метла синтетическая с черенком, плоская 
Совок для мусора пластмассовый 
Стол конторский 
Ступ 
Щетка для пола 

шт. 

шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 

3 

1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Комната приема пищи 
Метла синтетическая с черенком, плоская 
Вешалка настенная 
Печь микроволновая 
Совок для мусора пластмассовый 
Стол кухонный обеденный 
Стол кухонный рабочий 
Стул 
Урна пластмассовая с педалью 
Холодильник 
Чайник электрический 
Шкафчик аптечный 
Щетка для пола 

шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 

4 

Гардеробы л1уз1Сской и зкенский 
Фен технический 
Шкаф металлический для одежды 

шт. 
шт. 

2 
63 

Дом дорожного мастера и бригадира пути, путевых обходчиков 
Хозяйственный 

инвентарь 
Бачок для питьевой воды 10 л 
Ведро оцинкованное 
Кружка эмалированная 
Лом 
Лопата для уборки снега 
Лопата штыковая 
Метла синтетическая с черенком, плоская 
Печь микроволновая 
Совок для мусора пластмассовый 
Стол конторский 
Стол кухонный обеденный 
Стул 
Урна пластмассовая с педалью 
Холодильник 
Чайник электрический 
Шкаф металлический для одежды 
Шкаф навесной кухонный 
Шкафчик аптечный 

шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 

1 
1 
10 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
10 
1 
1 
1 
10 
1 
1 
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№ 
норматива 

1 

1-6-1 

Вид затрат 

2 
Хозяйственный 

инвентарь 

Наименование зданий и сооружений; помещений и инвентаря 

3 
Щетка для пола 

Единица 
измере-
рения 

4 
шт. 

Коли­
чество 

5 
1 

1 
Пункт технического обслуживания 5 электропогрузчиков | 

Хозяйственный 
инвентарь 

Хозяйственный 
инвентарь 

Производственный 
инвентарь 

Хозяйственный 
инвентарь 

Производственный 
инвентарь 

Комната приема пищи 
Стол кухонный рабочий 
Чайник электрический 
Печь микроволновая 
Холодильник 
Стол кухонный обеденный 
Стул 
Шкаф навесной кухонный 
Вешалка настенная 
Щетка для пола 
Совок для мусора пластмассовый 
Урна пластмассовая с педалью 
Бачок для питьевой воды 10 л 
Кружка эмалированная 
Шкафчик аптечный 

шт. 
щт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 

2 
1 
1 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 1 

Гардеробы мужской и зкенский \ 
Шкаф металлический для одежды шт. 7 1 

Кладовые \ 
Стеллаж металлический универсальный 

Стол конторский 
Стул 
Ведро оцинкованное 
Метла синтетическая с черенком, плоская 
Щетка для пола 
Совок для мусора пластмассовый 
Корзина для мусора 
Лом 
Лопата доя уборки снега 
Лопата штыковая 

шт. 

шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 

п 1 

3 
3 
1 
1 
1 
3 
3 
1 
1 
1 1 

Ремонтное отделение, зарядная, агрегатная, электролитная \ 
Стеллаж металлический для приборов, инструмента и 
материалов 
Стеллаж металлический универсальный 
Верстак слесарный однотумбовый 1250x700x850 мм 

шт. 

щт. 
шт. 

2 1 

2 
2 1 

Утверждены распоряжением ОАО «РЖД» от 28.02.2006 г. № 332р 
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Каталог цен на инструмент* 
Таблица 4 

Код 

1 

620-0007 
620-0008 
620-0009 
620-0010 
620-0014 
620-0020 
620-0021 
620-0023 
620-0024 

620-0025 
620-0026 
620-0027 
620-0028 
620-0029 
620-0030 
620-0031 
620-0032 
620-0034 
620-0035 
620-0040 
620-0042 
620-0043 

620-0045 
620-0046 
620-0161 
620-0047 

620-0048 

620-0049 
620-0050 
620-0051 
620-0057 

620-0058 
620-0059 
620-0060 
620-0061 
620-0062 
620-0063 
620-0064 
620-0065 
620-0066 

620-0067 
620-0068 
620-0069 
620-0071 

Наименование 

2 
Вороток для плашек с резьбой: 

3-9 мм 
12-14 мм 
16-20 мм 

Вороток для метчиков с резьбой 2,5-3 мм 
Заземление переносное со штангами 35кВ (d=50MM2) 
Зубило кузнечное 
Зубило слесарное 
Кернер 
Ключ гаечный разводной 

Единица 
измерения 

3 

шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
щт. 

Ключ гаечный с отрытым зевом двухсторонний: 
8-10 мм 
12-13 мм 
12-14 мм 
14-17 мм 
17-19 мм 
22-24 мм 
27-30 мм 

Ключ трубный накидной 
Когти монтерские 
Когти-лазы монтерские 
Круг корундовый 
Кувалда кузнечная массой 6 кг 
Лампа паяльная 
Лестница деревянная дайной: 

Зм 
5 м 

Лестница деревянная складная 7 м 
Лестница комбинированная трехколенная стеклопластиковая длиной 9 
м 
Лестница стремянка стеклопластиковая 
Линейка измерительная, металлическая с двумя шкалами: 

150 мм 
300 мм 
1000 мм 

Метр складной металлический 
Метчик метрической резьбы диаметром: 

3 мм 
4 мм 
5 мм 
6 мм 
8 мм 
10 мм 
12 мм 
14 мм 
16 мм 

Молоток слесарный массой: 
500 г 
800 г 

Набор инструментов электромонтера 
Напильник слесарный драчевый длиной 200-400 мм: 

шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
щт. 
шт. 
шт. 
шт. 

1 пара 
1 пара 

шт. 
шт. 
шт. 

шт. 
шт. 
шт. 
шт. 

шт. 

шт. 
шт. 
шт. 
шт. 

шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 

шт. 
шт. 
шт. 
шт. 

Цена на 
01.01.2000 г., 

руб. (без 
НДС) 

4 

48,11 
65,37 

108,36 
22,40 

1188,81 
29,04 
10,98 
10,04 
22,76 

9,00 
9,83 

10,90 
11,37 
12,30 
14,98 
27,07 
36,12 

520,56 
632,28 
76,33 

140,66 
176,04 

952,80 
1734,23 
3527,97 
7803,68 

1846,54 

6,96 
13,56 
36,02 
17,62 

31,69 
33,62 
37,04 
38,65 
41,15 
44,37 
45,33 
48,24 
62,20 

23,95 
43,30 

145,65 
32,77 
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Код 

1 
620-0072 
620-0073 
620-0074 
620-0080 
620-0081 
620-0083 
620-0085 

620-0086 
620-0087 
620-0088 
620-0089 
620-0090 
620-0091 
620-0092 
620-0093 
620-0094 
620-0095 
620-0096 
620-0097 
620-0099 
620-0162 
620-0103 
620-0109 

620-0111 
620-0112 
620-0113 
620-0114 
620-0115 
620-0116 
620-0117 
620-0118 
620-0119 
620-0120 
620-0132 
620-0135 
620-0136 
620-0139 
620-0140 
620-0141 
620-0145 
620-0153 
620-0154 
620-0155 
620-0157 
620-0170 

Наименование 

2 
Ножницы ручные для металла 
Ножовка по дереву 
Ножовка по металлу 
Патрон универсальный для сверл диаметром 2,5-3 мм 
Паяльник электрический 
Петарда сигнальная железнодорожная 
Пинцет 
Плашка метрической резьбы диаметром: 

4 мм 
5 мм 
6 мм 
8 мм 
10 мм 
11 мм 
12 мм 
14 мм 
16 мм 
18 мм 
20 мм 
22 мм 

Плоскогубцы 
Подмости для обслуживания электрооборудования 
Полотно ножовочное по металлу 
Рулетка измерительная 10 м 
Сверло спиральное по металлу, диаметром: 

4,0 мм 
6,0 мм 
8,0 мм 
9,0 мм 
10,0 мм 
11,0 мм 
12,0 мм 
13,0 мм 
15,0 мм 
16,0 мм 

Тиски слесарные 
Угольник слесарный 
Удлинитель (шнур электрический) 25 м 
Фен технический 
Фонарь аккумуляторный 
Фонарь электрический ручной сигнальный 
Шаблон путеизмерительный ЦУП-3 
Штанга изолирующая универсальная 
Штанга изолирующая оперативная 
Штангенциркуль 
Щетка металлическая 
Ящик для инструмента 

Единица 
измерения 

3 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 

шт. 
шт. 
щт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 

шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
щт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 

Цена на 
01.01.2000 г., 

руб. (без 
НДС) 

4 
24,84 
34,80 
42,09 
26,04 
26,79 
52,80 
24,06 

10,35 
10,49 
11,37 
12,02 
15,73 
16,48 
17,27 
20,99 
23,56 
28,44 
31,90 
33,5 
19,34 

1993,29 
2,80 

89,95 

2,59 
5,0б| 
6,65 
9,94 

12,95 
24,27 
24,27 
26,43 
34,48 
52,75 

838,78 
46,0 
82,87 

353,21 
342,25 
315,38 

1314,86 
314,69 
279,72 
93,67 
9,60 

129,34 

'Утверждены распоряжением ОАО «РЖД» от 28.02.2006 г. № 332р 
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Каталог цен 
на производственный и хозяйственный инвентарь* 

Таблица 5 

Код 

1 
620-0001 
620-0002 
620-0003 
620-0004 
620-0159 
620-0160 
620-0005 
620-0006 
620-0011 
620-0012 
620-0013 
620-0015 
620-0016 

620-0022 
620-0033 
620-0036 
620-0037 
620-0038 
620-0039 
620-0041 
620-0044 
620-0052 
620-0053 
620-0054 
620-0055 
620-0056 
620-0070 
620-0078 

620-0075 
620-0076 
620-0077 
620-0079 
620-0082 
620-0084 
620-0098 
620-0163 
620-0100 
620-0101 
620-0102 
620-0104 
620-0105 
620-0106 
620-0107 
620-0108 
620-0110 
620-0121 
620-0122 

Наименование 

2 
Бачок для питьевой воды 10 л 
Боты диэлектрические 
Ведро оцинкованное 
Верстак слесарный однотумбовый 1250x700x850 мм 
Верстак слесарный двух тумбовый 1400x800x850 мм 
Верстак столярный 1570x570x820 мм 
Вешалка настенная 
Вешалка-плечики с металлическим крючком 
Грабли 
Диван для офиса 
Жалюзи вертикальные 
Зеркало с креплением 
Знаки безопасности: предупреждающие, 
запрещающие, предписывающие, указательные и др. 
Каска защитная 
Коврик диэлектрический 
Корзина для мусора 
Костюм кислотостойкий 
Кресло офисное с подлокотниками 
Кровать односпальная с матрацем 
Кружка эмалированная 
Ларь металлический для отходов 
Лом 
Лопата для уборки снега 
Лопата совковая 
Лопата штыковая 
Метла синтетическая с черенком, плоская 
Наволочка 
Одеяло 
Огнетушитель: 

воздушно-пенный ОВП-4 
порошковый ОП-4 
углекислотный ОУ-5 

Очки защитные 
Перчатки диэлектрические 
Печь микроволновая 
Плитка электрическая бытовая 
Пододеяльник 
Подушка 
Полотенце махровое 
Полотенце хлопчатобумажное 
Пояс монтерский предохранительный 
Простьшя 
Противогаз шланговый 
Пылесос 
Рукавицы кислотостойкие 
Сапоги резиновые 
Светильник переносной ручной сетевой 
Сейф для документов 

Единица 
измерения 

3 
шт. 

1 пара 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
м2 
шт. 
шт. 

шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
щт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 

шт. 
шт. 
шт. 
шт. 

1 пара 
шт. 
шт. 
шт. 
пгг. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 

1 пара 
1 пара 

шт. 
шт. 

Цена на 
01.01.2000 г. 

руб. (без 
НДС) 

4 
62,94 

103,57 
26,36 

1940,00 
3409,00 
1381,00 

96,73 
4,98 

20,06 
1446,42 
115,56 
131,74 
40,00 

27,04 
57,14 
9,86 

159,09 
396,15 
833,23 

8,84 
325,00 
67,97 
27,64 
16,40 
16,40 
32,6 
8,04 

102,80 

121,68 
129,37 
463,29 

15,86 
60,71 

739,11 
302,02 
40,9 
26,57 
15,73 
5,42 

226,92 
22,03 

173,40 
622,58 

12,59 
34,79 
28,67 

1263,55 
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Код 

1 
620-0123 
620-0124 
620-0125 
620-0164 

620-0165 
620-0126 
620-0127 
620-0128 
620-0166 
620-0129 
620-0167 
620-0133 
620-0134 
620-0137 
620-0138 
620-0142 
620-0143 
620-0144 
620-0146 
620-0168 
620-0148 
620-0151 
620-0147 
620-0150 
620-0149 

620-0169 

620-0152 
620-0156 
620-0158 
620-0171 

Наименование 

2 
Совок для мусора пластмассовый 
Стеллаж для документов 784x412x856 мм 
Стеллаж металлический универсальный 1000x400x2000 мм 
Стеллаж металлический для приборов, инструмента и материалов 
1500x500x2000 мм 
Стол для заседаний 
Стол конторский 
Стол кухонный обеденный 
Стол кухонный рабочий 
Стол сварщика 
Стул 
Тележка транспортная грузоподъемностью до 250 кг 
Топор 
Тумбочка 
Урна пластмассовая с педалью 
Фартук кислотостойкий 
Холодильник 
Чайник стальной эмалированный 
Чайник электрический 
Швабра деревянная с черенком 
Шкаф для документов 770x370x2000 мм 
Шкаф для одежды 550x370x2000 мм 
Шкаф навесной кухонный 
Шкаф металлический для документов 450x350x880 мм 
Шкаф металлический для одежды 600x500x1860 мм 
Шкаф металлический для инструмента 2-х секционный 
625x625x1600 мм 
Шкаф металлический для инструмента 3-х секционный 
1500x400x2000 мм 
Шкафчик аптечный 
Щетка для пола 
Щиток для защиты лица 
Щиток защитный сварщика 

Единица 
измерения 

3 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 

шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
щт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
щт. 
шт. 
шт. 
шт. 

шт. 

шт. 
шт. 
шт. 
шт. 

Цена на 
01.01.2000 г., 

руб. (без 
НДС) 1 

4 
8,28 

370,36 
1695,00 
2132,00 

835,61 
425,64 
433,01 
870,16 

12867,00 
130,82 
856,64 
45,10 

388,95 
89,83 
27,97 

3102,45 
60,37 

382,66 
11,68 

1228,45 
875,22 
686,41 

1076,07 
1348,77 
2377,00 

3916,00 

34,96 
19,81 
25,77 

30,96 

Утверждены распоряжением ОАО «РЖД» от 28.02.2006 г. № 332р. 
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Затраты на инструмент и инвентарь 
производственных зданий 

Назначение затрат: первоначальное оснаш;ение 
вновь строящихся зданий производственного назначения 

Инструмент 

Нормализованный и 
специальный 

производственный 
инструмент, включая 

контрольно-измерительный, 
режущий, ударный, 

абразивно-алмазный, 
слесарно-монтажный, 

вспомогательный и другой, а 
также приспособления, 
модели, пресс-формы и 

другие устройства и 
механизмы, применяемые для 

оснастки технологических 
процессов 

Производственны 
й инвентарь 

Предметы производственного 
цикла, непосредственно не 

участвующие в 
производственном процессе, но 

способствующие его 
осуществлению: стеллажи, 

шкафы и сейфы для хранения 
материалов, полуфабрикатов и 

готовых изделий, приемные 
столики, стулья для оснащения 

рабочих мест, тара для 
металлических отходов и 

обтирочного материала, столы 
под приборы и другие, 

аналогичные по назначению 
предметы, а также 

первоначальный комплект 
оборотной тары для внутри- и 

межцеховых перевозок 
заготовок, деталей и узлов 

(контейнеры, поддоны и т.п.) 

Графа 6 «Оборудование, мебель, инвентарь» 

Предметы оборудования 
конторских и бытовых 

помещений цехов и 
предметы, необходимые 

для обеспечения 
нормальных условий 

труда в производственных 
помещениях (шкафы и 

сейфы для хранения 
документов, письменные 
столы, стулья, вешалки, 

шкафы для одежды, 
приборы для уборки 

помещений, урны для 
мусора и т.п.), а также 
средства безопасности 

(резиновые коврики, боты, 
сапоги и т.п.) 

Графа 7 «Прочие затраты» 

Объектная смета 

Порядок учета в сметной документации затрат на инструмент и инвентарь 
производственных зданий (пункты 4.50; 4.51 МДС 81-35.2004) 

Схема 1. 
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Затраты на инвентарь 
общественных и административных зданий 

Назначение затрат: первоначальное оснащение вновь строящихся зданий 
общественного и административного назначения 

Производственный 
инвентапь 

Предметы производственного 
назначения, которые создают условия 

для осуществления и облегчения 
технологических операций (рабочие 

столы, верстаки, оборудование, 
способствующее осуществлению мер по 
охране труда, шкафы, стеллажи и т.п.) 

Хозяйственный 
инвентапь 

Конторская и другая мебель и 
обстановка (столы, стулья, шкафы, 
вешалки, гардеробы и т.п.), а также 

предметы хозяйственного и 
служебного назначения и убранства 

помещений, противопожарный 
инвентарь и др. 

Графа 6 «Оборудование, мебель, инвентарь» 

Объектная смета 

Порядок учета в сметной документации затрат на инвентарь общественных и 
административных зданий (пункт 4.53 МДС 81-35.2004) 

Схема 2. 



143 
Приложение № 11 

Пример 1. (показатели условные) 
Расчет дополнительных затрат в базисном уровне и текущем уроне цен на 

электроэнергию при строительстве объекта в Московской области 
«Мост железнодорожный с металлическими пролетными строениями» 

с использованием передвижных электростанций мощность 500 кВт. 

Наименование объекта (наименования и номера локальных, объектных 
сметных расчетов (смет)) «Мост железнодорожный с металлическими 
пролетными строениями». 

Территориальный район строительства - Московская область (III). 
Сметная стоимость СМР, выполняемых с применением ПЭС, в базисном 

уровне цен (по состоянию на 01.01.2000), определенная по сметной документации 
-4,107 млн. руб. 

Текущий индекс изменения стоимости СМР - 4,48 (п. 2.3.2, раздел 1, 
распоряжение ОАО «РЖД» от 29.12.2012 г. № 2783р). 

При строительстве объекта используется передвижные электростанции 
мощностью 500 кВт. 

Расценка на эксплуатацию ПЭС мощностью 500 кВт (код 040107 по 
ОСЭМЖ-2001) 1096,76 руб./мащ.-ч., в т.ч. оплата труда машинистов 25,10 руб. 

Стоимость электроэнергии, учтенной единичными расценками в базисном 
уровне цен (код 411-0041) 0,40 руб./кВт-ч (табл. 5). 

Расход электроэнергии на 1 млн. руб. строительно-монтажных работ в 
базисном уровне цен - 2 075 кВт-ч (табл. 6, п. 1.3). 

1. Расчет дополнительных затраты на электроэнергию, при использовании 
ПЭС мощностью 500 кВт в базисном и текущем уровнях цен. 

1.1. Стоимость электроэнергии, получаемой от ПЭС по формуле (1.1): 
_ 1096,76 + 25,10 X110% + 25,10 X 65% _ ^ р^. 

*^ ПЭС баз ~ 1-f.f. л о -2,OJ, 

500x0,8 

1.2. Дополнительные затраты на электроэнергию при использовании ПЭС в 
базисном уровне цен по формуле (1): 

Д'" - (2,85 - 0,40) X 2 075 X 4,107 = 20 879 руб. 

1.3. Дополнительные затраты на электроэнергию при использовании ПЭС в 
текущем уровне составят: 

20 879x4,48 = 93 538 руб. 
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Приложение № 12 

Форма 1 
Заказчик 

Утверждена 
Сводка затрат в сумме 
В том числе возвратных сумм 

(наименование организации) 
20 г. 

тыс. руб. 
тыс. руб. 

(ссылка на документ об утверждении) 
t l !t 20 г. 

СВОДКА ЗАТРАТ 

(наименование стройки) 

Составлена в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000 
в текущем уровне цен по состоянию на 20 г. тыс. руб. 

№ 
п.п. 

1 
1 

1.1 
1.2 
1.3 
2 

2.1 
3 

3.1 
3.2 
3.3 
4 

4.1 
4.2 

Наименование затрат 

2 

Объекты 
производственного 

назначения 
о J 

Объекты жилищно-
гражданского 
назначения 

4 

Всего 

5 
Сметная стоимость в базисном уровне цен: 
строительных и монтажных работ 
оборудования, мебели и инвентаря 
прочих затрат 
Общая сметная стоимость в базисном 
уровне цен 
в том числе: 
возвратных сумм 
Сметная стоимость в текущем уровне цен: 
строительных и монтажных работ 
оборудования, мебели и инвентаря 
прочих затрат 
Общая сметная в текущем уровне цен 
в том числе: 
возвратных сумм 
НДС 

Руководитель 
проектной организации_ 

Главный инженер 
проекта 

Начальник_ 

Заказчик 

[подпись (инициалы, фамилия)] 

[подпись (инициалы, фамилия)] 
отдела 

(наименование) [подпись (инициалы, фамилия)] 

[должность, подпись (инициалы, фамилия)] 
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Приложением 13 

Форма 2 
Заказчик 

Утверждена 
(наименование организации) 

20 г. 

Сводная ведомость затрат в сумме 
В том числе возвратных сумм 

тыс. руб. 
тыс. руб. 

20 
(ссылка на документ об утверждении) 

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗАТРАТ 

(наименование стройки, титула) 

Составлена в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000 
в текущем уровне цен по состоянию на 20_ тыс. руб. 

№ 
п.п. 

1 
1 

1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
2 

2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
3 

3.1 
3.2 
4 

Наименование глав, объектов, работ и 
затрат 

2 
Сметная стоимость в базисном уровне 
цен без НДС 
в том числе: 
строительных и монтажных работ 
оборудования, мебели и инвентаря 
прочих затрат 
возвратных сумм 
Сметная стоимость в текущем уровне 
цен без НДС 
в том числе: 
строительных и монтажных работ 
оборудования, мебели и инвентаря 
прочих затрат 
возвратных сумм 
Общая стоимость в текущем уровне 
цен с НДС 
в том числе: 
возвратных сумм 
НДС (18%) 
Сметная стоимость в прогнозном 
уровне цен периода строительства 

г. г. без НДС 

Этапы строительства 
[номер или 
название 
этапа] 

[номер или 
название 
этапа] 

[номер или 
название 
этапа] 

[номер или 
название 
этапа] 

ВСЕГО 

Руководитель 
проектной организации 

Главный инженер 
проекта 

[подпись (инициалы, фамилия)] 

[подпись (инициалы, фамилия)] 
Начальник 

Заказчик 

отдела 
(наименование) [подпись (инициалы, фамилия)] 

[должность, подпись (инициалы, фамилия)] 
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Приложение № 14 

Примеры определения 
в локальных сметных расчетах (сметах) и калькуляциях 

сметной стоимости балластных материалов и грунта дренирующего 
для устройства верхнего строения пути и земляного полотна железных дорог, 

а также учета дополнительных затрат (сверх учтенных сметными ценами) 
по доставке железнодорожным транспортом нерудных материалов 
при строительстве искусственных сооружений, земляного полотна 

и укреплении откосов 

На стадии определения проектного объема конструкции отсыпки земляного 
полотна, балластной призмы и т.д. пересчет количества грунта дренирующего, 
щебня и балласта (далее инертных материалов) из единиц объема (мЗ) в единицы 
массы (т) производится по значениям объемной насыпной массы инертных 
материалов в состоянии естественной влажности по формуле: 

m = V * q * р * n, 
где: 

m - масса перевозимых инертных материалов для отсыпки; 
V - объем инертных материалов в конструкции; 
q - объёмный вес инертных материалов (плотность) - насыпная масса; 
Р - коэффициент относительного уплотнения, принятого по проекту; 
п - коэффициент на потери (с учетом общих положений и исчислений 
объемов работ ОЕРЖ-2001). 

Объёмному весу инертных материалов (плотности) - насыпной массе 
q соответствует: 

на стадии «Проектная документация» - данные пункта 35 таблицы 5 
приложения 4 ОССЦЖ-2001; 
на стадии «Рабочая документация» и в актах выполненных работ - данные 

паспорта материалов и сертификата качества карьера. 

Пример. («Проектная документация») По проекту требуется выполнить 
отсыпку земляного полотна грунтом дренирующим в объеме 10 000 мЗ. 

Масса перевозимого дренирующего грунта в тоннах (т) составит: 

10 000 X 1,18 X 1,6 X 1,0 = 18 900 т, 
где: 

10 000 - объем грунта стандартной природной плотности, учтенный в 
смете (мЗ); 

1,18 - коэффициент относительного уплотнения, принятого по проекту 
(при уплотнении свыше 0,92 стандартной плотности грунта); 

1,6 - объёмный вес (плотность) - насыпная масса гю данным пункта 35 
таблицы 5 приложения 4 ОССЦЖ-2001; 

1,0 - коэффициент на потери при перевозке. 
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При этом, объем перевозимого грунта составляет - 11 800 мЗ (10 000 х 1,18). 

При разработке рабочей документации (калькуляций) и в расчетах за 
выполненные работы масса и стоимость перевозимых инертных материалов 
определяются на основании следующих подтверждающих документов: 

- договора с поставщиками (карьерами) на поставку с указанием текущей 
стоимости на единицу измерения (руб./т) с паспортами материалов и 
сертификатами качества карьера с указанием объёмного веса (плотности) -
насыпной массы; 
- транспортной схемы поставки от поставщика, утвержденной заказчиком, с 
актами замеров расстояний; 
- расчеты транспортных и других услуг по ОССПЖ-2001 или по договору на 
услуги перевозки железнодорожным, автомобильным транспортом. 

Все представленные документы должны быть согласованы заказчиком, 
стоимость доставляемых балластных материалов и грунта дренирующего для 
отсыпки насыпи не должна превышать стоимость проектных показателей на 
единицу измерения. 

Масса и стоимость перевозимых инертных материалов определяется в 
плотном состоянии с учетом объёмного веса (плотности) - насыпной массы, 
соответствующего паспорту материала и сертификату качества карьера и 
коэффициента относительного уплотнения, принятого в рабочей документации. 

Пример («Рабочая документация»). Выполняется отсыпка земляного 
полотна грунтом дренирующим в объеме 10 000 мЗ. 

Масса перевозимого дренирующего грунта в тоннах составит: 

10 000 X 1,4 X 1,35 X 1,0 = 18 900 т, 
где: 

10 000 - объем грунта стандартной природной плотности, учтенный в 
смете (мЗ); 

1,4 - коэффициент относительного уплотнения, принятый в рабочей 
документации по расчету, в соответствии с данными паспорта материала и 
сертификата качества карьера (1,6 X 1,18 : 1,35 = 1,4); 

1,35 - объёмный вес (плотность) - насыпная масса, соответствующий 
паспорту материала и сертификату качества карьера; 

1,0 - коэффициент на потери при перевозке. 
При этом, объем перевозимого грунта составляет - 14 000 мЗ (10 000 х 1,4). 

Отпускные цены балластных материшюв и грунта дренирующего 
принимаются по данным ОССЦЖ-2001 (коды со знаком «*») с учетом положений 
п. 3.3.1 настоящего Порядка. 

Расстояния, в пределах которых сметная стоимость транспортных расходов 
полностью включается в стоимость строительно-монтажных работ, приведены в 
таблице приложения 15 ОССПЖ-2001. 
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В примерах 1 - 3 настоящего приложения приводятся локальные сметные 

расчеты (сметы) на балластировку железнодорожного пути на перегоне, 
составленные с учетом калькуляций сметной стоимости балласта щебеночного в 
зависимости от транспортной схемы его доставки от карьера до места 
производства работ: 

в примере 1 - на расстояние, не превышающее предельное, без 
промежуточного складирования; 

в примере 2 - на расстояние, превышающее предельное, без 
промежуточного складирования; 

в примере 3 - на расстояние, не превышающее предельное, с 
промежуточным (сезонным) складированием. 

В примере 4 приводится калькуляция сметной стоимости балласта 
щебеночного для работ, выполняемых при реконструкции верхнего строения 
пути, с его промежуточным складированием и транспортировкой на расстояние, 
не превышающее предельное. 

В примерах 5 и 5-1 представлены калькуляции сметной стоимости грунта 
дренирующего с его доставкой до места промежуточного складирования 
полувагонами на расстояние, не превышающее предельное; до места 
производства работ - автомобилями-самосвалами при составления локальных 
сметных расчетов (смет) на стадии проектной (пример 5) и рабочей (пример 5-1) 
документации. 

В примере 6 приводится калькуляция сметной стоимости грунта 
дренирующего с его доставкой до места промежуточного складирования 
полувагонами на расстояние, превышающее предельное; до места производства 
работ - автомобилями-самосвалами. 

Калькуляция сметной стоимости грунта дренирующего с его 
транспортировкой думпкарами непосредственно до места производства работ 
представлена в примере 7. 

В примере 8 представлена калькуляции сметной стоимости грунта 
дренирующего для работ, выполняемых при реконструкции земляного полотна, с 
его доставкой до места промежуточного складирования думпкарами на 
расстояние, не превышающее предельное; до места производства работ -
думпкарами. 

В примере 10 приводится локальный сметный расчет (смета) на устройство 
подушек щебеночных под фундаменты опор мостов с учетом дополнительных 
транспортных затрат (сверх учтенных сметной ценой) при доставке щебня 
железнодорожным транспортом на расстояние 300 км. 



Пример 1.(показатели условные) 
транспортировка балласта щебеночного до места производства работ на расстояние, не превьппающее предельное 

без промежуточного складирования 

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 0 1 - 0 2 - 4 - 0 1 - 0 3 
на балластировку железнодорожного пути на перегоне (шпалы железобетонные) 

Сметная стоимость: 
Сметная заработная плата: 

20 .39 тыс. руб. 
0.92 тыс. руб. 

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 для Московской области (П1) в базе ОСНБЖ-2001. 

№ 
поз. 

1 

Шифр и № 
позиции 

норматива 

2 

Наименование работ и затрат, 
Единица измерения 

3 

Количе­
ство 

4 

Стоим, ед., руб. 

всего 
оплата труда 

осн. раб. 
5 

экс. маш. 
в т.ч. опл. 
труда мех. 

6 

Общая стоимость, руб. 

всего 

7 

оплата труда 
осн. раб. 

8 

экс. маш. 

в т.ч. опл. труда мех. 

9 

Затр. труда рабочих, не зан. 
обсл. машин, чел-ч 

обслуж. машины | 

на ед. 

10 

всего 

11 1 
1. ОЕРЖ 28 -01-

033-01 
Балластировка пути и стрелочных 
переводов на железобетонных шпалах 
без применения рабочего пути 
балластировочными машинами, 
балласт: щебеночный 
1000 мЗ балласта 

Калькуляция №1 Сметная стоимость балласта 
ОПДС- щебеночного, мЗ 
2821.2011, 
п. 3.3.9 

0.1 

117 

19 964.38 
8 325.28 

143.15 

11 639.10 
848.12 

1 996 

16 749 

833 1 164 
85 

976 
64.99 

97.6 
6.499 

ИТОГО п о СМЕТЕ 

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - ( % = 114 - по стр. 1 ) 
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - { % = 65 - по стр. 1 ) 

ВСЕГО ПО СМЕТЕ 

Составил: 

Проверил: 

18 7 4 5 

1 047 
597 

20 3 8 9 

833 1 164 
85 

(должность, подпись, Ф.И.О) 

(должность, подпись, Ф.И.О) 

97.6 
6.499 
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(к Примеру № 1) 

Калькуляция сметной стоимости балласта щебеночного Ш 1 
к локальному сметному расчету (смете) № 01-02-4-01-03 

Территориальный район строительства 
Наименование поставщика или места Отгрузки 
Расстояние от ст. отправления до ст. назначения 
Расстояние от ст. назначения до места производства 
работ 
Вид транспорта 
Вид подвижного состава от ст. отправления до места 
производства работ 
Тарифный класс груза при ж.д. перевозках 

Московская область (III) 
Карьер (наименование карьера) 
600 км 
15 км 

Железнодорожный 
Хоппер-дозатор 

1 

Составлена в ценах на 01.01.2000. 

№ 
пп 

1 
1 

2 
3 

4 

5 
6 
7 

Обоснование 

2 
ОССЦЖ-2001, 
408-0538-001* 

ОССПЖ-2001, 
приложение 16 

ОССПЖ-2001, 
приложения 

17и18 

Наименование операций 

3 
Щебень из плотных горных 
пород для балластного слоя 
железнодорожного пути фракции 
от 25 до 60 мм 
Итого отпускная цена за 1 мЗ 
Перевозка хоппер-дозаторами от 
ст. отправления до ст. 
назначения 
Подача и уборка вагонов на ст. 
назначения и от ст. назначения 
к месту производства работ (кол-
во вагонов в группе - 20 шт.) 
Итого за 1 т 
То же, за 1 мЗ 
Итого сметЕ1ая стоимость 
(стр.2-ьстр.6) за 1 мЗ 

Наимено­
вание 

конечных 
пунктов 

перевозки 
(от и до) 

4 

Расстоя­
ния 

перевоз­
ки, км 

5 

600 

15 

Стоимость на ед. изм., 1 
руб. 

Формула 
подсчета 

6 
51,80 

40,38 

33,50x0,38 

53,11x1,72 
51,80-ь91,35 

Всего 

7 
51,80 

51,80 
40,38 

12,73 

53,11 
91,35 
143,15 

Составил 
(должность) подпись (инициалы, фамилия) 

Проверил_ 
(должность) подпись (инициалы, фамилия) 



Пример 2. (показатели условные) 
Транспортировка балласта щебеночного до мест производства работ на расстояние, превьппающее предельное 

без промежуточного складирования 

Л О К А Л Ь Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т (СМЕТА) № 0 1 - 0 2 - 4 - 0 2 - 0 3 

на балластировку железнодорожного пути на перегоне (шпалы железобетонные) 
Сметная стоимость: 

Сметная заработная плата: 
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 для Ростовской области (УПб) в базе ОСНБЖ-2001. 

20 .38 тыс. руб. 
0.92 тыс. руб. 

№ 
поз 

1 

Шифр и № 
позиции 

норматива 

2 

Наименование работ и затрат. 
Единица измерения 

3 

Количе­
ство 

4 

Стоим, ед., руб. 

всего 
оплата 

труда осн. 
раб. 

5 

экс. маш. 

в т.ч. опл. 
труда мех. 

6 

Общая стоимость, руб. 

всего 

7 

оплата труда 
осн. раб. 

8 

экс. маш. 

в т.ч. опл. 
труда мех. 

9 

Затр. труда рабочих, не 
зан. обсл. машин, чел-ч 

обслуж. машины 

на ед. 

10 

всего 

11 
Балластировка пути и стрелочных 
переводов на железобетонных шпалах 
без применения рабочего пути 
балластировочными машинами, балласт: 
щебеночный, 1000 мЗ балласта 

Сметная стоимость балласта 
щебеночного, мЗ 

1. ОЕРЖ 28-01-
033-01 

2.Калькуляция 
№2 
ОПДС-
2821.2011, 
п. 3.3.9 

ИТОГО п о СМЕТЕ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНО-
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - ( % = 114 - по стр. 1 ) 
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - ( % = 6 5 - по стр. 1 ) 

В Т.Ч. ЗАТРАТЫ, ОТНОСИМЫЕ НА «ПРОЧИЕ 
РАБОТЫ» 
ВСЕГО ПО СМЕТЕ 

Составил: 

Проверил: 

0.1 

117 

19 871.50 
8 325.28 

143.15 

11 546.22 
848.12 

1 987 

16 749 

18 7 36 

1 047 
597 

(X 270) 

20 380 

833 1 155 
85 

833 2 4 2 5 
8 5 

1 270 

(должность, подпись, Ф.И.О) 

976 
64.99 

97.6 
6.499 

97 .6 
6 .499 

(должность, подпись, Ф.И.О) 

Примечание: В локальном сметном расчете (смете) должна указываться полная сметная стоимость балластных материалов или грунта дренирующего. 
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(к Примеру № 2) 

Калькуляция сметной стоимости балласта щебеночного № 2 
к локальному сметному расчету (смете) № 01-02-4-02-03 

Территориальный район строительства 

Наименование поставщика или места отгрузки 
Расстояние от ст. отправления до ст. назначения 

Расстояние, в пределах которого сметная стоимость, 
включается в стоимость СМР 
Расстояние от ст. назначения до места производства работ 

Вид транспорта 
Вид подвижного состава от ст. отправления до места 
производства работ 
Тарифный класс груза при ж.д. перевозках 

Ростовская область (УПб) 
Карьер (наименование карьера) 
600 км 

480 км (ОССПЖ-2001, приложение 15) 

15 км 

Железнодорожный 
Хоппер-дозатор 

- 1 

Составлена в ценах на 

№ 
пп 

1 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Обоснование 

2 
ОССЦЖ-2001, 
408-0538-001* 

ОССПЖ-2001, 
приложения 

15и16 

ОССПЖ-2001, 
приложения 

17и18 

01.01.2000. 

Наименование операций 

3 
Щебень из плотных горных пород 
для балластного слоя 
железнодорожного пути фракции 
от 25 до 60 мм 
Итого отпускная цена за 1 мЗ 
Перевозка хоппер-дозаторами от 
ст. отправления на предельное 
расстояние 

Подача и уборка вагонов на ст. 
назначения и от ст. назначения к 
месту производства работ (кол-во 
вагонов в фуппе - 20 шт.) 

Итого за 1 т 

То же, за 1 мЗ 

Итого сметная стоимость, 
относимая на стоимость СМР 
(стр.2-1-стр.6), за 1 мЗ 

Наимено­
вание 

конечных 
пунктов 

перевозки 
(от и до) 

4 

Расстоя­
ния 

перевоз­
ки, км 

5 

480 

15 

Стоимость на ед. изм., 
руб. 

Формула 
подсчета 

6 
51,80 

34,07 

33,50x0,38 

46,80x1,72 

51,80+80,50 

Всего 

7 
51,80 

51,80 
34,07 

12,73 

46,80 

80,50 

132,30 

Часть слгетной стоимости, относилтя на «Прочие работы» 

ОССПЖ-2001, 
приложения 

15и 16 

Перевозка хоппер-дозаторами на 
расстояние, превышающее 
предельное 

600-480 40,38-34,07 6,31 
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№ 
пп 

1 
9 

10 

11 

Обоснование 

2 

Наименование операций 

3 
Итого сметная стоимость, 
относимая на «Прочие работы», 
за 1 т 

То же, за 1 мЗ 

Итого сметная стоимость 
(стр. 2+ стр.б+стр.Ю), за 1 мЗ 

Наимено­
вание 

конечных 
пунктов 

перевозки 
(от и до) 

4 

Расстоя­
ния 

перевоз­
ки, км 

5 

Стоимость на ед. изм., 
руб. 

Формула 
подсчета 

6 

6,31 X 1,72 

51,80+80,50 
+ 10,85 

Всего 

7 
6,31 

10,85 

143,15 

Составил 
(должность) 

Проверил^ 
(должность) 

подпись (инициалы, фамилия) 

подпись (инициалы, фамилия) 



Пример 3. (показатели условные) 
Транспортировка балласта щебеночного до места производства работ на расстояние, не превышающее предельное 

с промежуточным (сезонным) складированием 

Л О К А Л Ь Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й РАСЧЕТ (СМЕТА) № 01-02-4-03-03 
на балластировку железнодорожного пути на перегоне (шпалы железобетонные) 

Сметная стоимость: 
Сметная заработная плата: 

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 для Московской области (III) в базе ОСНБЖ-2001 

20.59 тыс. руб. 
0.92 тыс. руб. 

№ 
поз. 

1 1 

Шифр и № 
позиции 

норматива 

2 

Наименование работ и затрат, 
Единица измерения 

3 

Количе­
ство 

4 

Стоим, ед., руб. 

всего 
оплата 

труда осн. 
раб. 

5 

экс. маш. 

в т.ч. опл. 
труда мех. 

6 

Общая стоимость, руб. 

всего 

7 

оплата труда 
осн. раб. 

8 

экс. маш. 

в т.ч. опл. 
труда мех. 

9 

Затр. труда рабочих, не зан. 
обсл. машин, чел-ч | 

обслуж. машины | 

на ед. 

10 

всего 

11 
1. ОЕРЖ 28-01-033- Балластировка пути и стрелочных 

01 переводов на железобетонных шпалах 
без применения рабочего пути 
балластировочными машинами, 
балласт: щебеночный, 1000 мЗ 
балласта 

2. Калькуляция №3 Сметная стоимость балласта 
ОПДС- щебеночного, мЗ 
2821.2011, 
п. 3.3.9 

ИТОГО по СМЕТЕ 

. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - {о/о=114 - по стр. 1) 

. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (о/о = 65 - по стр. 1) 

. ВСЕГО ПО СМЕТЕ 

0.1 

117 

19 964.38 
8 325.28 

144.84 

11 639.10 
848.12 

1 996 

16 946 

18 942 

1 047 
597 

20 586 

833 1 164 
85 

833 1 164 
85 

976 
64.99 

97.6 
6.499 

97.6 
6.499 

Составил: 

Проверил: 
(должность, подпись, Ф.И.О) 

(должность, подпись, Ф.И.О) 
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(к Примеру № 3) 

Калькуляция сметной стоимости балласта гцебеночного № 3 
к локальному сметному расчету (смете) № 01-02-4-03-03 

Территориальный район строительства 

Наименование поставщика или места отгрузки 
Расстояние от ст. отправления до ст. назначения 
Расстояние от ст. назначения (места промежуточного 
складирования) до места производства работ 
Объем балластных материалов, подлежащих 
промежуточному складированию 
Вид транспорта 
Вид подвижного состава от ст. отправления до ст. 
назначения (места промежуточного сютдирования) 

Норма загрузки полувагонов 
Вид подвижного состава от ст. назначения (места 
промежуточного ск.падирования) до места производства 
работ 
Тарифный класс груза при ж.д. перевозках 

Московская область (III) 

Карьер (наименование карьера) 
600 км 
15 км 

15% 

Железнодорожный 
Полувагон 

55 т (ОССПЖ-2001, приложение 10) 
Хоппер-дозатор 

Составлена в ценах на 01.01.2000. 

№ 
по 

1 
1 

2 

Обоснование 

2 
ОССЦЖ-2001, 
408-0538-001* 

Наименование операций 

3 
Щебень из плотных горных 
пород для балластного слоя 
железнодорожного пути 
фракции от 25 до 60 мм 
Итого отпускная цена за 1 мЗ 

Наимено­
вание 

конечных 
пунктов 

перевозки 
(от и до) 

4 

Расстоя­
ния 

перевоз­
ки, км 

5 

Стоимость на ед. изм., руб. 
Формула 
подсчета 

б 
51,80 

Всего 

7 
51,80 

51,80 
Промезкуточное складирование -15 % 

3 

4 

5 

6 

7 
8 

ОССПЖ-2001, 
05-01-55-00600; 

К=0,5 О.П. 
п. 1.5.5 
ОПДС-

2821.2011, 
п. 3.3.11.3 

ОССПЖ-2001, 
приложения 

17и18 

Перевозка полувагонами от ст. 
отправления до ст. назначения 
(места промежуточного 
складирования) 
Затраты, связанные с 
промежуточным 
складированием 
Подача и уборка вагонов на ст. 
назначения и от ст. назначения 
к месту производства работ 
(кол-во вагонов в группе - 20 
шт.) 
Итого за 1т 

То же, за 1 мЗ 
То же, за 1 мЗ (15 %) 

600 

15 

69,62 X 0,5 

12,10 

33,50x0,38 

34,81 + 12,10 
+12,73 

59,64x1,72 
109,63x0,15 

34,81 

12,10 

12,73 

59,64 

102,58 
15,39 
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№ 
пп 

1 

Обоснование 

2 

Наименование операций 

3 

Наимено­
вание 

конечных 
пунктов 

перевозки 
(от и до) 

4 

Расстоя­
ния 

перевоз­
ки, км 

5 

Стоимость на ед. изм., руб. 
Формула 
подсчета 

6 

Всего 

7 
Без пролгежуточного складирования - 85% 

9 

10 

П 
12 
13 
14 

ОССПЖ-2001, 
приложение 16 

ОССПЖ-2001, 
приложения 

17и18 

Перевозка хоппер-дозаторами 
от ст. отправления до ст. 
назначения 
Подача и уборка вагонов на ст. 
назначения и от ст. назначения 
к месту производства работ 
(количество вагонов в группе -
20 шт.) 
Итого за 1 т 
Тоже, за 1 мЗ 
То же, за 1 мЗ (85%) 
Итого сметная стоимость 
(100%) (стр.2+стр.8+стр.13) 
за 1 мЗ 

• 

600 

15 

40,38 

33,50x0,38 

40,38+12,73 
53,11x1,72 
91,35x0,85 

51,80+ 
15,39+77,65 

40,38 

12,73 

53,11 
91,35 
77,65 
144,84 

Составил 
(должность) подпись (инициалы, фамилия) 

Проверил_ 
(должность) подпись (инициалы, фамилия) 



Пример 4. (показатели условные) 
Транспортировка балласта щебеночного до места производства работ 

на расстояние, не превышающее предельное 
с промежуточным складированием 

Калькуляция сметной стоимости балласта щебеночного № 4 
к локальному сметному расчету (смете) № 01-02-4-03-03 

Территориальный район строительства 
Наименование поставщика или мес га отгрузки 
Расстояние перевозки от ст. отправления до ст. 
назначения 

Расстояние перевозки от места промежуточного 
складирования до ст. назначения 

Расстояние от ст. назначения до места производства 
работ 

Объем балластным материалов, подлежащих 
промежуточному складированию 
Вид транспорта 
Вид подвижного состава от ст. отправления до ст. 
назначения 

Тарифный класс груза при ж.д. перевозках 

Составлена в ценах на 01.01.2000. 

Московская область (III) 
Карьер (наименование карьера) 
600 км 

200 км 

15 км 

30 % . 

Железнодорожный 
Хоппер-дозатор 

1 

№ 
пп 

1 
1 

2 

Обоснование 

2 
ОССЦЖ-2001, 
408-0538-001* 

Наименование операций 

3 
Щебень из плотных горных 
пород для балластного слоя 
железнодорожного пути 
фракции от 25 до 60 мм 
Итого отпускная цена за 1 мЗ 

Наимено­
вание 

конечных 
пунктов 

перевозки 
(от и до) 

4 

Расстоя­
ния 

перевоз­
ки, км 

5 

Стоимость на ед. изм., руб. 1 
Формула 
подсчета 

6 
51,80 

Всего 

7 
51,80 

51,80 
Промезкуточное складирование -30 % 

3 

4 

5 

6 

ОССПЖ-200!, 
приложение 16 

ОПДС-
2821.2011, 
п. 3.3.11.3 

ОССПЖ-2001, 
приложение 16 

ОССПЖ-2001, 
приложения 

17 и 18 

Перевозка хоппер-дозаторами от 
ст. отправления до места 
промежуточного складирования 
Затраты, связанные с 
промежуточным 
складированием 
Перевозка хоппер-дозаторами от 
места промежуточного 
складирования до ст. назначения 
Подача и уборка вагонов на ст. 
назначения и от ст. назначения к 
месту производства работ 
(количество вагонов в фуппе -
20 шт.) 

400 

200 

15 

30,85 

12,10 

19,47 

33,50x0,38 

30,85 

12,10 

19,47 

12,73 



158 

№ 
пп 

1 
7 

8 
9 

Обоснование 

2 

Наименование операций 

3 
Итого за 1 т 

То же, за 1 мЗ 
То же, за 1 мЗ (30 %) 

Наимено­
вание 

конечных 
пунктов 

перевозки 
(от и до) 

4 

Расстоя­
ния 

перевоз­
ки, км 

5 

Стоимость на ед. изм., руб. | 
Формула 
подсчета 

6 
30,85+12,10+ 
19,47+12,73 
75,15x1,72 
129,26x0,30 

Всего 1 

7 
75,15 

129,26 
38,78 

Без промез/суточного складирования - 70% 
10 

11 

12 
13 
14 
15 

ОССПЖ-2001, 
приложение 16 

ОССПЖ-2001, 
приложения 17 

и18 

Перевозка хоппер-дозаторами от 
ст. отправления до ст. 
назначения 
Подача и уборка вагонов на ст. 
назначения и от ст. назначения к 
месту производства работ 
(кол-во вагонов в группе - 20 
шт.) 
Итого за 1 т 
То же, за 1 мЗ 
То же, за 1 мЗ (70%) 
Итого сметная стоимость 
(100 %) (стр.2+стр.9+стр.14) за 
1 мЗ 

600 

15 

40,38 

33,50x0,38 

40,38+12,73 
53,11 X 1,72 
91,35x0,70 
51,80+38,78 

+63,95 

40,38 

12,73 

53,11 
91,35 
63,95 
154,53 

Составил 
(должность) подпись (инициалы, фамилия) 

Проверил_ 
(должность) подпись (инициалы, фамилия) 
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Пример 5. (показатели условные) 

Транспортировка грунта дренирующего до места промежуточного складирования 
полувагонами на расстояние, не превышающее предельное, до места 

производства работ - автомобилями-самосвалами 

«Проектная документация» 

Калькуляция сметной стоимости грунта дренирующего № 5 
к локальному сметному расчету № 01-02-2-01-01 

Территориальный район строительства 
Наименование поставщика или места отгрузки 
Расстояние перевозки от ст. отправления до ст. 
назначения 
Расстояние от ст. назначения (места 
промежуточного складирования) до места 
производства работ 
Вид транспорта 
Вид подвижного состава от ст. отправления до ст. 
назначения (места промежуточного складирования) 
Норма загрузки вагонов 
Тарифный класс груза при ж.д. перевозках 
Вид подвижного состава от ст. назначения (места 
промежуточного складирования) до места 
производства работ 
Тарифный класс груза при автомобильных 
перевозках : 

Московская область (III) 
Карьер (наименование карьера) 
300 км 

- 20 км 

- Железнодорожный, автомобильный 
- Полувагон 

- 68 т (ОССПЖ-2001, приложение 10) 

- Автомобиль-самосвал 

- 1 

Составлена в ценах на 

№ 
пп 

1 
1 

2 
3 

4 

5 

6 

Обоснование 

2 
ОССЦЖ-2001, 
408-0200-001* 

ОССПЖ-2001, 
05-01-68-00300; 

К=0,5 О.П. 
п. 1.5.5 
ОПДС-

2821.2011, 
п. 3.3.11.3 

01.01.2000. 

Наименование операций 

3 
Смесь песчано-гравийная (грунт 
дренирующий) для сооружения 
земляного полотна железных 
дорог 
Итого отпускная цена за 1 мЗ 
Перевозка полувагонами от ст. 
отправления до ст. назначения 
(места промежуточного 
складирования) 
Затраты, связанные с 
промежуточным складированием 

Итого за 1 т 

То же, за 1 мЗ 

Наимено­
вание 

конечных 
пунктов 

перевозки 
(от и до) 

4 

• 

Расстоя­
ния 

перевоз­
ки, км 

5 

300 

• 

Стоимость на ед. изм., руб. 
Формула 
подсчета 

6 
35,00 

38,29x0,5 

6,43 

19,15+6,43 

25,58x1,6 

Всего 

7 
35,00 

35,00 
19,15 

6,43 

25,58 

40,93 
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№ 
пп 

1 
7 

8 

9 

10 

Обоснование 

2 
ОССПЖ-2001, 

03-21-020, 
К=0,8 О.П. 

п. 1.3.12 

Наименование операций 

3 
Перевозка автомобилями-
самосвалами от ст. назначения 
(места промежуточного 
складирования) до места 
производства работ 

Итого за 1 т 

То же, за 1 мЗ 
Итого сметная стоимость 
(стр.2+стр.6+стр.9) за 1 мЗ 

Наимено­
вание 

конечных 
пунктов 

перевозки 
(от и до) 

4 

Расстоя­
ния 

перевоз­
ки, км 

5 
20 

Стоимость на ед. изм., руб. | 
Формула 
подсчета 

6 
15,35x0,8 

12,28 X 1,6 

35,00+40,93 
+19,65 

Всего 

7 
12,28 

12,28 1 
19,65 
95,58 

Составил 
(должность) подпись (инициалы, фамилия) 

Проверил_ 
(должность) подпись (инициалы, фамилия) 
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Пример 5-1. (показатели условные) 

Транспортировка грунта дренирующего до места промежуточного складирования 
полувагонами на расстояние, не превышающее предельное, до места производства 

работ - автомобилями-самосвалами 

«Рабочая документация» 

Калькуляция сметной стоимости грунта дренирующего № 5-1 
к локальной смете № 01-02-2-01-03 

Территориальный район строительства 
Наименование поставщика или места отгрузки 
Расстояние перевозки от ст. отправления до ст. назначения 

Расстояние от ст. назначения (места промежуточного 
складирования) до места производства работ 
Отпускная цена по договору поставки в текущем уровне 
цен 
Текущий индекс изменения сметной стоимости СМР 
(распоряжение ОАО «РЖД» от 29.12.2012г. №2783р, 
раздел 1, п. 2.2.2.1 «Земляное полотно без укрепления 
откосов с отсыпкой насыпи грунтом дренирующим с его 
доставкой до места производства работ платформами 
(полувагонами) и автомобилями-самосвала.ми») 
Плотность смеси песчано-гравийной по паспорту 
материала (сертификату качества карьера) 
Вид транспорта 

Вид подвижного состава от ст. отправления до ст. 
назначения (места промежуточного складирования) 
Норма загрузки вагонов 
Тарифный класс груза при ж.д. перевозках 
Вид подвижного состава от ст. назначения (места 
промежуточного складирования) до места производства 
работ 

Тарифный класс груза при автомобильных перевозках 

Составлена в ценах на 01.01.2000. 

Московская область (III) 
Карьер (наименование карьера) 
300 км 

20 км 

150,0 руб./т 

7,05 

1,35 т/мЗ 

Железнодорожный, Автомобильный 

Полувагон 

68 т (ОССПЖ-2001, приложение 10) 
1 
Автомобиль-самосвал 

№ 
пп 

1 
1 

2 
3 

Обоснование 

2 
Стоимость 
согласно 

подтверждагощим 
документам 
(договор с 

поставщиком) 

Паспорт 
материала 

Наименование операций 

3 
Смесь песчано-гравийная (грунт 
дренирующий) для сооружения 
земляного полотна железных 
дорог 

Итого отпускная цена за 1 т 
То же, за 1мЗ 

Наимено­
вание 

конечных 
пунктов 

перевозки 
(от и до) 

4 

Расстоя­
ние 

перевоз­
ки, км 

5 

Стоимость на ед. изм., руб. 
Формула 
подсчета 

6 
150,0-7,05 

21,28x1,35 

Всего 

7 
21,28 

21,28 
28,73 
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№ 
пп 

1 
4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Обоснование 

2 
ОССПЖ-2001, 
05-01-68-00300; 

К=0,5 О.П. 
п. 1.5.5 

ОПДС-2821.2011, 
п. 3.3.11.3 

Паспорт 
материала 

ОССПЖ-2001, 
03-21-020, 
К=0,8 О.П. 

п. 1.3.12 

Паспорт 
материала 

Наименование операций 

3 
Перевозка полувагонами от ст. 
отправления до ст. назначения 
(места промежуточного 
складирования) 
Затраты, связанные с 
промежуточным складированием 
Итого за 1 т 

То же, за 1 мЗ 

Перевозка автомобилями-
самосвалами от ст. назначения 
(места промежуточного 
складирования) до места 
производства работ 

Итого за 1 т 

То же, за 1 мЗ 

Итого сметная стоимость 
(стр.3+стр.7+стр.10) за 1 мЗ 

Наимено­
вание 

конечных 
пунктов 

перевозки 
(от и до) 

4 

-

Расстоя­
ние 

перевоз­
ки, км 

5 
300 

-

20 

Стоимость на ед. изм., руб. 
Формула 
подсчета 

6 
38,29x0,5 

6,43 

19,15+6,43 

25,58x1,35 

15,35x0,8 

12,28x1,35 

28,73+ 
34,53+16,58 

Всего 

7 
19,15 

6,43 

25,58 
34,53 

12,28 

12,28 

16,58 

79,84 

Составил 
(должность) подпись(инициалы, фамилия) 

Проверил_ 
(должность) подпись (инициалы, фамилия) 
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Пример 6. (показатели условные) 
Транспортировка грунта дренирующего до места промежуточного складирования 
полувагонами на расстояние, превышающее предельное; до места производства 

работ - автомобилями-самосвалами 

Калькуляция сметной стоимости грунта дренирующего № 5-2 
к локальному сметному расчету (смете) № 01-02-2-01-03 

Территориальный район строительства 
Наименование поставщика или места отгрузки 
Расстояние перевозки от ст. отправления до ст. 
назначения 
Расстояние, в пределах которого сметная стоимость, 
включается в стоимость СМР 
Расстояние от ст. назначения (места промежуточного 
складирования) до места производства работ 
Вид транспорта 
Вид подвижного состава от ст. отправления до ст. 
назначения (места промежуточного складирования) 
Норма загрузки вагонов 
Тарифный класс груза при ж.д. перевозках 
Вид подвижного состава от ст. назначения (места 
промежуточного складирования) до места производства 
работ 
Тарифный класс груза при автомобильных перевозках 

Ростовская область (VI16) 
Карьер (наименование карьера) 
300 км 

220 км (ОССПЖ-2001, приложение 15) 

20 км 

Железнодорожный, автомобильный 
Полувагон 

68 т (ОССПЖ-2001, приложение 10) 
1 
Автомобиль-самосвал 

Составлена в ценах на 01.01.2000. 

№ 
пп 

1 
1 

2 
3 

4 

5 

6 

Обоснование 

2 
ОССЦЖ-2001, 
408-0200-001* 

ОССПЖ-2001, 
приложение 15; 
05-01-68-00220; 

К=0,5 О.П. 
п. 1.5.5 

ОПДС-2821.2011, 
п.3.3.11.3 

Наименование операций 

i 
Смесь песчано-гравийная (грунт 
дренирующий) для сооружения 
земляного полотна железных 
дорог 
Итого отпускная цена за 1 мЗ 
Перевозка полувагонами от ст. 
отправления на предельное 
расстояние 

Затраты, связанные с 
промежуточным складированием 

Итого за 1 т 

Тоже, за 1 мЗ 

Наимено­
вание 

конечных 
пунктов 

перевозки 
(от и до) 

4 

-

Расстоя­
ния 

перевоз­
ки, км 

5 

220 

-

Стоимость на 
руб. 

Формула 
подсчета 

6 
35,00 

32,64x0,5 

6,43 

16,32+6,43 

22,75x1,6 

1т(1мЗ), 

Всего 

7 
35,00 

35,00 
16,32 

6,43 

22,75 

36,40 
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№ 
пп 

1 

Обоснование 

2 

Наименование операций 

3 

Наимено­
вание 

конечных 
пунктов 

перевозки 
(от и до) 

4 

Расстоя­
ния 

перевоз­
ки, км 

5 

Стоимость на 1 т (1мЗ), 
руб. 

Формула 
подсчета 

6 

Всего 

7 
Часть сметной стоимости, относимая на «Прочие работы» 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

ОССПЖ-2001, 
приложение 15, 
05-01-68-00300; 
05-01-68-00220; 

К=0,5 О.П. 
п. 1.5.5 

ОССПЖ-2001, 
03-21-020, 
К=0,8 О.П. 

п. 1.3.12 

Перевозка полувагонами на 
расстояние, превышающее 
прсдс.||ьпос 

Итого сметная стоимость, 
относимая на «Прочие работы» 
за 1 т 
То же, за 1 мЗ 

Перевозка автомобилями-
самосвалами от места 
промежуточного складирования 
до места производства работ 

Итого за 1 т 

То же, за 1 мЗ 
Итого сметная стоимость 
(стр.2+стр.6+стр.9+стр.12) 
за 1 мЗ 

300-220 

20 

(38,29-
32,64) X 0,5 

2,83 X 1,6 

15,35x0,8 

12,28x1,6 

35,00+ 
36,40+4,53 

19,65 

2,83 

2,83 

4,53 

12,28 

12,28 

19,65 

95,58 

Составил 
(должность) подпись (инициалы, фамилия) 

Проверил^ 
(должность) подпись(инициазы, фамилия) 
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Пример 7. (показатели условные) 

Транспортировка грунта дренирующего до места производства работ 
думпкарами на расстояние, не превышающее предельное 

без промежуточного складирования 

Калькуляция сметной стоимости грунта дренирующего № 7 
к локальному сметному расчету (смете) № 01 -02-2-01 -04 

Территориальный район строительства -
Наименование поставщика или места отгрузки -
Расстояние перевозки от ст. отправления до ст. 
назначения 
Расстояние от ст. назначения до места производства -
работ 
Вид транспорта -
Вид подвижного состава от ст. отправления до -
места производства работ 
Тарифный класс груза при ж.д. перевозках -

Московская область (III) 
Карьер (наименование карьера) 
300 км 

15 км 

Железнодорожный 
Думпкар 

1 

Составлена в ценах на 

№ 
пп 

1 
1 

2 

3 

4 

6 

7 

8 

Обоснование 

2 
ОССЦЖ-2001, 
408-0200-001* 

ОССГ1Ж-2001, 
приложение 16 

ОССПЖ-2001, 
приложения 

17и 18 

01.01.2000. 

Наименование операции 

3 
Смесь песчано-гравийная 
(грунт дренирующий) для 
сооружения земляного 
полотна железных дорог 
Итого отпускная цена 
за 1 мЗ 
Перевозка д^тмпкарами от ст. 
отправления до ст. 
назначения 
Подача и уборка вагонов на 
ст. назначения и от ст. 
назначения к месту 
производства работ 
(количество вагонов в группе 
- 2 0 шт.) 
Итого за 1 т 

То же, за 1 мЗ 
Итого сметная стоимость 
(стр.2+стр.7)за 1 мЗ 

Наимено­
вание 

конечных 
пунктов 

перевозки 
(от и до) 

4 

Расстоя­
ния 

перевоз­
ки, км 

5 
-

300 

15 

Стоимость на ед. изм., руб. 
Формула 
подсчета 

6 
35,00 

24,77 

33,50x0,38 

24,77+12,73 

37,50x1,6 

35,00+60,00 

Всего 

7 
35,00 

35,00 

24,77 

12,73 

37,50 

60,00 

95,00 

Составил 

Проверил 

(должность) 

(должность) 

подпись (инициалы, фамилия) 

подпись (инициалы, фамилия) 
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Пример 8. (показатели условные) 

Транспортировка грунта дренирующего до места промежуточного складирования 
думпкарами на расстояние, не превышающее предельное; 

до места производства работ - думпкарами 

Калькуляция сметной стоимости грунта дренирующего № 8 
к локальному сметному расчету (смете) № 01-02-2-01-05 

Территориальный район строительства 
Наименование поставщика или места отгрузки 
Расстояние перевозки от ст. отправления до ст. 
назначения 
Расстояние перевозки от места промежуточного 
складирования до ст. назначения 

Расстояние от ст. назначения до места производства 
работ 
Вид транспорта 

Вид подвижного состава от ст. отправления до места 
производства работ 

Тарифный класс груза при ж.д. перевозках 

Составлена в ценах на 01.01.2000. 

Самарская область (IV-д) 
Карьер (наименование карьера) 
700 км 

100 км 

15 км 

Железнодорожный 

Думпкар 

№ 
пп 

1 
1 

2 
3 

4 

5 

6 

7 

8 

Обоснование 

2 
ОССЦЖ-
2001, 408-
0200-001* 

ОССПЖ-
2001, 

приложение 
16 

ОПДС-
2821.2011, 
п.3.3.11.3 
ОССПЖ-

2001, 
приложение 

16 
ОССПЖ-

2001, 
приложения 

17и 18 

Наименование операций 

3 
Смесь песчано-гравийная (грунт 
дренирующий) для сооружения 
земляного полотна железных 
дорог 

Итого отпускная цена за 1 мЗ 
Перевозка думпкарами от ст. 
отправления до места 
промежуточного складирования 

Затраты, связанные с 
промежуточным 
складированием 
Перевозка думпкарами от места 
промежуточного складирования 
до ст. назначения 

Подача и уборка вагонов на ст. 
назначения и от ст. назначения к 
месту производства работ 
(количество вагонов в группе -
20 шт.) 

Итого за 1 т 

То же, за 1 мЗ 

Наимено­
вание 

конечных 
пунктов 

перевозки 
(от и до) 

4 

Расстоя­
ния 

перевоз­
ки, км 

5 

600 

100 

15 

Стоимость на ед. изм., 
руб. 

Формула 
подсчета 

6 
35,00 

40,38 

8,10 

14,40 

33,50x0,38 

40,38+8,10+ 
14,40+12,73 
75,61 X 1,6 

Всего 

7 
35,00 

35,00 
40,38 

8,10 

14,40 

12,73 

75,61 

120,98 
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№ 
пп 

1 
9 

Обоснование 

2 

Наименование операций 

3 
Итого сметная стоимость 
(стр.2+стр.8) за 1 мЗ 

Наимено­
вание 

конечных 
пунктов 

перевозки 
(от и до) 

4 

Расстоя­
ния 

перевоз­
ки, км 

5 

Стоимость на ед. изм., 
руб. 

Формула 
подсчета 

6 
35,00+120,98 

Всего 

7 
155,98 

Составил_ 

Проверил_ 
(должность) 

(должность) 

подпись (инициалы, фамилия) 

подпись (инициалы, фамилия) 



Пример 10. (показатели условные) 
Учет дополнительных транспортных затрат (сверх учтенных сметной ценой) 

по доставке ндебня при строительстве искусственных сооружений на расстояние 300 км 

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА) № 
на устройство подушек под фундаменты опор мостов, щебеночных 
(транспортировка щебня ж.-д. транспортом на расстояние 300 км) 

Сметная стоимость: 
Сметная заработная плата: 

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. для Московской области (III) в базе ОСНБЖ-2001 

30.18 тыс. руб. 
1.97 тыс. руб. 

№ 
поз. 

1 

Шифр и № 
позиции 

норматива 

2 

Наименование работ и затрат. 
Единица измерения 

3 

Количе­
ство 

4 

Стоим, ед., руб. 

всего 
оплата 

труда осн. 
раб. 

5 

экс. маш. 

в т .ч. опл. 
труда мех. 

б 

Общая стоимость, руб. 

всего 

7 

оплата труда 
осн. раб. 

8 

экс. маш. 

в т.ч. опл. 
труда мех. 

9 

Затр. труда рабочих, не зан. 
обсл. машин, чел-ч 

обслуж. машины 

на ед. 

10 

всего 

11 
1. ОЕРЖ 30-01- Устройство подушек под фундаменты 

001-01 опор мостов щебеночных 
100 мЗ подушки 

2. ОССПЖ-2001, Дополнительные транспортные затраты 
приложение 14 (сверх учтенных сметной ценой) на 

перевозку щебня на 300 км, т 
Объем: 139*1.0*1.6 

222.4 

1 

4 

17 768.51 
1 885.96 

39.00 

814.95 
81.08 

39.00 

17 769 

8 674 

1 886 815 
81 

8 674 

230.84 
8.06 

230.84 
8.06 

ос 

ИТОГО по СМЕТЕ 

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (о/о = 110 - по стр. 1) 
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (% = 80 - по стр. 1) 

ВСЕГО ПО СМЕТЕ 

26 443 

2 164 
1 574 

30 181 

1886 9 489 
81 

230.84 
8.06 

Составил: 

Проверил: 
(должность, подпись, Ф.И.О) 

(должность, подпись, Ф.И.О) 
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