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____________________________________________________________________
                        ТЕХНОЛОГО-НОРМИРОВОЧНАЯ КАРТА № 181 ____________________________________________________________

Наименование работы - смена рамного рельса с остряком  стрелочного перевода типа Р65 марки 1/6  (брусья железобетонные)

Условия работы

    1. Основные работы выполняются в «окно».
    2. Рамный рельс  с остяком в собранном виде  подвезен к месту работы заранее и уложен против сменяемого с соблюдением габарита.

  3.Сверление отверстий под установку фундаментальных угольников учитываются отдельными нормами.

    4. Работа производится  без снятия стрелочных башмаков.

    5. Накладки четырехдырные.

    6. Работы, связанные с отключением и включением перевода в централизацию, производятся работниками службы сигнализации и связи.    

	       Состав группы
	Количество исполнителей, чел.

	Монтер пути 5-го разряда     
	2

	Монтер пути 4-го разряда     
	2

	Монтер пути 3-го разряда     
	2

	Итого
	6

	Тарифный разряд работ, выполняемых монтерами пути – 3,96

	Измеритель работы – 1 рамный рельс с остряком 

	Норма времени, нормо-ч.
	8,70


	№ п/п
	Содержание

работы
	Единица
измерения


	Ко​ли​че​ство

исполнителей,

чел.
	Применяемые машины, механизмы, инструменты и приспособления
	Учтенный

объем работы
	Опера​тивное 
время,

нормо-мин

	
	
	
	
	
	
	на

единицу измерения
	всего

	1
	                        2
	     3
	    4
	       5
	    6
	    7
	    8

	                                 Подготовительные     работы    перед    « окном »

	1


	Опробование гаек и смазка болтов в двух стыках рамного рельса с постановкой дополни-

тельных пружинных шайб
	 болт


	    2


	Ключ

путевой,

кисть
	12


	2,26


	27,1



	2
	Опробование гаек и смазка горизонтальных болтов в корне остряка 
	 то же
	    2


	то же


	4
	3,84


	15,4



	3
	Снятие шплинтов  в соединительных болтах стрелочных тяг
	 шплинт
	    2


	Молоток

слесарный,

зубило
	4
	1,52
	6,08

	4


	Опробование гаек и смазка соединительных болтов стрелочных тяг
	  болт


	    2


	Ключ

путевой,

кисть
	3


	3,84


	11,5



	1
	                        2
	     3
	    4
	       5
	      6
	    7
	    8

	5


	Отвинчивание и снятие гаек клеммных болтов на каждой  подкладке в вылете  рамного рельса и в подкладках за корнем остряка
	то же


	     1


	Ключ

торцовый


	    8


	  0,670
	 5,36

	6


	Опробование гаек и смазка  оставшихся клеммных болтов
	 то же
	     2
	Ключ

путевой,

кисть
	    4
	  0,396
	 1,58

	Основные    работы  в  « окно »

	1


	Отвинчивание гаек и удаление

болтов в стыках рамного рельса
	то же


	2


	Ключи

путевые
	   8


	1,50


	12,0



	2
	Снятие стыковых накладок
	накладка
	2


	Ломы

лапчатые
	   4


	0,611


	2,44

	3


	Отвинчивание гаек и удаление

горизонтальных болтов в корне остряка
	 болт


	2


	Ключи

путевые


	   4
	2,14


	8,56

	4


	Снятие упорного уголка в корне остряка
	уголок
	1
	Ключ

торцовый
	   1
	1,10
	1,10

	5
	Снятие лапок-удержек с корня

остряка
	лапка-

удержка
	2
	то же
	  11
	1,10
	12,1

	6
	Снятие накладок в корне остряка
	наклад-

   ка
	2
	Ключи

путевые
	   2
	0,611
	1,22

	7
	Снятие противоугонной накладки
	 то же
	1
	то же
	   1
	0,611
	0,611

	8
	Снятие горизонтальных и вертикальных  болтов в упорных

уголках рамного рельса
	 болт
	2
	Ключи

торцовые
	  27
	2,14
	57,8

	9
	Снятие упорных уголков
	уголок
	2
	Ломы

лапчатые
	  9
	1,10
	9,90

	10
	Отвинчивание гаек и удаление

соединительных болтов стрелочных тяг
	 болт
	1
	то же
	  3
	2,63
	7,89

	11
	Сдвижка старого рамного рель-     

са вместе с остряком и башмаками
	 полу-

стрелка
	6
	Ломы

остроконечные
	  1
	37,7
	37,7

	12
	Надвижка нового рамного рельса вместе с остряком и башмаками
	полу-

 стрелка


	6
	то же
	  1
	44,6
	44,6

	13
	Установка накладок в стыках

рамного рельса
	наклад-

    ка
	2
	Молотки

костыльные
	  4
	0,643
	2,57

	14
	Установка упорного уголка в 

корне остряка
	уголок
	1
	Ключ

торцовый
	  1
	1,42
	1,42

	15
	Установка лапок -удержек в  корне остряка
	лапка-

удерж-

   ка
	2
	Ключ

торцовый
	  11
	1,42
	15,6

	16
	Установка накладок в корне 

остряка
	наклад-

   ка
	2
	Ключи

путевые
	  2
	0,643
	1,29

	17
	Установка противоугонной 

накладки
	 то же
	1
	то же
	  1
	0,643
	0,643

	1
	                        2
	     3
	    4
	       5
	      6
	    7
	    8

	18
	Постановка болтов, пружинных шайб и завинчивание гаек в  стыках рамного рельса
	 болт 


	2
	то же
	    8
	   2,19


	  17,5

	19
	Постановка горизонтальных  болтов в корне остряка с завинчиванием гаек
	 то же
	2
	то же
	    4
	  3,83
	  15,3

	20
	Постановка упорных уголков
	уголок
	2
	Ломы

лапчатые
	    9
	  1,42
	  12,8

	21
	Постановка горизонтальных  и вертикальных  болтов  в упорках с завинчиванием гаек
	 то же
	4
	Ключи

путевые
	   27
	   3,83
	  103

	22
	Постановка  и завинчивание гаек клеммных болтов на каждой подкладке в вылете рамного рельса и в подкладках за корнем остряка
	то же
	1
	Ключ

торцовый
	    8
	   1,48
	  11,8

	23
	Постановка соединительных болтов на стрелочных тягах с завинчиванием гаек
	 то же
	2
	Ключи

путевые


	    3
	   3,14


	  9,42

	                                                      Заключительные   работы  после « окна »

	1
	Постановка шплинтов в соединительные болты стрелочных  тяг
	 шплинт
	1
	-
	    4
	  1,28
	  5,12

	2
	Подтягивание гаек болтов в стыках рамного рельса, горизонтальных болтов 
	 болт
	4
	Ключи

путевые


	    8
	  0,501
	  4,01

	3
	Подтягивание гаек клеммных 

болтов
	 болт
	3
	Ключи

торцовые
	    4
	  0,215
	 0,860

	               Итого:                                                                                                                             464


                                                Расчет нормы времени

	                Индекс
	                           нормо - мин
	        % к Топ

	                Топ

                Тпз

                Тоб

                Тпотл
	464

18,1

4,64

35,3
	             -

            3,9

            1,0

            7,6

	                   Т  
	                         522  или  8,70 нормо-ч
	              -  


