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____________________________________________________________

ТЕХНОЛОГО-НОРМИРОВОЧНАЯ КАРТА № 88 ____________________________________________________________
Наименование работы - смена рельсов типов Р75, Р65 и Р50 при раздельном скреплении (одиночная)

Условия работы

1. Основные работы выполняются в «окно».

2. Рельс проверен заранее, подвезен к месту смены и уложен внутри колеи с учетом габарита и закрепления.

    3. Снятие и установка рельсовых соединителей и зачистка за​усенцев учитываются отдельными нормами в зависимости: рельсовые соединители - от способа их присоединения к рельсам; зачистка заусенцев - от количества зачищаемых концов.

    4. Участок пути звеньевой с электротягой и автоблокиров​кой. Накладки шестидырные или четырехдырные. Скрепление КБ или КД (К-4). Шпалы железобетонные иди деревянные с эпюрой 1840 шт. на 1 км пути.

	Состав группы
	Количество исполнителей, чел.

	
	Длина    рельсов

	
	25 м
	12,5 м

	
	тип   рельсов

	
	Р75
	Р65
	Р50
	Р75
	Р65
	Р50

	Монтер пути 4-го разряда
	12
	11
	8
	8
	6
	4

	Монтер пути 3-го разряда
	3
	2
	1
	1
	1
	1

	Монтер пути 2-го разряда
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Итого:
	16
	14
	10
	10
	8
	6

	Тарифный разряд работ, выполняемых монтерами пути
	3,69
	3,73
	3,69
	3,69
	3,62
	3,50

	Измеритель работы – 1 рельс

	Норма времени, нормо-ч

	Шестидырные накладки
	7,97
	7,78
	7,63
	5,15
	4,98
	4,85

	Четырехдырные накладки
	7,67
	7,48
	-
	4,85
	4,70
	-


	№ п/п
	Содержание

работы
	Единица
измерения
	Ко​ли​че​ство

исполнителей,

чел.
	Применяемые машины, механизмы, инструменты и приспособления
	Учтенный

объем работы
	Опера​тивное
 время,

нормо-мин

	
	
	
	
	
	
	на единицу измерения
	всего



	1
	                        2
	     3
	    4
	       5
	     6
	    7
	    8

	1. Подготовительные работы перед «окном»

	1
	Постановка дополнительных шайб на 8-ми болтах в двух стыках
	болт
	2
	Ключи  путевые
	8
	2,12
	17,0

	1
	                        2
	     3
	    4
	       5
	     6
	    7
	    8

	2
	Смазка стыковых болтов при постановке дополнительных шайб
	то же
	2
	Кисть
	8
	0,140
	1,12

	3
	Отвинчивание гаек и удаление 2-го и 5-го стыковых болтов в двух стыках при шестидырных накладках
	то же
	2
	Ключи 
путевые
	4
	1,50
	6,00

	4
	Очистка скреплений от грязи при длине рельсов:

25 м

12,5 м
	конец шпалы

то же
	2

2
	Скребок, метлы

то же
	46

23
	0,522

0,522
	24,0

12,0

	5
	Опробование гаек и смазка клеммных болтов (ослабление гаек на 5-6 оборотов, смазка болтов, закрепление гаек на 5-6 оборотов) при длине рельсов:

25 м

12,5 м
	болт

то же
	6

6
	Ключи торцовые, кисть

то же
	96

50
	1,31

1,31
	126

65,5

	2. Основные работы в «окно»

	1
	Установка поперечных перемычек
	  перемычка
	2
	-
	2
	1,28
	2,56


	2
	Расшивка нового рельса, лежащего внутри колеи
	костыль
	1
	Лом 
лапчатый
	8
	0,224
	1,79

	3
	Отвинчивание гаек и удаление 8 стыковых болтов в двух стыках
	болт
	2
	Ключи 
путевые
	8
	1,50
	12,0

	4
	Снятие стыковых накладок при рельсах типов:

Р75 и Р65

Р50
	накладка

то же
	2

2
	Ломы остроконечные

то же
	4

4
	0,611

0,519
	2,44

2,08

	5
	Отвинчивание гаек клеммных болтов и снятие клемм с болтами при длине рельсов:

25 м

12,5 м
	клемма

то же
	5

5
	Ключи
 торцовые

то же
	96

50
	0,550

0,550
	52,8

27,5

	6
	Сдвижка сменяемого рельса с выкантовкой его на концы шпал и уборкой на обочину при длине рельсов:
25 м типа Р75

типа Р65

типа Р50

12,5 м типа Р75

типа Р65

типа Р50
	рельс

то же

то же

то же

то же

то же
	16

14

10

10

8

6
	Ломы лапчатые, ломы остроконечные, лапы-захваты

то же

то же

то же

то же

то же
	1

1

1

1

1

1
	24,0

18,5

15,5

20,4

16,0

13,0
	24,0

18,5

15,5

20,4

16,0

13,0

	7
	Обметание подкладок при длине рельсов:

25 м

12,5 м
	накладка

то же
	6

4
	Метлы

то же
	46

23
	0,126

0,126
	5,80

2,90

	1
	                        2
	     3
	    4
	       5
	     6
	    7
	    8

	8
	Надвижка нового рельса и укладка его на подкладки при длине рельсов:

25 м типа Р75

типа Р65

типа Р50

12,5 м типа Р75

типа Р65

типа Р50
	рельс

то же

то же

то же

то же

то же
	16

14

10

10

8

6
	Ломы лапчатые, ломы остроконечные

то же

то же

то же

то же

то же
	1

1

1

1

1

1
	21,6

17,1

14,0

18,0

14,2

11,1
	21,6

17,1

14,0

18,0

14,2

11,1

	9
	Смазка стыковых накладок при рельсах типов:

Р75 и Р65

Р50
	накладка

то же
	2

2
	Кисть

то же
	4

4
	0,520

0,406
	2,08

1,62

	10
	Установка стыковых накладок при рельсах типов:

Р75 и Р65

Р50
	то же

то же
	2

2
	-

-
	4

4
	0,643

0,545
	2,57

2,18

	11
	Постановка 8-ми стыковых болтов в двух стыках с завинчиванием гаек
	болт
	2
	Ключи  
путевые
	8
	2,19
	17,5

	12
	Постановка клемм с болтами и завинчивание гаек клеммных болтов при длине рельсов:   25 м

12,5 м
	клемма

то же
	5

5
	Ключи 
торцовые

то же
	0,710

0,710
	96

50
	68,2

35,5

	13
	Снятие поперечных перемычек
	  перемычка
	2
	-
	2
	1,61
	3,22

	3. Заключительные работы после «окна»

	1
	Подтягивание гаек клеммных болтов при длине рельсов:

25 м

12,5 м
	гайка

то же
	3

3
	Ключи 
торцовые

то же
	96

50
	0,215

0,215
	20,6

10,8

	2
	Смазка 2-го и 5-го болтов в двух стыках при шестидырных накладках
	болт
	2
	Кисть
	4
	0,140
	0,560

	3
	Постановка 2-го и 5-го болтов в двух стыках при шестидырных накладках
	то же
	2
	Ключи 
 путевые
	4
	2,19
	8,76

	4
	Подтягивание гаек на 8-ми болтах в двух стыках
	гайка
	2
	Ключи 
торцовые
	8
	0,501
	4,01

	  Итого:       рельсы длиной 25 м, типа    Р75,  накладки шестидырные                  425

                                         накладки четырехдырные               409

                                            Р65,  накладки шестидырные                  415

                                         накладки четырехдырные               399

                                            Р50,  накладки шестидырные                  407

                   рельсы длиной 12,5 м, типа Р75,  накладки шестидырные                   275

                                         накладки четырехдырные               259

                                           Р65,   накладки шестидырные                  266

                                         накладки четырехдырные               251

                                                                               Р50,  накладки шестидырные                   259


                                            Расчет нормы времени

	Индекс
	нормо-мин
	% к Топ

	
	тип рельсов
	

	
	Р75
	Р65
	Р50
	

	
	    накладки
	

	
	шести-дырные
	четырех-дырные
	шести-дырные
	четырех-дырные
	шести-дырные
	

	рельсы длиной 25 м

	Топ

Тпз

Тоб

Тпотл
	425

16,6

4,25

32,3
	409

16,0

4,09

31,1
	415

16,2

4,15

31,5
	399

15,6

3,99

30,3
	407

15,9

4,07

30,9
	-

3,9

1,0

7,6

	Т
	478 или 7,97

нормо-ч
	460 или 7,67

нормо-ч
	467 или 7,78

нормо-ч
	449 или 7,48

нормо-ч
	458 или 7,63

нормо-ч
	-

	рельсы длиной 12,5 м

	Топ

Тпз

Тоб

Тпотл
	275

10,7

2,75

20,9
	259

10,1

2,59

19,7
	266

10,4

2,66

20,2
	251

9,79

2,51

19,1
	259

10,1

2,59

19,7
	-

3,9

1,0

7,6

	Т
	309 или 5,15

нормо-ч
	291 или 4,85

нормо-ч
	299 или 4,98

нормо-ч
	282 или 4,70

нормо-ч
	291 или 4,85

нормо-ч
	-


