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_________________________________________________________________________________________________________________________
ТЕХНОЛОГО-НОРМИРОВОЧНАЯ КАРТА  № 167
________________________________________________________________________________Наименование работы - смена рамного рельса стрелочного перевода типа Р65  марки 1/6 (брусья деревянные)

Условия работы

      1. Основные работы выполняются в «окно».
     2. Рамный рельс подвезен к месту работы заранее и уложен против сменяемого с соблюдением габарита.

     3. Рельсы типа Р65 с четырехдырными накладками.

     4. Работа производится без снятия стрелочных башмаков.

      5.Работы, связанные с отключением и включением перевода в централизацию, производятся работниками службы сигнализации и связи.  

	Состав группы
	Количество исполнителей, чел.

	Монтер пути 5-го разряда     
	2

	Монтер пути 4-го разряда     
	3

	Монтер пути 3-го разряда     
	1

	Итого
	6

	Тарифный разряд работ, выполняемых монтерами пути – 4,13

	Измеритель работы - 1 рамный рельс 

	Норма времени, нормо-ч.
	7,75


	№ п/п
	Содержание

работы
	Единица
измерения


	Ко​ли​че​ство 
исполнителей,

чел.
	Применяемые машины, механизмы, инструменты и приспособления
	Учтенный

объем работы
	Опера​тивное время,

нормо-мин

	
	
	
	
	
	
	на 

единицу измерения
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1. Подготовительные работы перед  « окном »

	1
	Опробование гаек и смазка  болтов в двух стыках рамного рельса с постановкой дополнительных пружинных шайб
	болт
	2
	Ключ  путевой, кисть
	8
	2,26
	18,1

	2
	Опробование гаек и смазка горизонтальных болтов в корне остряка, в упорках и упорных накладках
	то же
	2
	то же
	20


	3,84
	76,8



	3
	Опробование гаек и смазка закладных болтов в упорках и болтов съемных клемм на корневом мостике 
	то же
	2
	То же
	26


	1,56
	40,6



	4
	Выдергивание одного основного костыля  на каждой подкладке в вылете рамного рельса 
	костыль


	1
	Лом 

лапчатый


	4
	0,224
	0,896



	5
	Опробование оставшихся основных костылей 
	то же
	2
	Лом лапчатый молоток костыльный
	8


	0,240
	1,92



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	6
	Антисептирование костыльных отверстий
	отверстие
	1
	Кисть
	4
	0,0843
	0,337

	7
	Постановка пластинок- закрепите-лей
	пластинка-закрепитель
	1
	Дексель


	4
	0,080
	0,320

	2. Основные работы в «окно»

	1
	Отвинчивание гаек и удаление стыковых болтов в стыках рамного рельса
	болт
	2
	Ключи
 путевые
	8
	1,50
	12,0

	2
	Снятие стыковых накладок 
	накладка
	2
	Ломы 
лапчатые
	4
	0,611


	2,44

	3
	Отвинчивание гаек и удаление горизон​тальных болтов в корневом вкладыше, упорках и упорных накладках со снятием накладок
	болт


	2
	Ключи
 путевые


	20
	2,14
	42,8

	4
	Отвинчивание гаек и удаление закладных болтов с упорками и клеммами на  корневом мостике 
	то же
	4
	Ключи
 торцовые


	26
	0,550
	14,3

	5
	Выдергивание оставшихся основных костылей
	костыль
	1
	Лом 
лапчатый
	8
	0,224
	1,79

	6
	Антисептирование костыльных отверстий
	отверстие


	1
	Кисть
	8
	0,0843
	0,674

	7
	Постановка пластинок-закрепи-телей
	пластинка-закрепитель
	1
	Дексель


	8
	0,080
	0,640

	8
	Сдвижка старого рамного рельса
	рамный рельс


	6


	Ломы остроконечные и лапчатые
	1
	27,2
	27,2

	9
	Надвижка и установка нового рамного рельса
	то же
	6


	То же
	1
	37,0


	37,0

	10
	Установка накладок в стыках рамного рельса
	накладка


	2
	Молотки костыльные
	4
	0,643


	2,57

	11
	Постановка болтов, пружинных шайб и завинчивание гаек в двух стыках рамного рельса
	болт
	2
	Ключи

 путевые
	8
	2,19
	17,5

	12
	Постановка упорок и клемм с закладными болтами на  корневом мостике
	то же
	2
	Ключи 

торцовые


	26
	0,710
	18,5

	13
	Постановка упорных накладок и постановка горизонтальных болтов во вкладышах, упорках и упорных накладках с завинчиванием гаек
	то же
	4
	Ключи 

торцовые


	20
	3,83
	76,6

	14
	Пришивка рамного рельса  к брусьям двумя основными костылями на каждом конце бруса
	костыль


	2
	Молотки костыльные
	8
	0,407
	3,26

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	3. Заключительные работы после «окна»

	1
	Забивка недостающих костылей
	костыль
	2
	Молотки костыльные
	4
	0,407
	1,63

	2
	Подтягивание гаек болтов в стыках рамного рельса, упорках и упорных накладках
	болт


	4
	Ключи
 путевые


	20
	0,501
	10,0

	3
	Подтягивание гаек закладных болтов в упорках и болтов съемных клемм на корневом мостике
	то же
	4
	Ключи 
торцовые


	26
	0,215
	5,59

	               Итого                                                                                                                                 413


Расчет нормы времени

	Индекс
	нормо-мин
	% к Топ

	Топ

Тпз

Тоб

Тпотл
	413

16,1

4,13

31,4
	-

3,9

1,0

7,6

	Т
	465  или 7,75  нормо-ч
	-


