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                        ТЕХНОЛОГО-НОРМИРОВОЧНАЯ КАРТА № 168 _______________________________________________________________________________Наименование работы – смена  крестовины  марки 1/18  стрелочного перевода типа Р65 (брусья деревянные)

Условия работы

        1. Основные работы выполняются в «окно».
2. Крестовина в собранном виде подвезена и уложена против сменяемой с соблюдением габарита.

3. Работа производится без замены крестовинных подкладок.

	Состав группы
	Количество исполнителей, чел.

	Монтер пути 5-го разряда     
	4

	Монтер пути 4-го разряда     
	5

	Монтер пути 3-го разряда     
	3

	Итого
	12

	Тарифный разряд работ, выполняемых монтерами пути – 4,04

	Измеритель работы - 1 крестовина

	Норма времени, нормо-ч.
	11,9


	№ п/п
	Содержание

работы
	Единица
измерения


	Ко​ли​че​ство 
исполнителей,

чел.
	Применяемые машины, механизмы, инструменты и приспособления
	Учтенный

объем работы
	Опера​тивное время,

нормо-мин

	
	
	
	
	
	
	на 

единицу измерения
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1. Подготовительные работы перед «окном»

	1
	Опробование гаек и смазка болтов в переднем и заднем стыках крестовины с постановкой дополнительных пружинных шайб
	болт
	1
	Ключ 
путевой
	8
	3,35
	26,8

	2
	Опробование гаек и смазка закладных болтов на крестовинных подкладках и на прилегающих рельсах
	то же
	2
	Ключи
 торцовые
	78
	1,56
	122

	3
	Снятие поперечных связей с разболчиванием распорок и клиньев
	поперечная связь
	1
	Ключ 
путевой
	4
	14,8
	59,2

	2. Основные работы  в «окно»

	1
	Снятие штепсельных рельсовых соединителей
	соединитель
	1
	Молоток, пробойник
	4
	1,77
	7,08

	2
	Отвинчивание гаек и удаление болтов в переднем и заднем стыках крестовины со снятием накладок
	болт
	2
	Ключи

 путевые
	8
	2,14
	17,1

	3
	Отвинчивание гаек и удаление закладных болтов с клеммами на крестовинных подкладках и на прилегающих рельсах
	то же
	4
	Ключи 

торцовые
	78
	0,550
	42,9

	
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	4
	Наддергивание основных костылей на трех брусьях, лежащих за передним и задним стыками крестовины
	костыль
	2
	Ломы
 лапчатые
	36
	0,190
	6,84

	5
	Сдвижка старой крестовины с вывеской прилегающих рельсов
	крес​товина
	12
	Ломы остроконечные и лапчатые
	1
	65,3
	65,3

	6
	Зачистка заусенцев на брусьях у крестовинных подкладок с антисептированием зачищенных мест и уборкой щепы
	конец или промежуточное 
место бруса
	4
	Дексели, метлы, кисть
	30
	0,689
	20,7

	7
	Надвижка новой крестовины с опусканием прилегающих рельсов
	крес​товина
	12
	Ломы остроконечные и лапчатые
	1
	86,7
	86,7

	8
	Установка накладок, болтов, пружинных шайб и завинчивание гаек в переднем и заднем стыках крестовины
	болт
	2
	Ключи 
путевые
	8
	3,83
	30,6

	9
	Добивка наддернутых костылей
	костыль
	1
	Молоток костыльный
	36
	0,050
	1,80

	10
	Постановка закладных болтов с клеммами на крестовинных подкладках и на прилегающих рельсах с завинчиванием гаек
	болт
	2
	Ключи 
торцовые
	78
	0,710
	55,4

	11
	Постановка штепсельных рельсовых соединителей
	соединитель
	1
	Молоток костыльный
	4
	1,96
	7,84

	3. Заключительные работы после «окна»

	1
	Постановка поперечных связей со сболчиванием распорок и клиньев
	поперечная связь
	1
	Ключ 
путевой
	4
	16,3
	65,2

	2
	Подтягивание гаек стыковых болтов
	болт
	1
	то же
	8
	0,501
	4,01

	3
	Подтягивание гаек закладных болтов
	то же
	4
	Ключи

 торцовые
	78
	0,215
	16,8

	      Итого:                                                                                                                                    636


Расчет нормы времени

	Индекс
	нормо-мин
	% к Топ

	Топ

Тпз

Тоб

Тпотл
	636

24,8

6,36

48,3
	-

3,9

1,0

7,6

	Т
	716 или 11,9 нормо-ч
	-


