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                         ТЕХНОЛОГО-НОРМИРОВОЧНАЯ КАРТА № 84 _____________________________________________________________

  Наименование работы – выправка  бесстыкового  пути  по  уровню   укладкой   регулировочных   прокладок толщиной 21-25 мм  при бесподкладочном  рельсовом скреплении ЖБР-65                                                            
  Условия работы

     1. Участок пути бесстыковой, рельсы типа Р65, скрепление ЖБР-65, шпалы железобетонные, балласт щебеночный.

     2. До начала работ определяют величину просадки железнодорожного пути, по одной рельсовой нити на каждой шпале, записывают мелом на рельсе.

     3. При одной установке гидравлического домкрата производится выправка пути на четырех концах шпал. 

     4. При данной толщине прокладок  разборка и сборка скреплений производится на 36-ти концах шпал, на которых будет производиться выправка и по 8-ми концам дополнительно с каждой стороны для свободного вывешивания рельса. 

     5. Укладываемые регулировочные прокладки из полиэтилена, древесины и других материалов толщиной 1;1,5; 3;5;8;10;15;20;25 мм подвезены к месту работы до начала выправки.

     6. На бесстыковом пути работа выполняется при температуре рельсовых плетей, не превышающей температуру их последнего закрепления на величину, установленную Техническими указаниями по укладке и содержанию бесстыкового пути.  

	Состав группы
	Количество исполнителей, чел.

	Монтер пути 4-го разряда
	2 

	Итого
	2

	Тарифный разряд работ, выполняемых монтерами пути -    4,0

	Измеритель работы – 36 концов шпал

	Норма времени, нормо-ч – 8,88


	№ п/п
	Содержание

работы
	Единица
измерения
	Ко​ли​че​ство

исполнителей,

чел.
	Применяемые машины, механизмы, инструменты и приспособления
	Учтенный

объем работы
	Опера​тивное 
время,

нормо-мин

	
	
	
	
	
	
	на единицу измере-ния
	всего

	1
	                        2
	     3
	    4
	      5
	     6
	    7
	    8

	1
	Очистка скреплений от грязи


	 конец

 шпалы
	    1 
	Скребок
	   52
	 0,522
	  27,1  

	2


	Подбор и раскладка регулировочных  прокладок на концы шпал
	  про-

кладка


	    1


	       - 


	   36


	  0,569


	  20,5



	3


	Отвинчивание и снятие гайки

закладного болта, его раскомплектация и вытаскивание
	  болт 


	    1 


	  Ключ 

торцовый


	  104


	  1,81


	  188



	1
	                        2
	     3
	    4
	      5
	     6
	    7
	    8

	4


	Установка гидравлического домкрата под подошву рельса

с подготовкой места установки
	установ-

    ка


	    2


	   Когти  

    для

  щебня
	    9


	  0,820


	 7,38



	5


	Вывешивание рельса 


	вывеши-

 вание 
	    1 


	Домкрат

 
	    9


	  0,600


	 5,40

	6
	Укладка  прокладок
	проклад-

    ка
	    1


	      -


	   36 


	  0,570


	 20,5



	7


	Опускание рельса, снятие домкрата с заравниванием балласта
	 снятие


	    2


	Домкрат,

  когти 

щебеночные
	    9


	  0,776


	 6,98



	8


	Комплектование и постановка

закладного болта в гнезда шпал и завинчивание гаек
	  болт


	    1

 
	  Ключ

торцовый
	  104 

 
	  1,90
	 198



	              Итого:                                                                                                                         474


                                                Расчет нормы времени  

	       Индекс
	                                         нормо – мин
	     % к Топ

	         Топ

         Тпз
         Тоб

       Тпотл
	                                              474

                                             18,5

                                             4,74

                                             36,0   
	            -

          3,9

          1,0

          7,6

	           Т 
	                           533   или  8,88   нормо-ч
	            -


