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____________________________________________________________

ТЕХНОЛОГО-НОРМИРОВОЧНАЯ КАРТА № 89 ____________________________________________________________________
Наименование работы - смена рельсов типов Р75 и Р65 длиной 25 м при смешанном костыльном скреплении с применением двух съемных пор​тальных кранов (одиночная)
Условия работы

     1. Основные работы выполняются в «окно».

2. Рельс проверен заранее, подвезен к месту смены и уложен внутри колеи с учетом габарита и закрепления.

     3. Снятие и установка противоугонов и рельсовых соединителей и зачистка заусенцев учитываются отдельными нормами в зависимости: противоугоны - от типа и схемы закрепления; рельсовые соединители от способа их присоединения к рельсам; зачистка заусенцев - от коли​чества зачищенных концов.

     4. Участок пути звеньевой с электротягой и автоблокировкой, накладки шестидырные или четырехдырные. Скрепление смешанное кос​тыльное ДО - каждый конец промежуточных шпал пришит двумя основными костылями, стыковых - тремя. Шпалы деревянные с эпюрой 1840 шт. на 1 км пути.

	Состав группы
	Количество исполнителей. чел.

	Монтер пути 3-го разряда
	8 

	Монтер пути 2-го разряда
	2 

	Итого
	10 

	Тарифный разряд работ, выполняемых монтерами пути - 2,81

	Измеритель работы - 1 рельс

	Норма времени, нормо-ч.
	Шестидырные накладки
	3,92

	
	Четырехдырные накладки
	3,63


	№ п/п
	Содержание

работы
	Единица
измерения
	Ко​ли​че​ство

исполнителей,

чел.
	Применяемые машины, механизмы, инструменты и приспособления
	Учтенный

объем работы
	Опера​тивное 
время,

нормо-мин

	
	
	
	
	
	
	на единицу измерения
	всего

	1
	                        2
	     3
	    4
	       5
	     6
	    7
	    8

	1. Подготовительные работы перед «окном»

	1
	Постановка дополнительных шайб на 8-ми болтах в двух стыках
	болт
	2
	Ключи  
путевые
	8
	2,12
	17,0

	2
	Смазка стыковых болтов при постановке дополнительных шайб
	то же
	2
	Кисть
	8
	0,140
	1,12

	3
	Отвинчивание гаек и удаление 2-го и 5-го стыковых болтов в двух стыках при шестидырных накладках
	то же
	2
	Ключи 
 путевые
	4
	1,50
	6,00

	1
	                        2
	     3
	    4
	       5
	     6
	    7
	    8

	4
	Очистка скреплений от грязи
	конец шпалы
	2
	Скребок, метлы
	46
	0,213
	9,80

	5
	Выдергивание третьих основных костылей на стыковых шпалах
	костыль
	2
	Ломы 
лапчатые
	4
	0,224
	0,896

	6
	Опробование остальных костылей (наддергивание костылей, добивка костылей)
	то же
	4
	Ломы лапчатые, молоток костыльный
	96
	0,240
	23,0

	7
	Антисептирование костыльных отверстий
	отверстие
	2
	-
	4
	0,0843
	0,337

	8
	Постановка пластинок-закрепителей
	 пластинка-закрепитель
	1
	-
	4
	0,0800
	0,320

	2. Основные работы в «окно»

	1
	Установка поперечных перемычек
	  перемычка
	2
	-
	2
	1,28
	2,56

	2
	Расшивка нового рельса, лежащего внутри колеи
	костыль
	1
	Лом 
лапчатый
	8
	0,224
	1,79

	3
	Отвинчивание гаек и удаление 8-ми стыковых болтов в двух стыках
	болт
	2
	Ключи
 путевые
	8
	1,50
	12,0

	4
	Снятие стыковых накладок
	накладка
	2
	Ломы остроконечные
	4
	0,611
	2,44

	5
	Выдергивание внутренних основных костылей на промежуточных шпалах и двух оставшихся основных костылей на стыковых шпалах
	костыль
	2
	Ломы  

лапчатые
	52
	0,224
	11,6

	6
	Наддергивание наружных основных костылей
	то же
	2
	то же
	44
	0,190
	8,36

	7
	Антисептирование костыльных отверстий
	отверстие
	2
	Кисть
	52
	0,0843
	4,38

	8
	Постановка пластинок-закрепителей
	   пластинка-                            закрепитель
	2
	-
	52
	0,0800
	4,16

	9
	Установка двух съемных портальных кранов над сменяемым рельсом
	 установка
	4
	-
	1
	1,80
	1,80

	10
	Снятие сменяемого рельса портальными кранами (захват сменяемого рельса за головку крановыми клещами и вывеска его, перемещение вывешенного рельса поперек оси его, опускание сменя​емого рельса на концы шпал и снятие клещей)
	рельс
	4
	Портальные краны
	1
	9,55
	9,55

	1
	                        2
	     3
	    4
	       5
	     6
	    7
	    8

	11
	Обметание подкладок
	 подкладка
	6
	Метлы
	46
	0,126
	5,80

	12
	Установка нового рельса на подкладки портальными кранами (захват нового рельса за головку крановыми клещами и его вывеска, перемещение нового рельса на место сменяемого, опускание нового рельса на подкладки и снятие клещей)
	рельс
	4
	Портальные краны
	1
	10,3
	10,3

	13
	Смазка стыковых накладок
	накладка
	2
	Кисть
	4
	0,520
	2,08

	14
	Установка стыковых накладок
	то же
	2
	-
	4
	0,643
	2,57

	15
	Постановка 8-ми стыковых болтов в двух стыках с завинчиванием гаек
	болт
	2
	Ключи  путевые
	8
	2,19
	17,5

	16
	Снятие двух портальных кранов с пути за пределы габарита
	снятие
	4
	-
	1
	2,00
	2,00

	17
	Пришивка уложенного рельса по шаблону забивкой по одному внутреннему основному костылю на каждом конце промежуточных шпал и двух основных костылей на стыковых шпалах
	костыль
	6
	Ломы лапчатые, шаблон путевой рабочий, молоток костыльный
	52
	0,610
	31,7

	18
	Добивка наддернутых наружных основных костылей
	то же
	1
	Молоток костыльный
	44
	0,0500
	2,20

	19
	Снятие поперечных перемычек
	  перемычка
	2
	-
	2
	1,61
	3,22

	3. Заключительные работы после «окна»

	1
	Забивка третьих основных костылей на стыковых шпалах
	  костыль
	1
	Молоток костыльный
	4
	0,407
	1,63

	2
	Смазка 2-го и 5-го болтов в двух стыках при шестидырных накладках
	болт
	2
	Кисть
	4
	0,140
	0,560

	3
	Постановка 2-го и 5-го стыковых болтов в двух стыках при шестидырных накладках
	то же
	2
	Ключи 
 путевые
	4
	2,19
	8,76

	4
	Подтягивание гаек на 8-ми болтах в двух стыках
	гайка
	2
	Ключи 
торцовые
	8
	0,501
	4,01

	     Итого:         накладки:                 шестидырные                                                        209

                                                                  четырехдырные                                                      194


Расчет нормы времени

	Индекс
	нормо-мин
	% к Топ

	
	накладки
	

	
	шестидырные
	четырехдырные
	

	Топ

Тпз

Тоб

Тпотл
	209

8,15

2,09

15,9
	194

7,57

1,94

14,7
	-

3,9

1,0

7,6

	Т
	235 или 3,92 нормо-ч
	218  или 3,63 нормо-ч
	-


