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                        ТЕХНОЛОГО-НОРМИРОВОЧНАЯ КАРТА № 169 _______________________________________________________________________________Наименование работы - смена крестовины марки 1/18 с лафетом стре​лочного перевода типа Р50 (брусья деревянные)

Условия работы

      1. Основные работы выполняются в «окно».
2. Крестовина в собранном виде с новым лафетом подвезена и уложе​на против сменяемой с соблюдением габарита.

3. Работа производится без замены стыковых мостиков и подкладок.

	Состав группы
	Количество исполнителей, чел.

	Монтер пути 5-го разряда     
	4

	Монтер пути 4-го разряда     
	3

	Монтер пути 3-го разряда     
	5

	Итого
	12

	Тарифный разряд работ, выполняемых монтерами пути – 3,88

	Измеритель работы - 1 крестовина

	Норма времени, нормо-ч.
	14,2


	№ п/п
	Содержание

работы
	Единица
измерения


	Ко​ли​че​ство 
исполнителей,

чел.
	Применяемые машины, механизмы, инструменты и приспособления
	Учтенный

объем работы
	Опера​тивное
 время,

нормо-мин

	
	
	
	
	
	
	на 

единицу измерения
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1. Подготовительные работы перед «окном»

	1
	Вывертывание 50 % шурупов на лафете и шурупов в распорках поперечных связей
	шуруп
	2
	Ключи торцовые
	22
	1,46
	32,1

	2
	Опробование гаек и смазка восьми болтов в двух передних стыках крестовины с постановкой дополнительных пружинных шайб
	болт
	2
	Ключи путевые,  кисть
	8
	2,26
	18,1

	3
	Отвинчивание гаек и удаление 2-го и 5-го болтов в двух передних стыках крестовины со смазкой болтов
	то же
	2
	то же
	4
	1,64
	6,56

	4
	Опробование гаек и смазка четырех болтов в заднем стыке крестовины и двух горизонтальных болтов упорок поперечных связей с постановкой дополнительных пружинных шайб
	то же
	1
	Ключи путевые, кисть
	6
	3,35
	20,1

	5
	Отвинчивание гаек и удаление 2-го и 5-го болтов в заднем стыке крестовины со смазкой болтов и снятием накладок
	то же
	2
	то же
	2
	2,14
	4,28

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	6
	Опробование гаек и смазка закладных болтов на стыковых мостиках, крестовинных подкладках и на прилегающих к заднему стыку крестовины рельсах
	то же
	2
	Ключи торцовые, кисть
	56
	1,56
	87,4

	7
	Снятие поперечных связей с разболчиванием распорок и клиньев
	поперечная связь
	4
	Ключи 
путевые
	4
	14,8
	59,2

	2. Основные работы в «окно»

	1
	Снятие штепсельных рельсовых соединителей
	соединитель
	1
	Молоток, пробойник
	4
	1,77
	7,08

	2
	Отвинчивание гаек и удаление болтов в передних стыках крестовины
	болт
	2
	Ключи 
путевые
	8
	1,50
	12,0

	3
	Снятие накладок в передних стыках крестовины
	накладка
	2
	Лом остроконечный
	4
	0,519
	2,08

	4
	Отвинчивание гаек и удаление болтов в заднем стыке крестовины со снятием накладок и удаление горизонтальных болтов упорок поперечных связей
	болт
	2
	Ключи 
путевые
	6
	2,14
	12,8

	5
	Вывертывание оставшихся шурупов на лафете
	шуруп
	2
	Ключи 
торцовые
	18
	1,46
	26,3

	6
	Антисептирование шурупных отверстий
	отверстие
	2
	Кисть
	40
	0,0843
	3,37

	7
	Отвинчивание гаек и удаление закладных болтов с клеммами на стыковых мостиках, крестовинных подкладках и на прилегающих к заднему стыку крестовины рельсах
	болт
	2
	Ключи 
торцовые
	56
	0,550
	30,8

	8
	Наддергивание основных костылей на трех брусьях, лежащих за задним стыком крестовины
	костыль
	2
	Ломы 

лапчатые
	18
	0,190
	3,42

	9
	Сдвижка старой крестовины с вывеской прилегающих к заднему стыку крестовины рельсов
	крес​товина
	12
	Ломы остроконечные 

и лапчатые
	1
	65,3
	65,3

	10
	Зачистка заусенцев на брусьях у лафета с антисептированием зачищенных мест и уборкой щепы
	конец или промежуточное место бруса
	4
	Дексель, метлы, кисть
	18
	0,689
	12,4

	11
	Надвижка новой крестовины с опусканием прилегающих рельсов
	крес​товина
	12
	Ломы остроконечные 

и лапчатые
	1
	86,7
	86,7

	12
	Постановка стыковых накладок в передних стыках крестовины
	накладка
	2
	-
	4
	0,545
	2,18

	13
	Постановка болтов, пружинных шайб и завинчивание гаек в передних стыках крестовины
	болт
	2
	Ключи 

путевые
	8
	2,19
	17,5

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	14
	Установка накладок, болтов заднего стыка крестовины, горизонтальных болтов упорок поперечных связей, пружинных шайб с завинчиванием гаек
	то же
	2
	то же
	6
	3,83
	23,0

	15
	Добивка наддернутых костылей
	костыль
	1
	Молоток костыльный
	18
	0,050
	0,900

	16
	Постановка закладных болтов с клеммами на стыковых мостиках, крестовинных подкладках и на прилегающих к заднему стыку крестовины рельсах с завинчиванием гаек
	болт
	2
	Ключи 
торцовые
	56
	0,710
	39,8

	17
	Наживление 50 % шурупов на лафете
	шуруп
	2
	Молотки костыльные
	18
	0,160
	2,88

	18
	Ввертывание шурупов
	то же
	2
	Ключи 
торцовые
	18
	1,75
	31,5

	19
	Постановка штепсельных соединителей
	соединитель
	1
	Молоток костыльный
	4
	1,96
	7,84

	3. Заключительные работы после «окна»

	1
	Постановка поперечных связей со сболчиванием распорок и клиньев
	попе-речная связь
	1
	Ключ путевой
	4
	16,3
	65,2

	2
	Наживление недостающих шурупов
	шуруп
	2
	Молотки костыльные
	22
	0,160
	3,52

	3
	Ввертывание шурупов
	то же
	2
	Ключи 

торцовые
	22
	1,75
	38,5

	4
	Постановка недостающих болтов в передних стыках крестовины с завинчиванием гаек
	болт
	2
	Ключи 

путевые
	4
	2,19
	8,76

	5
	Постановка недостающих болтов в заднем стыке крестовины с завинчиванием гаек
	то же
	2
	то же
	2
	3,83
	7,66

	6
	Подтягивание гаек стыковых болтов и горизонтальных болтов упорок поперечных связей
	то же
	1
	то же
	14
	0,501
	7,01

	7
	Подтягивание гаек закладных болтов
	то же
	2
	Ключи 

торцовые
	56
	0,215
	12,0

	              Итого:                                                                                                                                  758


Расчет нормы времени

	Индекс
	нормо-мин
	% к Топ

	Топ

Тпз

Тоб

Тпотл
	758

29,6

7,58

57,6
	-

3,9

1,0

7,6

	Т
	856  или 14,2 нормо-ч
	-


