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________________________________________________________________________________________________________________________
ТЕХНОЛОГО-НОРМИРОВОЧНАЯ КАРТА № 174 

________________________________________________________________________________Наименование работы - смена контррельса с приконтррельсовым рель​сом и контррельсовыми подкладками (контррельсового узла) стрелоч​ного перевода типа Р65 марки  1/6 (брусья деревянные)

Условия работы

       1. Основные работы выполняются в «окно».
     2. Контррельс в собранном виде с рельсом длиной 10,8 м, вкладыша​ми и контррельсовыми подкладками подвезен к месту работы заранее и уложен вдоль концов крестовинных брусьев против сменяемого с соблюдением габарита.

3. Рельсы типа Р65 с четырехдырными накладками. При шестидырных накладках в норме времени учитывать на отвинчивание гаек, удаление 5 и 6-го болтов и на их постановку  – 0,490 нормо-ч.
	Состав группы
	Количество исполнителей, чел.

	Монтер пути 5-го разряда     
	2

	Монтер пути 4-го разряда     
	1

	Монтер пути 3-го разряда     
	3

	Итого
	6

	Тарифный разряд работ, выполняемых монтерами пути – 3,81

	Измеритель работы - 1 контррельсовый узел

	Норма времени, нормо-ч.
	4,88


	№ п/п
	Содержание

работы
	Единица
измерения


	Ко​ли​че​ство

исполнителей,

чел.
	Применяемые машины, механизмы, инструменты и приспособления
	Учтенный

объем работы
	Опера​тивное
 время,

нормо-мин

	
	
	
	
	
	
	на

единицу измерения
	всего

	1
	                        2
	     3
	    4
	      5
	     6
	    7
	    8

	1. Подготовительные работы перед «окном»

	1
	Опробование гаек и смазка восьми болтов в двух стыках рельса с постановкой дополнительных пружинных шайб
	болт
	2
	Ключ путевой,  кисть
	8
	2,26
	18,1

	2
	Выдергивание одного основного костыля на путевых подкладках 
	костыль


	1
	Лом 
лапчатый


	20


	0,224
	4,48

	3
	Опробование оставшихся основных костылей 
	то же


	1


	Молоток костыльный, лом лапчатый
	40


	0,240


	9,60



	4
	Вывертывание шурупов. оставляя по два на каждой контррельсовой подкладке 
	шуруп


	2
	Ключи 

торцовые


	12
	1,46
	17,5



	5
	Антисептирование шурупных и костыльных отверстий 
	отверстие
	1
	Кисть
	32
	0,0843
	2,70



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	6
	Постановка пластинок-закрепителей в костыльные отверстия  
	пластинка-закрепитель
	1
	Молоток костыльный
	20


	0,0800
	1,60



	2. Основные работы в «окно»

	1
	Отвинчивание гаек и удаление болтов в стыках рельса
	то же
	2
	Ключи 
путевые
	8
	1,50
	12,0

	2
	Снятие накладок
	накладка
	2
	Ломы остроконечные
	4
	0,611


	2,45

	3
	Выдергивание оставшихся основных костылей 
	костыль
	2


	Ломы 
лапчатые
	40
	0,224


	8,96

	4
	Вывертывание оставшихся шурупов 
	шуруп


	2
	Ключи 
торцовые
	8
	1,46
	11,7

	5
	Антисептирование шурупных и костыльных отверстий 
	отверстие
	1
	Кисть
	48


	0,0843
	4,05

	6
	Постановка пластинок-закрепителей в костыльные отверстия  
	пластинка-закрепитель
	1
	Молоток костыльный


	40


	0,0800
	2,24



	7
	Сдвижка старого контррельса с рельсом 
	контр-рельсовый узел
	6
	Ломы остроконечные, лапчатые
	1


	21,3


	21,3



	8
	Снятие и уборка старых контррельсовых подкладок 
	т


	1


	-


	0,026
	47,3


	1,23

	9
	Зачистка заусенцев с антисептированием  зачищенных мест и уборкой щепы 
	конец или промежуточное место бруса
	1


	Дексель, метла, кисть


	18


	0,689


	12,4



	10
	Обметание путевых  подкладок 
	подкладка
	1


	Метла
	18
	0,126


	2,27



	11
	Раскладка и установка контррельсовых подкладок на брусья 
	т


	1


	-


	0,026


	78,8


	2,05



	12
	Надвижка нового контррельса с рельсом 
	контр-рельсовый узел
	8


	Ломы остроконечные, лапчатые
	1


	24,2


	24,2



	13
	Установка стыковых накладок
	накладка
	2


	-
	4
	0,643


	2,57

	14
	Постановка стыковых болтов, пружинных шайб и завинчивание гаек в стыковых рельсах
	болт
	2
	Ключи 

путевые
	8
	2,19
	17,5

	15
	Пришивка рельса с контррельсом по шаблону двумя основными костылями на каждой путевой подкладке
	костыль


	2


	Молотки костыльные


	40


	0,610


	24,4




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	16
	Наживление шурупов по два на каждой контррельсовой подкладке 
	шуруп


	1


	то же


	8


	0,160


	1,28



	17
	Ввертывание шурупов  
	то же


	2


	Ключи торцовые
	8


	1,75


	14,0

	3. Заключительные работы после «окна»

	1
	Наживление недостающих шурупов 
	шуруп


	1


	Молоток костыльный
	12
	0,160


	1,92

	2
	Ввертывание шурупов 
	то же


	2


	Ключи торцовые
	12


	1,75


	21,0

	3
	Забивка недостающих основных костылей 
	костыль


	1


	Молоток костыльный
	20
	0,407


	8,14

	4
	Подтягивание гаек, болтов в стыках рельса и горизонтальных болтов контррельса 
	то же


	2


	Ключи путевые


	16
	0,501


	8,02



	5
	Подтягивание гаек закладных болтов в контррельсовых подкладках 
	то же


	1


	Ключ торцовый


	10


	0,215


	2,15

	               Итого                                                                                                                              260


Расчет нормы времени

	Индекс
	нормо-мин
	% к Топ

	Топ

Тпз

Тоб

Тпотл
	260

10,1

2,60

19,8
	-

3,9

1,0

7,6

	Т
	293 или 4,88 нормо-ч
	-


