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                      ТЕХНОЛОГО-НОРМИРОВОЧНАЯ КАРТА № 179 ____________________________________________________________

  Наименование работы - смена   рамного   рельса   с остряком  и башмаками  (полустрелка)  стрелочного     перевода   типа   Р65  марки   1/6  (брусья железобетонные)
  Условия работы

      1.  Основные работы выполняются в «окно».
     2. Рамный рельс  с остряком и башмаками в собранном виде  подвезен к месту работы заранее и уложен против сменяемого с соблюдением габарита.

     3. Накладки четырехдырные.

      4. При замене резиновых (изолирующих) прокладок под подкладки, в норме времени следует учитывать 0,060 нормо-ч. на каждую смененную прокладку.

     5. Сверление отверстий под установку фундаментальных угольников учитываются отдельными нормами.

     6.Работы, связанные с отключением и включением перевода в централизацию, производятся работниками службы сигнализации и связи.      

	       Состав группы
	Количество исполнителей, чел.

	Монтер пути 5-го разряда     
	2

	Монтер пути 4-го разряда     
	2

	Монтер пути 3-го разряда     
	2

	Итого
	6

	Тарифный разряд работ, выполняемых монтерами пути – 3,96

	Измеритель работы – 1 рамный рельс с остряком и башмаками 

	Норма времени, нормо-ч.
	8,88


	№ п/п
	Содержание

работы
	Единица
измерения


	Ко​ли​че​ство

исполнителей,

чел.
	Применяемые машины, механизмы, инструменты и приспособления
	Учтенный

объем работы
	Опера​тивное 
время,

нормо-мин

	
	
	
	
	
	
	на

единицу измерения
	всего

	1
	                        2
	     3
	    4
	       5
	      6
	    7
	    8

	                                 Подготовительные  работы  перед  « окном »

	 1


	Опробование гаек и смазка болтов в двух стыках рамного рельса с постановкой дополни-

тельных пружинных шайб
	  болт


	    2


	Ключ

путевой,

кисть
	   12


	   2,26


	 27,1



	 2
	Опробование гаек и смазка горизонтальных болтов в корне остряка 
	 то же
	    2


	то же


	    6


	   3,84


	 23,0



	 3
	Снятие шплинтов в соединительных болтах стрелочных тяг
	 шплинт
	    2


	Молоток

слесарный,

зубило
	    4
	   1,52
	  6,08

	 4


	Опробование гаек и смазка  соединительных болтов стрелочных тяг
	болт


	    2


	Ключ

путевой,

кисть
	    3


	   3,84


	 11,5



	1
	                        2
	     3
	    4
	       5
	      6
	    7
	    8

	 5


	Отвинчивание и снятие гаек клеммных болтов на каждой подкладке в вылете  рамного рельса и в подкладках за корнем остряка
	то же


	    1


	Ключ

торцовый


	    8


	  0,670
	 5,36

	 6


	Опробование гаек и смазка  оставшихся клеммных болтов
	 то же
	    1
	Ключ путевой, кисть
	    4
	   0,396
	1,58

	                                                        Основные  работы  в  « окно »

	1


	Отвинчивание гаек и удаление

болтов в стыках рамного рельса
	то же


	2


	Ключи

путевые
	    8


	   1,50


	 12,0



	2
	Снятие стыковых накладок
	накладка
	2


	Ломы

лапчатые
	    4 


	   0,611


	 2,44

	3


	Отвинчивание гаек и удаление

горизонтальных болтов в корне остряка
	болт


	2


	Ключи

путевые


	    6
	    2,14


	 12,8

	4


	Снятие упорного уголка в корне остряка
	уголок
	1
	Ключ

торцовый
	    1
	   1,10
	 1,10

	5
	Снятие лапок-удержек с корня

остряка
	лапка-

удержка
	2
	то же
	   11
	   1,10 
	  12,1

	6
	Снятие накладок в корне остряка
	наклад-

ка
	2
	Ключи

путевые
	    2
	  0,611
	 1,22 

	7
	Снятие противоугонной накладки
	 то же
	1
	то же
	    1
	  0,611
	 0,611

	8
	Отвинчивание гаек и удаление

соединительных болтов стрелочных тяг
	 болт
	1
	то же
	    3
	   2,63
	 7,89

	9
	Отвинчивание  и снятие гайки 

закладного болта 
	 то же
	2
	Ключи

торцовые
	   22
	  0,670
	 14,7

	10
	Снятие двухвитковой и плоской шайб и изолирующей втулки
	 то же
	2
	-
	   22
	  0,874
	 19,2

	11
	Вытаскивание закладных болтов
	 то же
	2
	          -
	   22 
	  1,06
	 23,3

	12
	Отвинчивание и снятие гайки

клеммного болта 
	 гайка
	2
	Ключи

торцовые
	   12
	  0,670
	 8,04

	13
	Снятие пружинной шайбы
	шайба 
	2
	-
	   12
	  0,165
	 1,98

	14
	Снятие клеммы
	клемма
	2
	-
	   12
	  0,224
	 2,69

	15
	Удаление клеммного болта
	болт
	2
	-
	   12
	  0,275
	 3,30

	16
	Сдвижка старого рамного рельса вместе с остряком и башмаками
	полу-

стрелка
	6
	Ломы

остроконечные
	    1
	  48,2
	 48,2

	17
	Надвижка нового рамного рельса вместе с остряком и башмаками
	полу-

 стрелка


	6
	то же
	    1
	  56,2
	  56,2

	18
	Установка накладок в стыках

рамного рельса
	наклад-

   ка
	2
	Молотки

костыльные
	    4
	  0,643
	 2,57

	19
	Установка упорного уголка в 

корне остряка
	уголок
	1
	Ключ

торцовый
	    1
	  1,42  
	1,42

	1
	                        2
	     3
	    4
	       5
	      6
	    7
	    8

	20
	Установка лапок-удержек в корне остряка
	лапка-

удерж-

   ка
	    2
	то же
	11
	1,42
	15,6

	21
	Установка накладок в корне остряка
	наклад-

ка
	    2
	Ключи

путевые
	2
	0,643
	1,29

	22
	Установка противоугонной накладки
	 то же
	    1
	то же
	1
	0,643
	0,643

	23
	Постановка болтов, пружинных шайб и завинчивание гаек в стыках рамного рельса
	 болт 


	    2
	то же
	8
	2,19


	17,5

	24
	Постановка горизонтальных болтов в корне остряка с завинчиванием гаек
	 то же
	    2
	то же
	6
	3,83
	23,0

	25
	Постановка закладных болтов
	 то же
	    2
	-
	22
	1,13
	24,9

	26
	Постановка изолирующей втулки, плоской и двухвитковой шайб
	 то же
	    2
	-
	22
	0,935
	20,6

	27
	Наживление и завинчивание гаек закладных болтов
	 гайка
	    2
	Ключи

торцовые
	22
	0,724
	15,9

	28
	Постановка клеммного болта
	болт
	    2
	-
	12
	0,313
	3,76

	29
	Постановка клеммы 
	клемма
	    2
	-
	12
	0,290
	3,48

	30
	Постановка пружинной шайбы
	шайба
	    2
	-
	12
	0,158
	1,90

	31
	Завинчивание гайки клеммного болта
	гайка
	    2
	Ключи

торцовые
	12
	0,724
	8,69

	32
	Постановка соединительных болтов на стрелочных тягах с завинчиванием гаек
	 то же
	    2
	Ключи

путевые


	3
	3,14


	9,42

	33
	Опробование и проверка хода

остряка
	 остряк
	    3


	Зазорник
	1
	4,33
	4,33

	                                                      Заключительные   работы  после « окна »

	1
	Подтягивание гаек клеммных и закладных болтов
	 болт
	    3
	Ключ

торцовый
	34
	0,215
	7,31

	2
	Постановка шплинтов в соеди-

нительные болты стрелочных

тяг
	шплинт
	    1
	-
	4
	1,28
	5,12

	3
	Подтягивание гаек болтов в стыках рамного рельса, горизонтальных болтов в корневом

и закорневом вкладышей
	 болт
	    4
	Ключи

путевые


	8
	0,501
	4,01

	               Итого:                                                                                                                            474


                                               Расчет нормы времени

	        Индекс
	                                  нормо - мин
	        % к Топ

	           Топ

           Тпз

           Тоб

           Тпотл
	                                        474

                                        18,5

                                        4,74

                                        36,0 
	             -

            3,9

            1,0

            7,6

	             Т  
	                              533  или 8,88  нормо-ч
	              -


