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ТЕХНОЛОГО-НОРМИРОВОЧНАЯ КАРТА № 182 

________________________________________________________________________________

  Наименование работы - смена крестовины марок 1/9 и 1/11 стрелочного перевода типа Р65 (брусья железобетонные) 
  Условия работы

      1. Основные работы выполняются в «окно».
    2. Крестовина в собранном виде  подвезена  к месту работы заранее и уложена против сменяемой с соблюдением габарита.  

     3.  Работа производится без замены крестовинных подкладок.  

      4.  Накладки четырехдырные. При шестидырных накладках в норме времени на каждую накладку  учитывать на отвинчивание гаек, удаление 5 и 6-го болтов и на их постановку  – 0,490 нормо-ч.
     5. При крестовине, имеющей литой сердечник и вкладыш, (для высвобождения вкладыша – снимают 20 клеммных болтов на 10-ти шпалах, сдвигают свободный конец рельса ломами на 15-20 см, надвигают конец рельса на место, устанавливают 20 клеммных болтов)   в норме времени учитывать  -  1,27 нормо-ч. 

	       Состав группы
	Количество исполнителей, чел.

	Монтер пути 5-го разряда     
	3

	Монтер пути 4-го разряда     
	2

	Монтер пути 3-го разряда     
	3

	Итого
	8

	Тарифный разряд работ, выполняемых монтерами пути – 3,96

	Измеритель работы – 1 крестовина

	Норма времени, нормо-ч.
	Марка

 крестовины
	1/9
	5,83

	
	
	1/11  
	6,90


	№ п/п
	Содержание

работы
	Единица

измерения


	Ко​ли​че​ство

исполнителей,

чел.
	Применяемые машины, механизмы, инструменты и приспособления
	Учтенный

объем работы
	Опера​тивное
 время,

нормо-мин

	
	
	
	
	
	
	на

единицу измерения
	всего

	1
	                        2
	     3
	    4
	       5
	      6
	    7
	    8

	1. Подготовительные  работы перед «окном»

	1
	Опробование гаек и смазка  болтов в двух передних стыках крестовины с постановкой дополнительных пружинных шайб
	  болт
	    2
	Ключ

путевой,

кисть
	    8
	   2,26
	18,1

	2
	Опробование гаек и смазка четырех болтов в заднем стыке крестовины с постановкой дополнительных пружинных  шайб
	 то же
	    1


	то же
	    4
	   3,35
	13,4

	1
	                        2
	     3
	    4
	       5
	      6
	    7
	    8

	3


	Опробование гаек закладных

болтов  лапок – удержек  
при марке крестовины: 

                       1/9

                       1/11
	 гайка

 то же
	    2    

    2
	Ключи

торцовые

то же
	   21

   34  
	  0,500

  0,500
	 10,5

 17,0

	4
	Опробование гаек клеммных 

болтов при марке крестовины 

1/9              
	 гайка
	    2
	то же


	   6
	  0,396
	  2,38

	2. Основные   работы в «окно»

	1
	Снятие  рельсовых соедините-

лей обрубкой
	соединитель
	    1
	Молоток,

зубило
	    4
	   1,41
	  5,64

	2


	Отвинчивание гаек и удаление

болтов в передних стыках

крестовины
	  болт
	    2
	Ключи

путевые
	    8


	   1,50
	  12,0

	3
	Снятие накладок в передних

стыках крестовины


	накладка


	    2
	Молотки

костыльные
	    4


	  0,611
	  2,44

	4
	Отвинчивание гаек и удаление

болтов в заднем стыке крестовины со снятием накладок и  вкладыша 
	  болт
	    2
	Ключ

путевой,

молоток

костыльный
	    4  
	   2,14
	  8,56

	5


	Отвинчивание гаек закладных

болтов и снятие лапок-удержек  закладных болтов

при марке крестовины:  1/9     

                                         1/11
	 то же

 то же
	    2

    2
	Ключи

торцовые

то же
	   21

   34
	  1,47

  1,47
	 30,9

 50,0

	6
	Отвинчивание и снятие гайки

клеммного болта         
	гайка
	    2
	то же
	    6
	  0,670
	 4,02

	7
	Снятие пружинной шайбы  
	шайба
	    2
	-
	    6


	    0,165
	 0,990

	8
	Снятие клеммы     
	клемма
	    2
	-
	    6
	  0,224
	 1,34

	9
	Удаление клеммного болта
	 болт
	    2
	-
	    6
	  0,275
	 1,65  

	10
	Сдвижка старой крестовины
	крестовина
	    8
	Ломы остроконечные
	    1
	   34,0
	  34,0

	11
	Надвижка новой крестовины
	то же
	    8
	то же
	    1
	   44,6
	  44,6

	12


	Установка накладок в передних стыках крестовины
	накладка
	    2
	-
	    4


	  0,643  
	  2,57  

	13
	Постановка болтов, пружинных шайб и завинчивание гаек в передних стыках крестовины
	 болт
	    2
	Ключи

путевые
	    8
	   2,19  
	  17,5

	14
	Постановка вкладыша, накладок, болтов заднего стыка  крестовины 

при марке крестовины:  1/9     

                                         1/11  
	  то же

  то же
	    2

    2
	то же

то же
	    5

    6
	   3,83

   3,83
	 19,2

 23,0

	15
	Постановка клеммного болта


	  то же
	    2
	-
	    6
	  0,313
	 1,88

	16
	Постановка клеммы
	клемма     
	    2     
	-
	    6    
	  0,290      
	 1,74    

	17
	Постановка пружинной шайбы
	шайба
	    2
	-
	    6
	  0,158
	 0,948

	1
	                          2
	     3
	    4
	      5
	     6
	    7
	    8

	18
	Завинчивание гайки клеммного

болта
	гайка
	    2
	Ключи

торцовые
	    6
	  0,724
	  4,34

	19
	Постановка лапок – удержек и

завинчивание гаек закладных

болтов

при марке крестовины:  1/9     

                                         1/11
	болт

то же
	    2

    2
	то же

тоже
	   21

   34
	   2,39

   2,39
	  50,2

  81,3

	20
	Зачистка мест приварки рельсовых  соединителей
	соеди-

нитель
	    1
	Рашпиль
	    4


	   1,54
	  6,16



	21


	Приварка рельсовых  соедини-

телей


	 то же
	    1
	Электросварочный агрегат
	    4
	  1,85
	 7,40

	                                                      3.  Заключительные   работы после «окна»  

	1


	Подтягивание гаек стыковых

болтов
	  болт
	    1
	Ключ

путевой
	   14
	  0,501
	  7,00



	2
	Подтягивание гаек клеммных

болтов при марке крестовины  

1/9   
	 то же
	    2
	Ключи

торцовые
	    6
	  0,215


	 1,29

	               Итого:       при марке крестовины:                1/9                                                         311

                                                                                        1/11                                                        368                                                              


                                                               Расчет нормы времени

	
	                                               нормо-мин
	    

	    Индекс
	                                      марка      крестовины
	    % к Топ

	
	                          1/9
	                        1/11
	

	       Топ

       Тпз

       Тоб

       Тпотл
	311

12,1

3,11

23,6
	368

14,4

3,68

28,0
	          -

         3,9

         1,0

         7,6

	        Т  
	350  или  5,83  нормо-ч
	414  или  6,90 нормо-ч
	          -


