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____________________________________________________________

                        ТЕХНОЛОГО-НОРМИРОВОЧНАЯ КАРТА № 180 ____________________________________________________________

Наименование работы - смена рамного рельса с остряком  стрелочного перевода типа Р65 марок 1/9 и 1/11 (брусья железобетонные)
Условия работы

   1.  Основные работы выполняются в «окно».

  2. Рамный рельс  с остяком в собранном виде  подвезен к месту работы заранее и уложен против сменяемого с соблюдением габарита.

 3. Работа производится  без снятия стрелочных башмаков.

 4. Накладки четырехдырные.

 5.Сверление отверстий под установку фундаментальных угольников учитываются отдельными нормами.
 6. Работы, связанные с отключением и включением перевода в централизацию, производятся работниками службы сигнализации и связи.   

	       Состав группы
	Количество исполнителей, чел.

	Монтер пути 5-го разряда     
	3

	Монтер пути 4-го разряда     
	3

	Монтер пути 3-го разряда     
	2

	Итого
	8

	Тарифный разряд работ, выполняемых монтерами пути – 4,09

	Измеритель работы – 1 рамный рельс с остряком 

	Норма времени, нормо-ч.
	11,2


	№ п/п
	Содержание

работы
	Единица

измерения


	Ко​ли​че​ство

исполнителей,

чел.
	Применяемые машины, механизмы, инструменты и приспособления
	Учтенный

объем работы
	Опера​тивное время,

нормо-мин

	
	
	
	
	
	
	на

единицу измерения
	всего

	1
	                        2
	     3
	    4
	       5
	    6
	    7
	    8

	                                           1. Подготовительные  работы   перед «окном»

	1
	Опробование гаек и смазка болтов в двух стыках рамного рельса с постановкой дополни-

тельных пружинных шайб


	 болт
	    2


	Ключ

путевой,

кисть
	    8


	   2,26
	  18,1



	2


	Опробование гаек и смазка  горизонтальных болтов в корне остяка, болтов в закорневом  вкладыше, в упорках и упорных накладках, закладных болтов в упорках
	 то же


	    2


	то же


	   51


	   3,84


	 196



	3
	Снятие шплинтов в соединительных болтах стрелочных  тяг 
	 шплинт
	    2


	Молоток

слесарный,

зубило
	    2


	   1,52


	 3,04



	1
	                        2
	     3
	    4
	       5
	      6
	    7
	    8

	4
	Опробование гаек и смазка соединительных болтов стрелочных тяг
	  болт
	    2
	Ключ

путевой,

кисть
	  2


	   3,84
	 7,68

	5
	Отвинчивание и снятие гаек клеммных болтов на каждой подкладке в вылете  рамного рельса и в подкладках за корнем остряка
	  то же
	    1
	Ключ

торцовый
	    8
	  0,670
	 5,36

	6
	Опробование гаек и смазка оставшихся клеммных болтов
	  то же
	    1
	Ключ путевой, кисть
	   10
	  0,396
	 3,96

	                                                        2. Основные работы  в «окно»

	1
	Отвинчивание гаек и удаление

болтов в стыках рамного рельса
	  болт
	    2
	Ключи

путевые
	    8
	  1,50
	 12,0

	2
	Снятие стыковых накладок


	накладка
	    2
	Ломы остроконечные
	    4


	 0,611
	 2,44



	3
	Отвинчивание гаек и удаление горизонтальных болтов в корневом и закорневом вкладышах, в упорках
	  болт


	    2


	Ключи

путевые
	   21


	   2,14


	 44,9



	4
	Отвинчивание гаек и удаление

съемных клемм на корневом мостике, закладных болтов с упорками
	 то же


	    4
	Ключи

торцовые
	   37


	  0,550


	20,4

	5
	Отвинчивание гаек и удаление

соединительных болтов стрелочных тяг
	то же
	    1
	Ключ

путевой
	    2


	   2,63
	 5,26

	6
	Сдвижка старого рамного рельса вместе с остряком
	рамный

рельс
	    8
	Ломы остроконечные
	    1
	   49,5


	 49,5



	7
	Надвижка нового рамного рельса вместе с остряком
	 то же
	    8
	то же


	    1
	   56,4
	 56,4



	8
	Установка накладок в стыках рамного рельса
	наклад-

   ка
	    2


	Молотки

костыльные
	    4
	  0,643
	 2,57



	9
	Постановка болтов, пружинных шайб и завинчивание гаек в стыках рамного рельса
	  болт
	    2


	Ключи

путевые
	  8


	   2,19


	 17,5

	10


	Постановка упорок и клемм с закладными болтами на стрелочных башмаках, съемных клемм на корневом мостике     
	то же

    
	    2

   
	Ключи

торцовые


	   37

   
	  0,710

     
	  26,3

   

	11
	Постановка корневого и закорневого вкладышей, 4-х горизонтальных болтов в корневом и одного болта в закорневом вкладыше, горизонтальных болтов  в упорках  с завинчиванием гаек
	 то же
	     4
	Ключи

путевые
	   20


	   3,83
	 76,6



	12
	Постановка и завинчивание гаек клеммных болтов на каждой подкладке в вылете рамного рельса и в подкладках за корнем остряка
	 болт
	    1
	Ключ

торцовый
	   18  
	   1,48
	  26,6

	1
	                        2
	     3
	    4
	       5
	      6
	    7
	    8

	13
	Постановка соединительных  болтов на стрелочных тягах с завинчиванием гаек
	 то же


	    2


	Ключи

путевые


	    2


	   3,14


	  6,28



	                                                3. Заключительные   работы после «окна»

	1
	Постановка горизонтального болта в закорневом вкладыше с завинчиванием гайки 
	 болт


	    1
	Ключ

путевой
	    1
	   3,83
	3,83



	2
	Постановка шплинтов в соединительные болты стрелочных тяг
	шплинт
	    1


	Молоток

слесарный,

зубило
	    2


	   1,28


	2,56

	3
	Подтягивание гаек болтов в стыках рамного рельса, горизонтальных болтов в корневом

и закорневом вкладышей, в упорках
	 болт


	    4


	Ключи

путевые
	   14


	  0,501
	7,01

	4
	Подтягивание гаек клеммных

болтов
	  гайка
	    3
	Ключи

торцовые
	   18
	  0,215
	3,87

	               Итого:                                                                                                                             598


                                                               Расчет нормы времени

	                Индекс
	                           нормо - мин
	        % к Топ

	                Топ

                Тпз

                Тоб

             Тпотл
	                                    598

                                    23,3                           

                                    5,98

                                    45,4
	             -

            3,9

            1,0

            7,6

	                Т  
	                      673 или 11,2  нормо-ч
	               -


.

