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 ТЕХНОЛОГО-НОРМИРОВОЧНАЯ КАРТА  № 165
________________________________________________________________________________

Наименование работы - смена рамного рельса с остряком и башмаками (полустрелки) стрелочного перевода типа  Р65  марки  1/6 (брусья деревянные)

Условия работы

        1. Основные работы выполняются в «окно».
2. Рамный рельс с остряком и башмаками в собранном виде подвезен к месту работы заранее и уложен против сменяемого с соблюдением габа​рита.

3. Работы, связанные с отключением и включением перевода в централизацию, производятся работниками службы сигнализации и связи.  

	Состав группы
	Количество исполнителей, чел.

	Монтер пути 5-го разряда     
	2

	Монтер пути 4-го разряда     
	2


	Монтер пути 3-го разряда     
	2

	Итого
	6

	Тарифный разряд работ, выполняемых монтерами пути - 3,96

	Измеритель работы - 1 рамный рельс с остряком

	Норма времени, нормо-ч.
	10,1


	№ п/п
	Содержание

работы
	Единица
измерения


	Ко​ли​че​ство 
исполнителей,

чел.
	Применяемые машины, механизмы, инструменты и приспособления
	Учтенный

объем работы
	Опера​тивное 
время,

нормо-мин

	
	
	
	
	
	
	на 

единицу измерения
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1. Подготовительные работы перед  « окном »

	1
	Опробование гаек и смазка восьми болтов в двух стыках рамного рельса с постановкой дополнительных пружинных шайб
	болт
	2
	Ключ  путевой, кисть
	8
	2,26
	18,1

	2
	Опробование гаек и смазка горизонтальных болтов в корне остряка 
	то же
	2
	то же
	4
	3,84
	15,4

	3
	Снятие шплинтов в соединительных болтах стрелочных тяг
	шплинт
	2
	Молоток слесарный, зубило
	6
	1,52
	9,12

	4
	Опробование гаек и смазка соединительных болтов стрелочных тяг
	болт
	2
	Ключ путевой,  кисть
	6
	3,84
	23,0

	5
	Отвинчивание шурупов и удаление по одному шурупу в упорках на связных полосах 
	шуруп
	1
	Ключ

 торцовый


	4
	1,46
	5,84

	6
	Опробование шурупов  в упорках связных полос и болтов съемных клемм на корневом мостике
	шуруп

или

клемма
	2
	то же
	8
	1,56
	12,5

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	7
	Отвинчивание гаек и удаление стяжных болтов на связных полосах 
	болт
	2
	Ключи
 путевые


	8
	2,05
	16,4

	8
	Выдергивание одного основного костыля  на каждой подкладке в вылете рамного рельса и двух основных костылей в подкладках за корнем остряка
	костыль


	1
	Лом
 лапчатый


	4


	0,224
	0,896



	9
	Опробование оставшихся основных костылей
	то же
	1
	Лом  лапчатый, молоток костыльный
	8


	0,240
	1,92

	10
	Вывертывание шурупов, оставляем по два на каждом конце бруса и в связных полосах
	шуруп


	3
	Ключи
 торцовые


	38
	1,46
	55,5

	11
	Антисептирование шурупных и костыльных отверстий
	отверстие
	2
	Кисть
	42
	0,0843
	3,54

	12
	Постановка пластинок-закрепи-телей в костыльные отверстия
	пластинка-закрепитель
	1
	Дексель


	4
	0,080
	0,320

	2. Основные работы в   « окно »

	1
	Отвинчивание гаек и удаление болтов в стыках рамного рельса
	болт
	2
	Ключи
путевые
	8
	1,50
	12,0

	2
	Снятие стыковых накладок 
	накладка
	2
	Лом 
лапчатый
	4
	0,611


	2,44

	3
	Отвинчивание гаек и удаление горизон​тальных болтов в корневом  вкладыше
	болт
	2
	Ключи 
путевые
	4
	2,14
	8,56

	4
	Отвинчивание шурупов в упорках связных полос и съемных клемм на корневом мостике
	шуруп

или

клемма
	4
	Ключи 

торцовые


	10
	0,550
	5,50

	5
	Отвинчивание гаек и удаление соединительных болтов стрелочных тяг
	то же
	2
	Ключи 

путевые
	4
	2,63
	10,5

	6
	Выдергивание оставшихся основных костылей
	костыль


	1


	Ломы 

лапчатые
	8
	0,224


	1,79

	7
	Вывертывание оставшихся шурупов
	то же
	2
	Ключи 

торцовые
	22
	1,46
	32,1

	8
	Антисептирование шурупных и костыльных отверстий
	отверстие


	1
	Кисть
	30
	0,0843
	2,53

	9
	Постановка пластинок-закрепителей в костыльные отверстия
	пластинка-закрепитель
	2
	Дексель


	8
	0,080
	0,640

	10
	Сдвижка старого рамного рельса вместе с остряком, башмаками и связными полосами
	рамный рельс


	6
	Ломы остроконечные и лапчатые
	1
	48,2
	48,2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	11
	Зачистка заусенцев с обметанием и антисептированием зачищенных мест и уборкой щепы
	конец или промежуточное место бруса
	2
	Дексель, кисть, метла


	9
	0,689
	6,20

	12
	Надвижка нового рамного рельса вместе с остряком, башмаками и связными полосами
	рамный рельс


	6
	Ломы остроконечные и лапчатые
	1
	56,2
	56,2

	13
	Установка накладок в стыках рамного рельса
	накладка
	2
	Молотки костыльные
	4
	0,643


	2,57

	14
	Постановка восьми болтов, пружинных шайб и завинчивание гаек в двух стыках рамного рельса
	болт
	2
	Ключи 
путевые
	8
	2,19
	17,5

	15
	Постановка  четырех горизонтальных болтов в корневом  вкладыше с завинчиванием гаек
	то же
	2
	то же
	4
	3,83
	15,3

	16
	Установка связных полос на брусьях
	связная полоса
	2
	то же
	1
	4,56
	4,56

	17
	Пришивка рамного рельса по шаблону двумя основными костылями на каждом конце бруса
	костыль


	2
	Молоток костыльный, шаблон путевой рабочий
	8
	0,610
	4,88

	18
	Постановка упорок и шурупов  в упорках связных полос, установка съемных клемм на корневом мостике с завинчиванием гаек
	шуруп

или клемма


	2
	Ключи 

торцовые


	12
	0,710
	8,52

	20
	Ввертывание по два шурупа на каждом конце бруса
	шуруп


	3
	то же
	22
	1,75
	38,5

	21
	Постановка соединительных болтов на стрелочных тягах с завинчиванием гаек
	болт
	2
	Ключи 

путевые
	2
	3,14
	6,28

	22
	Опробование и проверка хода остряка
	остряк
	3
	Зазорник
	1
	4,33
	4,33

	3. Заключительные работы после  « окна »

	1
	Постановка изоляции в связных полосах стрелки
	комплект изоляции
	2
	то же
	1
	2,53
	2,53

	2
	Постановка стяжных болтов в связных полосах стрелки с завинчиванием гаек
	болт


	2
	Ключи путевые


	2
	2,13
	4,26

	3
	Забивка недостающих костылей
	костыль
	1
	Молоток костыльный
	4
	0,407
	1,63

	4
	Ввертывание недостающих шурупов
	шуруп


	4
	Ключи

 торцовые
	38
	1,75
	66,5

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	5
	Постановка шплинтов в соединительные болты стрелочных тяг
	шплинт
	1
	Молоток слесарный, зубило
	4
	1,28
	5,12

	6
	Подтягивание гаек болтов в стыках рамного рельса, горизонтальных болтов в корневом вкладыше
	болт
	2
	Ключи 
путевые
	8
	0,501
	4,01

	7
	Подтягивание гаек шурупов  в упорках связных полос стрелки и болтов съемных клемм на корневом мостике
	шуруп

или

клемма
	4
	Ключи
 торцовые


	12


	0,215
	2,58



	                 Итого                                                                                                                            538


Расчет нормы времени

	Индекс
	нормо-мин
	% к Топ

	Топ

Тпз

Тоб

Тпотл
	538

21,0

5,38

40,9
	-

3,9

1,0

7,6

	Т
	605 или 10,1  нормо-ч
	-


