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                        ТЕХНОЛОГО-НОРМИРОВОЧНАЯ КАРТА № 183 _____________________________________________________________________

  Наименование работы - смена крестовины  марки  1/6  стрелочного перевода типа Р65 (брусья железобетонные) 

  Условия работы

     1. Основные работы выполняются в «окно».
   2. Крестовина в собранном виде  подвезена  к месту работы заранее и уложена против сменяемой с соблюдением габарита. 

   3.  Работа производится без замены крестовинных подкладок.  
   4.  Накладки четырехдырные. При шестидырных накладках в норме времени на каждую накладку  учитывать на отвинчивание гаек, удаление 5 и 6-го болтов и на их постановку  – 0,490 нормо-ч.

     5. При крестовине, имеющей литой сердечник и вкладыш, (для высвобождения вкладыша – снимают 20 клеммных болтов на 10-ти шпалах, сдвигают свободный конец рельса ломами на 15-20 см, надвигают конец рельса на место, устанавливают 20 клеммных болтов)   в норме времени учитывать  -  1,27 нормо-ч. 

	       Состав группы
	Количество исполнителей, чел.

	Монтер пути 5-го разряда     
	2

	Монтер пути 4-го разряда     
	2

	Монтер пути 3-го разряда     
	2

	Итого
	6

	Тарифный разряд работ, выполняемых монтерами пути – 3,96

	Измеритель работы – 1 крестовина

	Норма времени, нормо-ч.
	4,85


	№ п/п
	Содержание

работы
	Единица
измерения


	Ко​ли​че​ство

исполнителей,

чел.
	Применяемые машины, механизмы, инструменты и приспособления
	Учтенный

объем работы
	Опера​тивное
 время,

нормо-мин

	
	
	
	
	
	
	на

единицу измерения
	всего

	1
	                        2
	     3
	    4
	       5
	      6
	    7
	    8

	                                 Подготовительные     работы    перед    « окном »

	1


	Опробование гаек и смазка болтов в двух передних стыках крестовины с постановкой  дополнительных пружинных  шайб 
	 болт 


	    2
	Ключ

путевой,

кисть
	    8

  
	   2,26
	 18,1

 

	2
	Опробование гаек и смазка  четырех болтов в заднем стыке

крестовины с постановкой  дополнительных пружинных  шайб
	 то же


	    1


	то же


	   4 
	   3,35


	 13,4

	3
	Опробование гаек клеммных 

болтов 
	 гайка
	    2
	Ключи

торцовые
	   24
	  0,396
	 9,50

	                                                        Основные  работы  в  « окно »

	1
	Снятие  рельсовых соединителей обрубкой
	соединитель
	    1


	Молоток,

зубило
	    4
	1,41


	 5,64

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	  8

	2
	Отвинчивание гаек и удаление

болтов в передних стыках

крестовины
	  болт

 
	    2
	Ключи

путевые


	    8

 
	1,50
	 12,0

 

	3
	Снятие накладок в передних

стыках крестовины
	накладка
	    2


	Молотки

костыльные
	    4
	0,611


	 2,44

	4
	Отвинчивание гаек и удаление

болтов в заднем стыке крестовины со снятием накладок и  вкладыша 
	  болт


	    2


	Ключ

путевой,

молоток

костыльный
	    4
	2,14


	 8,56

	5
	Отвинчивание и снятие гайки

клеммного болта         
	 гайка


	    2
	Ключи

торцовые
	   24
	0,670
	 16,1

	6
	Снятие пружинной шайбы  
	шайба
	    2
	-
	   24
	0,165


	 3,96

	7
	Снятие клеммы   
	клемма
	    2
	-
	   24
	0,224
	 5,38

	8
	Удаление клеммного болта
	  болт
	    2
	-
	   24
	0,275
	 6,60

	9
	Сдвижка старой крестовины
	крестовина
	    6
	Ломы остроконечные
	    1
	25,0
	 25,0

	10
	Надвижка новой крестовины
	то же
	    6
	то же
	    1
	36,8
	 36,8

	11
	Установка накладок в передних стыках крестовины
	наклад-

   ка
	    2


	-


	    4
	0,643
	 2,57

	12
	Постановка болтов, пружинных  шайб и завинчивание гаек в передних стыках крестовины
	 болт


	    2
	Ключи

путевые


	    8

  
	2,19
	 17,5

	13
	Постановка вкладыша, накла-

док, болтов заднего стыка 

крестовины 
	 то же


	    2    
	то же


	    4
	3,83


	 15,3

	14
	Постановка клеммного болта 
	 то же
	    2
	-
	   24
	0,313
	 7,51

	15
	Постановка клеммы
	клемма
	    2
	-
	   24
	0,290
	 6,96

	16
	Постановка пружинной шайбы
	шайба
	    2
	-
	   24
	0,158
	 3,79

	17
	Завинчивание гайки клеммного болта
	 гайка 


	    2
	Ключи

торцовые
	   24
	0,724
	 17,4

	18
	Зачистка мест приварки рельсовых  соединителей
	соединитель
	    1
	Рашпиль


	    4
	1,54
	 6,16

	19
	Приварка рельсовых  соедини-

телей
	 то же
	    1
	Электросварочн. агрегат
	    4
	1,85
	 7,40

	                                                Заключительные   работы  после « окна »

	1
	Подтягивание гаек стыковых

болтов
	 болт


	    1
	Ключ

путевой
	  12
	0,501
	 6,01

	2
	Подтягивание гаек клеммных

болтов  
	то же
	     2
	Ключи

торцовые
	   24
	0,215
	 5,16

	               Итого:                                                                                                                            259


                                               Расчет нормы времени

	    Индекс
	                                               нормо - мин
	     % к Топ

	       Топ

       Тпз

       Тоб

       Тпотл
	259

10,1

2,59

19,7
	          -

         3,9

         1,0

         7,6

	          Т  
	291   или 4,85  нормо-ч
	          -


