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________________________________________________________________________________

ТЕХНОЛОГО-НОРМИРОВОЧНАЯ КАРТА № 243

________________________________________________________________________________
Наименование работы – перевозка переводных брусьев на путевых тележках ПКБ

Условия работы

1. Переводные брусья находятся на обочине земляного полотна или на междупутье.

2. На путевые тележки грузится до 50 пог. м бруса.

3. Перевозка брусьев производится на расстояние до 100 м.

4. Перемещение тележек по фронту работ нормой не учтено. Учитывать на каждые 100 м перемещения – 1,04 нормо-ч.

	    Состав группы
	Количество исполнителей, чел.

	Монтер пути 2-го разряда
	6

	Тарифный разряд работ, выполняемых монтерами пути  - 2,0

	Измеритель работы - 100 пог. м бруса

	Норма времени, нормо-ч.

	4,23


	№ п/п
	Содержание

работы
	Единица
измерения


	Ко​ли​че​ство 

исполнителей,

чел.
	Применяе-мые машины, механизмы, инструмен-ты и приспособ-ления
	Учтенный

объем работы
	Опера​тивное время,

нормо-мин

	
	
	
	
	
	
	на единицу измере-ния
	   всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Погрузка брусьев на путевые тележки с подноской до 5 м
	пог.м

бруса
	6
	Шпало-носилки
	100
	1,75
	175

	2
	Выгрузка брусьев с укладкой по габариту
	то же
	6
	то же
	100
	0,507
	50,7

	  Итого:                                                                                                                                 226


Расчет нормы времени

	Индекс
	нормо-мин
	% к Топ

	Топ

Тпз

Тоб

Тпотл
	226

8,81

2,26

17,2
	-

3,9

1,0

7,6

	Т
	254 или 4,23 нормо-ч
	-
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