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____________________________________________________________

ТЕХНОЛОГО-НОРМИРОВОЧНАЯ КАРТА № 87 ____________________________________________________________

Наименование работы - смена рельсов типа Р75 и Р65 длиной 25 м при раздельном скреплении с применением двух съемных портальных кранов  (одиночная)

Условия работы

     1. Основные работы выполняются в «окно».

2. Рельс проверен заранее, подвезен к месту смены и уложен внутри колеи с учетом габарита и закрепления.

     3. Снятие и установка рельсовых соединителей и зачистка зау​сенцев учитываются отдельными нормами в зависимости: рельсовые сое​динители - от способа их присоединения к рельсам; зачистка заусен​цев - от количества зачищаемых концов.

     4. Участок пути звеньевой с электротягой и автоблокировкой. Нак​ладки шестидырные или четырехдырные. Скрепление КБ или КД (К-4). Шпалы железобетонные или деревянные с эпюрой 1840 шт. на 1 км пути.

	Состав группы
	Количество исполнителей, чел.

	Монтер пути 4-го разряда
	7 

	Монтер пути 3-го разряда
	2

	Монтер пути 2-го разряда
	1

	Итого
	10

	Тарифный разряд работ, выполняемых монтерами пути -  3,62

	Измеритель работы – 1 рельс

	Норма времени, нормо-ч
	     шестидырные накладки
	7,55

	
	    четырехдырные накладки
	7,25


	№ п/п
	Содержание

работы
	Единица
измерения
	Ко​ли​че​ство

исполнителей,

чел.
	Применяемые машины, механизмы, инструменты и приспособления
	Учтенный

объем работы
	Опера​тивное
 время,

нормо-мин

	
	
	
	
	
	
	на единицу измерения
	всего

	1
	                        2
	     3
	    4
	       5
	     6
	    7
	    8

	1. Подготовительные работы перед «окном»

	1
	Постановка дополнительных шайб на 8-ми болтах в двух стыках
	болт
	2
	Ключи 
 путевые
	8
	2,12
	17,0

	2
	Смазка стыковых болтов при постановке дополнительных шайб
	то же
	2
	Кисть
	8
	0,140
	1,12

	3
	Отвинчивание гаек и удаление 2-го и 5-го стыковых болтов в двух стыках при шестидырных накладках
	то же
	2
	Ключи  
путевые
	4
	1,50
	6,00

	1
	                        2
	     3
	    4
	       5
	     6
	    7
	    8

	4
	Очистка скреплений от грязи
	конец шпалы
	2
	Скребок, метлы
	46
	0,522
	24,0

	5
	Опробование и смазка клеммных болтов (ослабление гаек на 5-6 оборотов, смазка болтов, закрепление гаек на 5-6 оборотов)
	болт
	8
	Ключи торцовые, кисть
	96
	1,31
	126

	2. Основные работы в «окно»

	1
	Установка поперечных перемычек
	  перемычка
	2
	-
	2
	1,28
	2,56

	2
	Расшивка нового рельса, лежащего внутри колеи
	костыль
	1
	Лом 
лапчатый
	8
	0,224
	1,79

	3
	Отвинчивание гаек и удаление 8-ми стыковых болтов в двух стыках
	болт
	2
	Ключи 
 путевые
	8
	1,50
	12,0

	4
	Снятие стыковых накладок
	накладка
	2
	Ломы остроконечные
	4
	0,611
	2,44

	5
	Отвинчивание гаек клеммных болтов и снятие клемм с болтами
	клемма
	6
	Ключи 
торцовые
	96
	0,550
	52,8

	6
	Установка двух съемных портальных кранов над сменяемым рельсом
	 установка
	4
	-
	1
	1,80
	1,80

	7
	Снятие сменяемого рельса портальными кранами (захват сменяемого рельса за головку крановыми клещами и вывеска его, перемещение вывешенного рельса поперек оси его, опускание сменяемого рельса на концы шпал и снятие клещей)
	рельс
	4
	Портальные краны
	1
	9,55
	9,55

	8
	Обметание подкладок
	  подкладка
	1
	Метла
	46
	0,126
	5,80

	9
	Установка нового рельса на подкладки портальными кранами (захват нового рельса за головку крановыми клещами и вывеска его, перемещение нового рельса на место сменяемого, опускание нового рельса на подкладки и снятие клещей)
	рельс
	4
	Портальные краны
	1
	10,3
	10,3

	10
	Смазка стыковых накладок
	накладка
	2
	Кисть
	4
	0,520
	2,08

	11
	Установка стыковых накладок
	то же
	2
	-
	4
	0,643
	2,57

	12
	Постановка 8-ми стыковых болтов в двух стыках с завинчиванием гаек
	болт
	2
	Ключи  
путевые
	8
	2,19
	17,5

	1
	                        2
	     3
	    4
	       5
	     6
	    7
	    8

	13
	Снятие двух портальных кранов с пути за пределы габарита
	снятие
	4
	-
	1
	2,00
	2,00

	14
	Постановка клемм с болтами и завинчивание гаек клеммных болтов
	клемма
	6
	Ключи 
торцовые
	96
	0,710
	68,2

	15
	Снятие поперечных перемычек
	перемычка
	2
	-
	2
	1,61
	3,22

	3. Заключительные работы после «окна»

	1
	Подтягивание гаек клеммных болтов
	гайка
	3
	Ключи 
торцовые
	96
	0,215
	20,6

	2
	Смазка 2-го и 5-го болтов в двух стыках
	болт
	2
	Кисть
	4
	0,140
	0,560

	3
	Постановка 2-го и 5-го стыковых болтов
	то же
	2
	Ключи  
путевые
	4
	2,19
	8,76

	4
	Подтягивание гаек на 8-ми болтах в двух стыках
	гайка
	2
	Ключи 
торцовые
	8
	0,501
	4,01

	   Итого: накладки:                     шестидырные                                                              403

                                                                 четырехдырные                                                           387


Расчет нормы времени

	Индекс
	нормо-мин
	% к Топ

	
	накладки
	

	
	шестидырные
	четырехдырные
	

	Топ

Тпз

Тоб

Тпотл
	403

15,7

4,03

30,6
	387

15,1

3,87

29,4
	-

3,9

1,0

7,6

	Т
	453 или 7,55  нормо-ч
	435  или 7,25  нормо-ч
	-


