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____________________________________________________________

ТЕХНОЛОГО-НОРМИРОВОЧНАЯ КАРТА № 90 ____________________________________________________________________
Наименование работы – смена рельсов типов Р75, Р65 и Р50 при смешанном костыльном скреплении (одиночная)

Условия работы

     1. Основные работы выполняются в «окно».

2. Рельс проверен заранее, подвезен к месту смены и уложен внутри колеи с учетом габарита и закрепления.

     3. Снятие и установка противоугонов и рельсовых соединителей и зачистка заусенцев учитываются отдельными нормами в зависимости: противоугоны - от типа и схемы их закрепления; рельсовые соединители от способа их присоединения к рельсам; зачистка заусенцев - от коли​чества зачищаемых концов.

     4. Участок пути звеньевой с электротягой и автоблокировкой, накладки шестидырные или четырехдырные. Скрепление смешанное кос​тыльное ДО - каждый конец промежуточных шпал пришит двумя основными костылями, стыковых - тремя. Шпалы деревянные с эпюрой 1840 шт. на 1 км пути.

	Состав группы
	Количество исполнителей, чел.

	
	Длина    рельсов

	
	25 м
	12,5 м

	
	тип   рельсов

	
	Р75
	Р65
	Р50
	Р75
	Р65
	Р50

	Монтер пути 3-го разряда
	15
	13
	9
	9
	7
	5

	Монтер пути 2-го разряда
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Итого:
	16
	14
	10
	10
	8
	6

	Тарифный разряд работ, выполняемых монтерами пути
	2,92
	2,92
	2,88
	2,88
	2,88
	2,85

	Измеритель работы – 1 рельс

	Норма времени, нормо-ч

	Шестидырные накладки
	4,33
	4,15
	4,02
	3,32
	3,17
	3,02

	Четырехдырные накладки
	4,05
	3,87
	-
	3,03
	2,87
	-


	№ п/п
	Содержание

работы
	Единица
измерения
	Ко​ли​че​ство

исполнителей,

чел.
	Применяемые машины, механизмы, инструменты и приспособления
	Учтенный

объем работы
	Опера​тивное время,

нормо-мин

	
	
	
	
	
	
	на единицу измерения
	всего

	1
	                        2
	     3
	    4
	       5
	     6
	    7
	    8

	1. Подготовительные работы перед «окном»

	1
	Постановка дополнительных шайб на 8-ми болтах в двух стыках
	болт
	2
	Ключи 
 путевые
	8
	2,12
	17,0

	2
	Смазка стыковых болтов при постановке дополнительных шайб
	то же
	2
	Кисть
	8
	0,140
	1,12

	1
	                        2
	     3
	    4
	       5
	     6
	    7
	    8

	3
	Отвинчивание гаек и удаление 2-го и 5-го стыковых болтов в двух стыках при шестидырных накладках
	то же
	2
	Ключи 
 путевые
	4
	1,50
	6,00

	4
	Очистка скреплений от грязи при длине рельсов:

25 м

12,5 м
	конец шпалы

то же
	2

2
	Метлы

то же
	46

23
	0,213

0,213
	9,80

4,90

	5
	Выдергивание третьих основных костылей на стыковых шпалах
	костыль
	2
	Ломы 
лапчатые
	4
	0,224
	0,896

	6
	Опробование основных костылей (наддергивание костылей, добивка костылей) при длине рельсов:

25 м

12,5 м
	то же

то же
	4

4
	Ломы лапчатые, молоток костыльный

то же
	96

50
	0,240

0,240
	23,0

12,0

	7
	Антисептирование костыльных отверстий
	отверстие
	1
	Кисть
	4
	0,0843
	0,337

	8
	Постановка пластинок-закрепителей
	пластинка-закрепитель
	1
	-
	4
	0,0800
	0,320

	2. Основные работы в «окно»

	1
	Установка поперечных перемычек
	перемычка
	2
	-
	2
	1,28
	2,56

	2
	Расшивка нового рельса, лежащего внутри колеи
	костыль
	1
	    Лом 
лапчатый
	8
	0,224
	1,79

	3
	Отвинчивание гаек и удаление 8-ми стыковых болтов в двух стыках
	болт
	2
	Ключи 
 путевые
	8
	1,50
	12,0

	4
	Снятие стыковых накладок при рельсах типов:

Р75 и Р65

Р50
	накладка

то же
	2

2
	Ломы остроконечные

то же
	4

4
	0,611

0,519
	2,44

2,08

	5
	Выдергивание внутренних основных костылей на промежуточных шпалах и двух оставшихся основных костылей на стыковых шпалах при длине рельсов:    25 м

12,5 м
	костыль

то же
	2

2
	Ломы
лапчатые

то же
	52

29
	0,224

0,224
	11,6

6,50

	6
	Наддергивание наружных основных костылей при длине рельсов:             25 м

12,5 м
	то же

то же
	2

2
	то же

то же
	44

21
	0,190

0,190
	8,36

3,99

	7
	Антисептирование костыльных отверстий при длине рельсов:       25 м

12,5 м
	отверстие

то же
	1

1
	Кисть

то же
	52

29
	0,0843

0,0843
	4,38

2,44

	  
	                        2
	     3
	    4
	       5
	     6
	    7
	    8

	8
	Постановка пластинок-закрепителей при длине рельсов:

25 м

12,5 м
	пластин-ка-закрепи-тель

то же
	1

1
	-

-
	52

29
	0,0800

0,0800
	4,16

2,32

	9
	Сдвижка сменяемого рельса с выкантовкой его на концы шпал и уборкой на обочину при длине рельсов:

25 м типа Р75

типа Р65

типа Р50

12,5 м типа Р75

типа Р65

типа Р50
	рельс

то же

то же

то же

то же

то же
	16

14

10

10

8

6
	Ломы лапчатые, ломы остроконечные

то же

то же

то же

то же

то же
	1

1

1

1

1

1
	24,0

18,5

15,5

20,4

16,0

13,0
	24,0

18,5

15,5

20,4

16,0

13,0

	10
	Обметание подкладок при длине рельсов:   25 м

12,5 м
	 подкладка

то же
	2

2
	Метлы

то же
	46

23
	0,126

0,126
	5,80

2,90

	11
	Надвижка нового рельса и укладка его на подкладку при длине рельсов:

25 м типа Р75

типа Р65

типа Р50

12,5 м типа Р75

типа Р65

типа Р50
	рельс

то же

то же

то же

то же

то же
	16

14

10

10

8

6
	Ломы остроконечные, ломы лапчатые

то же

то же

то же

то же

то же
	1

1

1

1

1

1
	21,6

17,1

14,0

18,0

14,2

11,1
	21,6

17,1

14,0

18,0

14,2

11,1

	12
	Смазка стыковых накладок при рельсах типов:

Р75 и Р65

Р50
	накладка

то же
	2

2
	Кисть

то же
	4

4
	0,520

0,406
	2,08

1,62

	13
	Установка стыковых накладок при рельсах типов:

Р75 и Р65

Р50
	то же

то же
	2

2
	-

-
	4

4
	0,643

0,545
	2,57

2,18

	14
	Постановка 8-ми стыковых болтов в двух стыках с завинчиванием гаек
	болт
	2
	Ключи
 путевые
	8
	2,19
	17,5

	15
	Пришивка уложенного рельса по шаблону забивкой по одному внутреннему основному костылю на каждом конце промежуточных шпал и 2-х основных костылей на стыковых шпалах при длине рельсов:        25 м

12,5 м
	костыль

то же
	5

5
	Шаблон путевой рабочий, молотки костыльные

то же
	52

29
	0,610

0,610
	31,7

17,7

	16
	Добивка наддернутых наружных основных костылей при длине рельсов:     25 м

12,5 м
	то же

то же
	1

1
	Молоток костыльный

то же
	44

21
	0,0500

0,0500
	2,20

1,05

	 1
	                        2
	     3
	    4
	       5
	     6
	    7
	    8

	17
	Снятие поперечных перемычек
	  перемычка
	2
	-
	2
	1,61
	3,22

	3. Заключительные работы после «окна»

	1
	Забивка третьих основных костылей на стыковых шпалах
	костыль
	1
	Молоток костыльный
	4
	0,407
	1,63

	2
	Смазка 2-го и 5-го болтов в двух стыках при шестидырных накладках
	болт
	2
	Кисть
	4
	0,140
	0,560

	3
	Постановка 2-го и 5-го болтов в двух стыках при шести​дырных накладках
	то же
	2
	Ключи 

 путевые
	4
	2,19
	8,76

	4
	Подтягивание гаек на 8-ми болтах в двух стыках
	гайка
	2
	Ключи 

торцовые
	8
	0,501
	4,01

	    Итого:      рельсы длиной 25 м, типа    Р75,  накладки шестидырные                  231

                                           накладки четырехдырные              216

                                              Р65,  накладки шестидырные                 221

                                           накладки четырехдырные              206

                                              Р50,  накладки шестидырные                 214

                      рельсы длиной 12,5 м, типа Р75,  накладки шестидырные                 177

                                           накладки четырехдырные              162

                                              Р65,  накладки шестидырные                 169

                                           накладки четырехдырные              153

                                                                           Р50,  накладки шестидырные                161


Расчет нормы времени  

	Индекс
	нормо-мин
	% к Топ

	
	тип рельсов
	

	
	Р75
	Р65
	Р50
	

	
	накладки
	

	
	шести-

дырные
	четырех-

дырные
	шести-

дырные
	четырех-

дырные
	шести-

дырные
	

	рельсы длиной 25 м

	Топ

Тпз

Тоб

Тпотл
	231

9,01

2,31

17,6
	216

8,42

2,16

16,4
	221

8,62

2,21

16,8
	206

8,03

2,06

15,7
	214

8,35

2,14

16,3
	-

3,9

1,0

7,6

	Т
	260  или 4,33 нормо-ч
	243 или 4,05 нормо-ч
	249  или 4,15 нормо-ч
	232 или 3,87 нормо-ч
	241 или 4,02 нормо-ч
	-

	рельсы длиной 12,5 м

	Топ

Тпз

Тоб

Тпотл
	177

6,90

1,77

13,5
	162

6,32

1,62

12,3
	169

6,59

1,69

12,8
	153

5,97

1,53

11,6
	161

6,28

1,61

12,2
	-

3,9

1,0

7,6

	Т
	199 или 3,32 нормо-ч
	182 или 3,03 нормо-ч
	190 или 3,17 нормо-ч
	172  или 2,87 нормо-ч
	181 или 3,02 нормо-ч
	-


