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                        ТЕХНОЛОГО-НОРМИРОВОЧНАЯ КАРТА № 81 ______________________________________________________________

Наименование работы – выправка бесстыкового пути по уровню укладкой регулировочных   прокладок  толщиной до 10 мм при   бесподкладочном    рельсовом  скреплении ЖБР-65                                                             
  Условия работы

     1. Участок пути бесстыковой, рельсы типа Р65, скрепление ЖБР-65, шпалы железобетонные, балласт щебеночный.

     2. До начала работ определяют величину просадки железнодорожного пути, по одной рельсовой нити на каждой шпале, записывают мелом на рельсе.

     3. При одной установке гидравлического домкрата производится выправка пути на четырех концах шпал.

    4. При данной толщине прокладок  разборка и сборка скреплений производится на 10-ти концах шпал, на которых будет производиться выправка и по 2-м концам дополнительно с каждой стороны для свободного вывешивания рельса. 

     5. Укладываемые регулировочные прокладки из полиэтилена, древесины и других материалов толщиной 1;1,5; 3;5;8;10 мм подвезены к месту работы до начала выправки.

    6. На бесстыковом пути работа выполняется при температуре рельсовых плетей, не превышающей температуру их последнего закрепления на величину, установленную Техническими указаниями по укладке и содержанию бесстыкового пути.

	Состав группы
	Количество исполнителей, чел.

	Монтер пути 4-го разряда
	2 

	Итого
	2

	Тарифный разряд работ, выполняемых монтерами пути -    4,0

	Измеритель работы – 10 концов шпал

	Норма времени, нормо-ч 
	2,40


	№ п/п
	Содержание

работы
	Единица
измерения
	Ко​ли​че​ство

исполнителей,

чел.
	Применяемые машины, механизмы, инструменты и приспособления
	Учтенный

объем работы
	Опера​тивное время,

нормо-мин

	
	
	
	
	
	
	на единицу измере-ния
	всего

	1
	                        2
	     3
	    4
	       5
	     6
	    7
	    8

	1
	Очистка скреплений от грязи
	 конец

шпалы 
	    1    
	Скребок   
	   14    
	  0,522
	 7,31



	2


	Подбор и раскладка регулиро-

вочных  прокладок на концы

шпал
	  про-

кладка


	    1


	       - 


	   10


	  0,569


	 5,69



	3


	Отвинчивание и снятие гайки

закладного болта, его рас-

комплектация и вытаскивание
	  болт 


	    2


	  Ключи 

торцовые 


	   28


	  1,81


	 50,7



	1
	                        2
	     3
	    4
	       5
	     6
	    7
	    8

	4


	Установка гидравлического  домкрата под подошву рельса

с подготовкой места установки
	установ-

    ка


	    2


	  Когти  

   для

 щебня
	   2,5


	 0,820


	 2,05



	5


	Вывешивание рельса 


	вывеши-

 вание
	    1 


	Домкрат


	   2,5


	 0,600


	 1,50



	6


	Укладка  прокладок


	проклад-

     ка
	    1


	      -


	   10 


	 0,570


	 5,70



	7


	Опускание рельса, снятие домкрата с заравниванием балласта
	снятие


	    2


	Домкрат,

  когти 

щебеночные
	   2,5


	 0,776


	 1,94



	8
	Комплектование и постановка

закладного болта в гнезда 

шпал и завинчивание гаек
	  болт
	    2


	  Ключи 

торцовые


	   28


	  1,90


	 53,2

	              Итого:                                                                                                                              128


                                                 Расчет нормы времени  

	       Индекс
	                                      нормо – мин
	      % к Топ

	         Топ

         Тпз
         Тоб

       Тпотл
	                                               128

                                               4,99

                                               1,28

                                               9,73   
	            -

          3,9

          1,0

          7,6

	          Т 
	                             144   или   2,40   нормо-ч
	            -


